

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. ŠKAS 136/16

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„ZŠ Masarykova - výměna oken a dveří“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČ: 00263958,

DIČ: CZ 00263958

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

METALL QUATRO spol. s r.o.

se sídlem: č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

jednající / zastoupen: Miroslav Štýbr, jednatel

zapsaný v rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 20185

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,

(dále jen „**ObčZ**“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 136/16 na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 136/16 uzavřené dne 26.5.2016 takto:

V Článku 2. odstavci 2.3. se mění termín stanovený dle přílohy č. 2 Smlouvy – Harmonogram z 19.8.2016 na 25.8.2016 s tím, že v původním termínu budou dokončena veškerá okna v učebnách včetně zednických a ostatních prací. V termínu do 25.8.2016 budou ukončeny veškeré práce v ostatních prostorách (chodby, sociální zařízení)

Článek 5. odstavec 5.1. se mění takto:

Cena díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (Příloha č. 1) a na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlasených víceprací a méněprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku, se mění následovně:

Cena díla dle SOD č. ŠKAS 136/16 bez DPH	3 499 966,00 Kč
příloha č. 1 – vícepráce	237 808,00 Kč
příloha č. 2 – méněpráce	- 59 503,00 Kč
celkem cena bez DPH	3 678 271,00 Kč
DPH 21%	772 436,91 Kč
CENA CELKEM včetně DPH	4 450 707,91 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 136/16 zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – vícepráce

Příloha č. 2 - méněpráce

Objednatel


V Litoměřicích, dne 16.8.2016



Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Zhotovitel

Ve Vysoké Peci dne 3.8.2016



Miroslav Štýbr
jednatel společnosti

vícepráce:	počet	jednotka	cena/jed.	celkem
dodávka a montáž APU lišt	610	bm	67,00 Kč	40 870,00 Kč
dodávka betonové směsi (betonáž podparapetního zdiva)	10,5	m3	1 900,00 Kč	19 950,00 Kč
stavební práce (betonáž, šalování, přesun hmot				62 000,00 Kč
zednické začištění špalet po vybourání původních oken				
(velké díry v původním zdivu)				72 000,00 Kč
oprava obkladů na sociálních zařízeních				9 800,00 Kč
malby špalet (1+2 nátěry)				23 188,00 Kč
osazení vnitřních parapetů				10 000,00 Kč
celkem				237 808,00 Kč



METALL QUATRO spol. s r.o.
 Stavebně montážní firma
 Vysoká Pec č.p. 600
 431 59 Vysoká Pec
 IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

méněpráce:	počet	jednotka	cena/jed.	celkem
dodávka vstupních dveří D1				-56 931,00 Kč
montáž vstupních dveří D1				-2 572,00 Kč
celkem				-59 503,00 Kč



M. VALLO QUATRO spol. s r.o.
 Stavebně montážní firma
 Vysoká Pec č.p. 600
 431 50 Vysoká Pec
 IČO 619 70 210 DIČ CZ05 336213