

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy zhotovitele: S21-034-0067 Číslo smlouvy objednatele:

Objednatel:

Název: **Obec Dolní Bojanovice**
Adresa: **Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice**
Jednající: **Ing. Evou Rajchmanovou, starostkou obce**
IČ : **00284858**

dále v textu smlouvy jen „objednatel“

Zhotovitel

Název: **SWIETELSKY stavební s.r.o.,**
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Adresa: **Jahodová 60, 620 00 Brno**
IČO: **480 35 599**
DIČ: **CZ48035599**
Jednající: **Bc. Vladimír Lesovský – vedoucí odštěpného závodu**
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s., 212269343/0300**

Pověřený zástupce: **Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín a**
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel
oba na základě plné moci
telefon: **518 307 451**
e-mail: **t.hrabina@swietelsky.cz**

dále v textu smlouvy jen „zhotovitel“

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění:

OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín		čas doručení
Došlo	<i>13.10.2020</i>	zpracovatel:
Č.j. OÚDB -	<i>1763/2020</i>	<i>TC</i>
Dokum. poč. listů	<i>8</i>	spis. znak/ lhůta
Přílohy počet listů	<i>1</i>	<i>06.2</i>

I.

1.1. Článek 2. – „Předmět díla“ se doplňuje následovně:

Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem došlo k úpravě předmětu smlouvy – tato úprava je blíže specifikována v příloze tohoto dodatku.

1.2. Článek 4. – „Smluvní cena“ se upravuje následovně:

Na základě odstavce 1.1. tohoto dodatku dochází k úpravě ceny následovně:

Původní cena dle SOD:	3 389 478,37 Kč bez DPH
Vícepráce:	15 275,54 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. dodatku č. 1:	3 404 753,91 Kč bez DPH

II.

2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2.2. Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

2.3. Dodatek č.1 byl schválen Radou obce dne 21. 09. 2020 usnesením č. RO/412/20.

Příloha: Soupis prací

Za objednatele

Za zhotovitele

V Dolních Bojanovicích dne: 13. 10. 2020

Obec Dolní Bojanovice
objednatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zhotovitel

OBEC
DOLNÍ BOJANOVICE
Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
IČ: 00284858, DIČ: CZ00284858

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

.....
Ing. Eva Rajchmanová
starostka města

.....
Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín

.....
Ing. Jiří Štukavec
výrobně-technický ředitel oblasti

Výkaz výměr

Stavba: **Parkoviště Kravácká Dolní Bojanovice**

Objekt: **SO01** **Parkoviště Kravácká a Školní**

Rozpočet: **Vícepráce + Méněpráce**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

VCP			156 309,66
MNP			-141 034,12
			0,00
			0,00
			0,00
Celkem			15 275,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 275,54 CZK
Základní DPH	21 %	3 207,86 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 18 483,40 CZK

v D. Bojanovici

dne 13. 10. 2020

Za zhotovitele


DOLNÍ BOJANOVICE OBEC
 Hlavní 23, 696 17 Dolní Bojanovice
 IČ: 00284858, DIČ: CZ00284858

Položkový rozpočet

S:	FK_11/2019.1	Parkoviště Kravácká a školní, Dolní Bojanovice
O:	SO01	Parkoviště Kravácká a Školní
R:	VCP	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Parkoviště Školní						86 580,00
1	564831111RT1	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky do 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm (prům. tl. 10 cm) 26*15	m2	390,00000	126,00	49 140,00
				29,00000		
2	597092111RT2	Zřízení odvodňovacího žlabu 28 x 24 (2 x 1m) D+M	m	2,00000	4 550,00	9 100,00
3	597091141RT2	Litínová mříž D+M	m	2,00000	1 320,00	2 640,00
4	767221230RT3	D+M ocelové zábradlí trubkové	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
27	577151113RT3	Beton asfalt. ACO 16+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	18,00000	597,00	10 746,00
28	577152123RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm	m2	18,00000	553,00	9 954,00
Parkoviště Kravácká						69 729,66
1	895941111RT1	Zřízení uliční vpusti vč. dodávky prefabrikátů, zemních prací a napojení dl. 7 m	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00
		Materiál pro zřízení UV	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
	specifikace	Příplatek za zvýšení třídy zatížitelnosti vegetační dlažby z plastových hmot	m2	232,96700	192,00	44 729,66

Parkoviště Školní	86 580,00
Parkoviště Kravácká	69 729,66

CELKEM BEZ DPH	156 309,66
DPH 21%	32 825,03
CELKEM VČETNĚ DPH	189 134,69



Akce:

Parkoviště u školy a parkoviště Kravácká,
Dolní Bojanovice**01 SO 01.1 Parkoviště Kravácká**

						Méněpráce
číslo	název	mj	j.cena	množství	cena celkem	
Díl: 1	Zemní práce					
39	915711112RT1	Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvé barva bílá	m	150,00	65,10	9 765,00 Kč
41	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	12,00	65,10	781,20 Kč
45	917932131RT2	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25 včetně dodávky silniční přídlažby	m	520,00	58,00	30 160,00 Kč
Celkem						40 706,20 Kč

02 SO 01.2 Parkoviště u školy

2	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	500,00	16,00	8 000,00 Kč
3	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	2 500,00	16,00	40 000,00 Kč
21	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	70,00	255,88	17 911,92 Kč
12	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	35,00	63,00	2 205,00 Kč
44	915711112RT1	Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvé barva bílá	m	150,00	157,50	23 625,00 Kč
46	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	12,00	157,50	1 890,00 Kč
50	917932131RT2	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25 včetně dodávky silniční přídlažby	m	520,00	8,00	4 160,00 Kč
		Oprava VO	kpl	2 536,00	1,00	2 536,00 Kč
Celkem						100 327,92 Kč

CELKEM 141 034 Kč