

Číslo smlouvy objednatele: S/0448/2015/IO

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Pavel Rek – zástupce vedoucího investičního odboru

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

email: rek.pavel@frydekmostek.cz, tel: 558 609 259

email: basel.radoslav@frydekmostek.cz, tel. 558 609 260

- dále jen objednatel

a

BDSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem Bruzovice 88, 739 36

jejímž jménem jedná Ing. Markéta Formánková, jednatelka

IČ: 26807947

DIČ: CZ26807947

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 25583

Č. účtu: 1025024134/5500

Tel: 558 431 008

Fax: 558 431 015

E-mail: bdstav@bdstav.cz

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ J. z Poděbrad 3109“:

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 24. 7. 2015 (č. S/0448/2015/IO) na stavební práce pod názvem „Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ J. z Poděbrad“. Dodatek je uzavřen na základě jednacího řízení bez uveřejnění, dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 odst. 1 až 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uskutečněného dne 19. 11. 2015.

1) Původní článek II. Předmět smlouvy se doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje, za podmínek stanovených tímto dodatkem, provést pro objednatele dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou zcela nezbytné pro dokončení původního díla. Předmětem plnění jsou stavební práce s názvem „Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ J. z Poděbrad 3109 – dodatečné práce“.

Smluvní strany se dohodly, že předmětem plnění jsou:

- dodatečné práce, jejichž popis, rozsah a objem je blíže specifikován ve změnovém listu č. 1 a jeho přílohách, tj. oceněných položkových soupisech dodatečných prací ze dne 19. 11. 2015, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo;

Smluvní strany se dále dohodly, že:

- předmětem plnění nebudou stavební práce obsažené ve smlouvě, jejichž rozsah je specifikován ve změnovém listu č. 1 a jeho přílohách, tj. soupisech neprováděných prací ze dne 19. 11. 2015, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo;

2) Původní článek IV. Cena díla se mění takto:

PŮVODNÍ CENA BEZ DPH	19 559 271,40 Kč
CELKOVÁ CENA DODATEČNÝCH PRACÍ DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH	1 136 400,98 Kč
CELKOVÁ CENA NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH	-979 389,68 Kč
UPRAVENÁ CENA DÍLA DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH	19 716 282,70 Kč
SNÍŽENÍ (-)/ZVÝŠENÍ (+) CENY O	+157 011,30 Kč
21 % DPH	4 140 419,36 Kč
CENA CELKEM DLE DODATKU Č. 1 VČETNĚ DPH	23 856 702,06 Kč

3. Doložka

3.1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3.2. Ostatní ujednání této smlouvy se nemění.

3.3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 44. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 24. 11. 2015.

Součástí smlouvy jsou její přílohy:

- Změnový list č. 1

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

24. 11. 2015

V Bruzovicích, dne

24. 11. 2015



Mgr. Michal Pobucký, DiS
primátor

BDSTAV MORAVA s.r.o.
vedení společnosti
Bruzovice 88, PSČ 738 36
IČO: 26807847 DIČ: CZ26807847
Tel: 558 431 008, Fax: 558 431 018

Ing. Markéta Formánková
jednatelka

