

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ ze dne 16. 09. 2022
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen občanský zákoník)
pro realizaci akce „Rozšíření MKDS Milovice – IV. etapa“

Článek I.
Smluvní strany

Město Milovice

se sídlem: Milovice - Mladá, nám. 30. června 508, PSČ 289 24
zastoupeno: Ing. Milanem Pourem, starostou města
IČO: 002 39 453, DIČ: CZ00239453
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních a komerčních: Ing. Milan Pour, starosta města
ve věcech technických:
Bc. Petra Košátková, projektový manager Oddělení investic a rozvoje
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 123-3109150217/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Mopos Communications, a.s.

sídlo: Rokycanova 2921, 530 02 Pardubice
registrace: zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2122
IČO: 262 22 396, DIČ: CZ 262 22 396
zastoupeno: Ing. Pavlem Morávkem – členem správní rady
ve věcech smluvních a komerčních: Ing. Pavel Morávek, Ing. Michal Nedelka
ve věcech technických: Ing. Michal Nedelka, Martin Forman
Bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 255 363 452 / 0300
tel. spojení: +420 466 612 305
e-mail: info@mopos.cz

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“ uzavírají dnešního dne a roku tuto smlouvu.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Čl. II. ods.2 a) Smlouvy na realizaci akce **“Rozšíření MKDS Milovice – IV. etapa“** (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 16. 09. 2022, dohodly na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), následujícího znění:

A)

Článek V. (Termíny plnění) odst. 5.1 Smlouvy, jehož původní znění zní:

Požadovaný termín dokončení díla je nejpozději do konce roku 2022, protokolárním předání převzetím zhotoveného díla bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému a bezpečnému užívání stavby uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace akce došlo ke změně termínu dodání kamer, který je způsobený komplikacemi na světovém trhu ICT technologií, z tohoto důvodu se prodlužuje doba plnění do 06. 01. 2023.

B)

Článek VII. (Cena díla) odst. 7.6 Smlouvy, jehož původní znění zní:

Cena bez DPH:	1 345 720 Kč
Rozpočtová rezerva 5 % z ceny bez DPH:	67 286 Kč
Celková cena bez DPH (cena bez DPH + rezerva bez DPH)	1 413 006 Kč
DPH 21 % (z celkové ceny bez DPH)	269 731 Kč
Celková cena včetně DPH:	1 709 737 Kč

slovy: jeden milionsedmsetdevěttisícšestsetřicet sedm korun českých, včetně DPH

Nové znění

Cena díla

Původní cena s DPH	1 628 321,2 Kč
Cena víceprací	00,00 Kč
Cena méněprací s DPH	192 297,58 Kč
Celková cena včetně DPH:	1 436 023,62 Kč

slovy: jeden milion čtyřistatisíctři šesttisíc dvacet tři korun českých a šedesát dva haléřů, včetně DPH

Zjišťovací protokoly jsou součástí tohoto Dodatku, jakožto Příloha č. 2, 3 a 4.

Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č.1 nedotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech a platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Objednatel prohlašuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Milovice na svém jednání č. 3/2022, dne 18. 01. 2023, usnesením č. UR-34-3/23.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla

Příloha č. 2: Zjišťovací protokol č. 1

Příloha č. 3: Zjišťovací protokol č. 2

Příloha č. 4: Zjišťovací protokol č. 3

V Milovicích dne **26. 01. 2023**

objednatel

Město Milovice

Ing. Milan Pour
starosta města



V Milovicích dne **30. 1. 2023**

zhotovitel

Mopos Communications, a.s.

Ing. Pavel Morávek
člen správní rady

Mopos Communications, a.s.

Mopos Communications, a.s.
Rokycanova 2921, 530 02 Pardubice
IČO: 26222396
DIČ: CZ26222396 ①

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla

Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o prodloužení termínu dokončení díla „**Rozšíření MKDS Milovice – IV. etapa**“ do 28.2. 2023. Důvodem je posun termínu dodání kamer Axis od našeho dodavatele, způsobený komplikacemi na světovém trhu ICT technologií.

Věříme, že výše uvedené důvody, které nejsme schopni ovlivnit, pochopíte a naší žádosti vyhovíte.


V Pardubicích dne:

Ing. Pavel
Morávek

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Morávek
Datum: 2022.12.09
15:15:57 +01'00'

Ing. Pavel Morávek

Mopos Communications, a.s. – člen správní rady

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL. 1
Zhotovitel : Mopos Communications, a.s. Rokycanova 2921 530 02 Pardubice IČO : 262 22 396 DIČ : CZ26222396		
Objednatel : Město Milovice nám. 30. června 508 289 23 Milovice IČO : 002 39 453 DIČ : CZ00239453	Kontrola za TDI Martin Havlíček	Datum 13 12 2022
Způsob odeslání / předání / datum e-mailem, dne 13. 12. 2022		Stavba: „Rozšíření MKDS Milovice – IV. etapa“
Odkazy na dokumentaci na rozpočet na jednání na akci	Projektová dokumentace zpracovaná SÍTEL, spol. s r.o. Baarova 957, 140 00 Praha 4	
	Cenová nabídka z Smlouvy o dílo	
	„Rozšíření MKDS Milovice – IV. etapa“	
POPIS ZMĚNY : I. Návrh změny: Tento změnový list obsahuje odpočet dodávky a montáže 2 ks stožárů. Pro osazení kamer byly využity stávající stožáry VO. Dále změnový list reflektuje skutečný rozsah dodávky instalačního materiálu a montážních krabic		
Cenové vyčíslení: Cena změnového listu č. 1 dle rozpočtu bez DPH 59 600,00 Kč Cena změnového listu č. 1 dle rozpočtu vč. DPH 72 116,00 Kč		
Zhotovitel : Mopos Communications, a.s. Rokycanova 2921, 530 02 Pardubice IČO: 26222396 DIČ: CZ26222396 ② Ing. Michal Nedelka	Odsouhlasení objednatelem :  Bc. Petra Košťátková	Odsouhlasení TDI :  Martin Havlíček

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 2				
Zhotovitel : Mopos Communications, a.s. Rokycanova 2921 530 02 Pardubice IČO : 262 22 396 DIČ : CZ26222396						
Objednatel : Město Milovice nám. 30. června 508 289 23 Milovice IČO : 002 39 453 DIČ : CZ00239453	Kontrola za TDI Martin Havlíček	Datum 14.12.2022				
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 14.12.2022		Stavba: „Rozšíření MKDS Milovice – IV. etapa“				
Odkazy	na dokumentaci na rozpočet na jednání na akci	Projektová dokumentace zpracovaná: SITEL, spol. s r.o. Baarova 957, 140 00 Praha 4 Cenová nabídka z Smlouvy o dílo „Rozšíření MKDS Milovice – IV. etapa“				
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Tento změnový list obsahuje rozdíly mezi skutečně provedenými pracemi a výkazem výměr. V rámci stavby pak byla provedena změna dimenze chráničky, některé z plánovaných zemních protlaků nebyly prováděny, jelikož byly využity stávající protlaků.						
Cenové vyčíslení: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Cena změnového listu č. 1 dle rozpočtu bez DPH</td> <td style="text-align: right;">96 610,62 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena změnového listu č. 1 dle rozpočtu vč. DPH</td> <td style="text-align: right;">116 898,85 Kč</td> </tr> </table>			Cena změnového listu č. 1 dle rozpočtu bez DPH	96 610,62 Kč	Cena změnového listu č. 1 dle rozpočtu vč. DPH	116 898,85 Kč
Cena změnového listu č. 1 dle rozpočtu bez DPH	96 610,62 Kč					
Cena změnového listu č. 1 dle rozpočtu vč. DPH	116 898,85 Kč					
Zhotovitel : Mopos Communications, a.s. Rokycanova 2921, 530 02 Pardubice IČO: 26222396 DIČ: CZ26222396 Ing. Michal Nedelka	Odsouhlasení objednatelem :  Bc. Petra Košátková	Odsouhlasení TDI :  Martin Havlíček				

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 3
Zhotovitel: Mopos Communications, a.s. Rokycanova 2921 530 02 Pardubice IČO: 262 22 396 DIČ: CZ26222396		
Objednatel: Město Milovice nám. 30. června 508 289 23 Milovice IČO: 002 39 453 DIČ: CZ00239453	Kontrola za TDI Martin Havlíček	Datum: 12.01.2023
Způsob odeslání / předání / datum: e-mailem, dne 12.01.2023		Stavba: „Rozšíření MKDS Milovice – IV. etapa“
Odkazy na dokumentaci na rozpočet na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná: SITEL, spol. s r.o. Baarova 957, 140 00 Praha 4	
	Cenová nabídka z Smlouvy o dílo	
	„Rozšíření MKDS Milovice – IV. etapa“	
POPIS ZMĚNY: I. Návrh změny: Tento změnový list obsahuje rozdíly mezi skutečným množstvím likvidovaných odpadů a množstvím předpokládaným dle soupisu prací. Dále zohledňuje požadavek investora na rozproštění zeminy v okolí stavby nad rámec původního zadání. Cenové vyčíslení: Cena změnového listu č. 1 dle rozpočtu bez DPH - 2 713,00 Kč Cena změnového listu č. 1 dle rozpočtu vč. DPH - 3 282,73 Kč		
Zhotovitel: Mopos Communications, a.s. Rokycanova 2921, 530 02 Pardubice IČO: 26222396 DIČ: CZ26222396 ②  Ing. Michal Nedelka	Odsouhlasení objednatelem:  Bc. Petra Košítková	Odsouhlasení TDI: Martin Havlíček Digitálně podepsal Martin Havlíček Datum: 2023.01.13 11:54:57 +01'00' Martin Havlíček

