

3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

3271267020 - D48 MÚK Bělotín - Rybí, I. etapa (km 0,864 - 18,100)

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO302 - Kanalizace R48 km 4,977 - 5,900

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO302 - Kanalizace R48 km 4,977 - 5,900

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO302/001

Číslo ZBV:

020.2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

2. Záměna šachet z plastové na betonovou

S ohledem na lomení 1440 v plastové šachtě bylo nezbytně nutné zaměnit šachtu za betonovou. Položky dotčené změnou : 27 a 29. Jedná se o změnu, která při stejné kvalitě snižuje celkovou cenu díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-26 888,54	24 371,25	-2 517,29

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

24-05-2022

podpis

Supervize

jméno

datum

20. 06. 2022

podpis

Správce stavby

jméno

datum

24-05-2022

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum

21. 07. 2022

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

24-05-2022

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

1

3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 020.2

Evidenční číslo a název Stavby: 3271267020 - D48 MÚK Bělotín - Rybí, I. etapa (km 0,864 - 18,100) Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 02 - Kanalizace R48 km 4,977 - 5,900 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO302 - Kanalizace R48 km 4,977 - 5,900								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 2					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,000	2,000	1,000	24 371,25	24 371,25	0,00	24 371,25	48 742,50	24 371,25	100,00
29	894858	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ DN 600MM	KUS	10,000	9,000	-1,000	26 888,54	268 885,40	-26 888,54	0,00	241 996,86	-26 888,54	-10,00
Celkem								293 256,65	-26 888,54	24 371,25	290 739,36	-2 517,29	-0,86

Za Zhotovitele:

Datum:

24-05-2022

Datum:

22.6.2022

FIR

CZ25317628 \* DIC: CZ25317628

3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

3271267020 - D48 MÚK Bělotín - Rybí, I. etapa (km 0,864 - 18,100)

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO302 - Kanalizace R48 km 4,977 - 5,900

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO302 - Kanalizace R48 km 4,977 - 5,900

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO302/001

Číslo ZBV:

020.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Při provádění protlaku DN 1000 v km 5,7 byly zastiženy nepředvídatelné fyzické podmínky v podobě zastižení velkých kamenných bloků o velikosti 300 -1000 mm. Dokončit protlak se povedlo až za pomoci ztížené ruční ražby s využitím techniky pro uvolnění velkých valounů a vytažení ven z ocelové chráničky.

Položka dotčená změnou : N47

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	66 150,00	66 150,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno

datum 24 -05- 2022 podpis

Supervize jméno

datum 20. 06. 2022 podpis

Správce stavby jméno

datum 24 -05- 2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno

datum 21. 07. 2022 podpis

Zhotovitel jméno

datum 24 -05- 2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

1



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 020.3

Evidenční číslo a název Stavby: 3271267020 - D48 MÚK Bělotín - Rybí, I. etapa (km 0,864 - 18,100) Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 302 - Kanalizace R48 km 4,977 - 5,900 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO302 - Kanalizace R48 km 4,977 - 5,900								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
47	R002	PŘÍPLATEK ZA RUČNÍÍ RAŽBU PROTLAKU dn DO 1000 mm		0,000	8,000	8,000	8 268,75	0,00	0,00	66 150,00	66 150,00	66 150,00	100,00
Celkem								0,00	0,00	66 150,00	66 150,00	66 150,00	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

24-05-2022

Za Objednatel:

Datum:

22.6.2022

FI

3271267020 - D48 MÚK Bělotín - Rybí, I. etapa (km 0,864 - 18,100)



3.6.21.7

**Změnový list**

Evidenční číslo a název Stavby:

3271267020 - D48 MÚK Bělotín - Rybí, I. etapa (km 0,864 - 18,100)

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO302 - Kanalizace R48 km 4,977 - 5,900

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO302 - Kanalizace R48 km 4,977 - 5,900

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO302/001

Číslo ZBV:

020.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

**1. Změna spádšifrové šachty**

Navrženým a schváleným atypem ze skruží 1500/1500 s otvory pro potrubí DN600 nedojde k narušení tuhosti skruže. Jedná se o nezbytnou změnu neohrožující kvalitu předmětného díla.

Položky dotčené změnou : 32, N45 a N46

**4. Změny oproti VD-ZDS (změna délek potrubí pro kruhové tuhosti SN12 a SN16 a nakupovaný zásypový materiál s tím související)**

Nezbytná záměna potrubí s kruhovou pevností SN12 na SN16 v místě přejezdů SDP posunem šachet atd, která vyvolává také větší potřebu zásypu z nakupovaných materiálů.

Položky dotčené změnou : 6, 7, 19, 20, 21 a 22

**5. Položka č. 44 ZAFOUKÁNÍ POTRUBÍ KANALIZAČNÍHO**

Jedná se o nezbytně nutné množství pro zafoukání mezikruží v chraničce cementopílkovou suspenzí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-596 923,17	1 004 566,72	407 643,55

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor) jméno

datum 24-05-2022 podpis

Supervize jméno

datum 20.06.2022 podpis

Správce stavby jméno

datum 24-05-2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno

datum 21.07.2022 podpis

Zhotovitel jméno

datum 24-05-2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

1



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 020.4

Evidenční číslo a název Stavby:  
3271267020 - D48 MUK Bělotín - Rybí, I. etapa (km 0,864 - 18,100)  
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
302 - Kanalizace R48 km 4,977 - 5,900  
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
SO302 - Kanalizace R48 km 4,977 - 5,900

## Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	17411Par	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 242,040	1 105,820	-136,220	113,66	141 170,27	-15 482,77	0,00	125 687,50	-15 482,77	-10,97
7	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	297,690	433,910	136,220	829,13	246 823,71	0,00	112 944,09	359 767,80	112 944,09	45,76
19	87445.a	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	291,920	250,860	-41,060	1 459,64	426 098,11	-59 932,82	0,00	366 165,29	-59 932,82	-14,07
20	87445.b	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	267,600	313,900	46,300	1 459,64	390 599,66	0,00	67 581,33	458 181,00	67 581,33	17,30
21	87458.a	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	M	135,940	85,030	-50,910	8 988,77	1 221 933,39	-457 618,28	0,00	764 315,11	-457 618,28	-37,45
22	87458.b	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	M	106,450	157,360	50,910	8 988,77	956 854,57	0,00	457 618,28	1 414 472,85	457 618,28	47,83
32	896158	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON	KUS	2,000	0,000	-2,000	31 944,65	63 889,30	-63 889,30	0,00	0,00	-63 889,30	-100,00
44	969134002 R	DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 600MM ZAFOUKÁNÍ POTRUBÍ KANALIZAČNÍHO	M3	1,304	7,440	6,136	2 153,57	2 808,26	0,00	13 214,31	16 022,56	13 214,31	470,55
Nové položky													
45	896158.R	ATYPICKÉ SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	0,000	2,000	2,000	162 547,48	0,00	0,00	325 094,96	325 094,96	325 094,96	100,00
46	R001	ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE		0,000	1,000	1,000	28 113,75	0,00	0,00	28 113,75	28 113,75	28 113,75	100,00
Celkem								3 450 177,27	-596 923,17	1 004 566,72	3 857 820,82	407 643,55	11,82

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatel:

Datum:

**firesta**  
FIRESTA-Fišer, výstavby a.s.  
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO  
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 020

Evidenční číslo a název Stavby: 3271267020 - D48 MÚK Běloutín - Rybí, I. etapa (km 0,864 - 18,100) Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO302 - Kanalizace R48 km 4,977 - 5,900 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO302 - Kanalizace R48 km 4,977 - 5,900								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 2, 3, 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	17411Par.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 242,040	1 105,820	-136,220	113,66	141 170,27	-15 482,77	0,00	125 687,50	-15 482,77	-10,97
7	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	297,690	433,910	136,220	829,13	246 823,71	0,00	112 944,09	359 767,80	112 944,09	45,76
19	87445.a	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	291,920	250,860	-41,060	1 459,64	426 098,11	-59 932,82	0,00	366 165,29	-59 932,82	-14,07
20	87445.b	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	267,600	313,900	46,300	1 459,64	390 599,66	0,00	67 581,33	458 181,00	67 581,33	17,30
21	87458.a	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	M	135,940	85,030	-50,910	8 988,77	1 221 933,39	-457 618,28	0,00	764 315,11	-457 618,28	-37,45
22	87458.b	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	M	106,450	157,360	50,910	8 988,77	956 854,57	0,00	457 618,28	1 414 472,85	457 618,28	47,83
27	894145.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,000	2,000	1,000	24 371,25	24 371,25	0,00	24 371,25	48 742,50	24 371,25	100,00
29	894858.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM	KUS	10,000	9,000	-1,000	26 888,54	268 885,40	-26 888,54	0,00	241 996,86	-26 888,54	-10,00
32	896158.	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	2,000	0,000	-2,000	31 944,65	63 889,30	-63 889,30	0,00	0,00	-63 889,30	-100,00
44	969134002.R	ZAFOUKÁNÍ POTRUBÍ KANALIZAČNÍHO	M3	1,304	7,440	6,136	2 153,57	2 808,26	0,00	13 214,31	16 022,56	13 214,31	470,55
Nové položky													
45	896158.R	ATYPICKÉ SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	0,000	2,000	2,000	162 547,48	0,00	0,00	325 094,96	325 094,96	325 094,96	100,00
46	R001.	ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE		0,000	1,000	1,000	28 113,75	0,00	0,00	28 113,75	28 113,75	28 113,75	100,00
47	R002.	PŘÍPLATEK ZA RUČNÍÍ RAŽBU PROTLAKU dn DO 1000 mm		0,000	8,000	8,000	8 268,75	0,00	0,00	66 150,00	66 150,00	66 150,00	100,00
Celkem								3 743 433,92	-623 811,71	1 095 087,97	4 214 710,18	471 276,26	12,59