

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo
„Žitomířská, 2. et. úsek Sportovní – Moskevská, Praha 10,
č. akce 999355/2“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2300/95

číslo smlouvy zhotovitele: 1000120612

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva, náměstkem generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva a náměstkem generálního ředitele pro správu a údržbu komunikací

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Zuzana Hronová, TDI

2. Zhotovitel: : **Skanska a.s.**

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČ:26271303

DIČ: CZ26271303

Bankovní spojení : Citibank Europe plc.,

č.ú. 2038057204/2600

zastoupena: Ing. Alešem Novákem – ředitelem závodu silniční stavitelství Čechy
a Michalem Pfafem - oblastním manažerem oblasti Praha, závodu Silniční stavitelství Čechy na základě pověření P/4927/2016

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Aleš Novák – ředitel závodu Silniční stavitelství Čechy
Michal Pfaf– oblastní manažer oblasti Praha

- ve věcech technických: Michal Pfaf – oblastní manažer oblasti Praha

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Josef Černý

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.3/16/2300/95 „Žitomířská, 2. et. úsek Sportovní – Moskevská, Praha 10, č. akce 999355/2“ ze dne 24.8.2016 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, které spočívají v provedení:

sanace zemní pláně, předláždění napojovaných ploch, zahrazovací sloupky, měření kabelů, úprava křižovatky, bezpečnostní kostky, linka z velké dlažby.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	14 996 750,74 Kč
DPH 21 %:	3 149 317,66 Kč
Původní cena vč. DPH:	18 146 068,40 Kč
 Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	 726 882,08 Kč
DPH 21%:	152 645,24 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	879 527,32 Kč
 Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	 15 723 632,82 Kč
DPH 21/%	3 301 962,89 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 vč. DPH:	19 025 595,71Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 se nemění.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 2 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV. Změna čl. IX. Smlouvy (Záruční doba)

1. Čl. IX. odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:
Záruční doba na vozovkové souvrství je 66 měsíců.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc P/4927/2016
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


V Praze dne

20. 09. 2017

V Praze dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



Skanska a.s.

Ing. Jiří Tumpach, MBA

člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro správu a údržbu komunikací

Ing. Aleš Novák

ředitel závodu Silniční stavitelství Čechy



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



Skanska a.s.

Ing. Jiří Trávníček

místopředseda představenstva,
náměstek generálního ředitele pro investiční
výstavbu a speciální stavby

Michal Pfaf

oblastní manažer oblasti Praha

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

SKANSKA Skanska a.s.
Ing. Aleš Novák
Kancelář, 255 00 Praha 6
IČ: 26271303
DIČ: CZ25271303

VCP

A	Sanace	úprava únosnosti zemní pláně		369 344,00
B	Litý asfalt	úprava napojení na stávající stav		11 200,00
C	Zámková dlažba	úprava napojení na stávající stav		15 280,00
D	Velká dlažba	úprava napojení na stávající stav		29 960,00
E	Sadová obruba	úprava napojení na stávající stav		13 220,00
F	Zahrazovací sloupek	dle požadavku MČ		36 040,00
G	Měření kabelů	měření optic. kabelu před a po přesunu		139 188,08
H	Úprava křižovatky	dle požadavku MČ		41 640,00
I	Bezpečnostní kostky	dle požadavku MČ		50 850,00
J	Linka z VD	dle požadavku MČ		20 160,00

CELKEM
DPH
včetně DPH

726 882,08
152 645,24
879 527,32

VCP- A - Sanace

Stavba: Žitomířská
Objekt: Sanace

Objednatel: Tsk
Zhotovitel: Skanska a.s.
Místo: Žitomířská

Dne: 9.5.2017

	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	159,200	75,00	11 940,00	VV
	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	318,4	23,00	7 323,20	VV
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	159,200	16,00	2 547,20	VV
	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	318,4	134,00	42 665,60	VV
	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	736,000	383,00	281 888,00	URS
	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C 8/10 (KSC I) tl 200 mm (2x 30m2 tl 400)	m2	60,000	383,00	22 980,00	URS

CELKEM

369 344,00

VCP- B - Litý asfalt

Stavba: Žitomířská
Objekt: Litý asfalt

Objednatel: Tsk
Zhotovitel: Skanska a.s.
Místo: Žitomířská

Dne: 9.5.2017

		578143213	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,000	560,00	11 200,00	VV
--	--	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----

CELKEM

11 200,00

VCP- C - Zámková dlažba

Stavba: Žitomířská
Objekt: Zámková dlažba

Objednatel: Tsk
Zhotovitel: Skanska a.s.
Místo: Žitomířská

Dne: 9.5.2017

		113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	40,000	50,00	2 000,00	VV
		596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty do 50 m2	m2	40,000	332,00	13 280,00	VV

CELKEM

15 280,00

VCP- D - Velká dlažba

Stavba: Žitomířská
Objekt: Velká dlažba

Objednatel: Tsk
Zhotovitel: Skanska a.s.
Místo: Žitomířská

Dne: 9.5.2017

		113106511	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	40,000	21,00	840,00	VV
		591141111-1	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 40 mm	m2	40,000	728,00	29 120,00	VV

CELKEM

29 960,00

VCP- E - Sadová obruba

Stavba: Žitomířská
Objekt: Sadová obruba

Objednatel: Tsk
Zhotovitel: Skanska a.s.
Místo: Žitomířská

Dne: 9.5.2017

	583803740-1	obrubník kamenný přímý	m	10,000	950,00	9 500,00	VV
	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20 n XF1	m	15,000	248,00	3 720,00	VV

CELKEM

13 220,00

VCP- F - Zahrazovací sloupek

Stavba: Žitomířská
Objekt: Zahrazovací sloupek

Objednatel: Tsk
Zhotovitel: Skanska a.s.
Místo: Žitomířská

Dne: 9.5.2017

		912111111-1	Montáž bezpečnostního sloupku litinového do betonového základu	kus	2,000	220,00	440,00	VV
		749101590	bezpečnostní sloupek litinový	kus	2,000	17 800,00	35 600,00	VV

CELKEM

36 040,00

VCP- G - Měření kabelů

Stavba: Žitomířská
Objekt: Měření kabelů

Objednatel Tsk
Zhotovitel Skanska a.s.
Místo Žitomířská

Dne: 9.5.2017

	2.4	Měření optických kabelů	vlákno	192,000	490,00	94 080,00	VV
	220180042	elektrické měření koaxiálního kabelu úložného 6x 2,6/9,5	kus	13,000	587,00	7 631,00	URS
	220180312	Demontáž- kabelu koaxiální v husté zástavbě	m	774,000	21,52	16 656,48	URS
	220180331	Kladení- kabelu koaxiální v husté zástavbě do	m	774,000	26,90	20 820,60	URS

CELKEM

139 188,08

VCP- H - Úprava křižovatky

Stavba: Žitomířská
Objekt: Úprava křižovatky

Objednatel: Tsk
Zhotovitel: Skanska a.s.
Místo: Žitomířská

Dne: 9.5.2017

	583803340	Obrubník kamenný, přímý 20x25, žula	m	30,000	1 140,00	34 200,00	URS
	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20 n XF1	m	30,000	248,00	7 440,00	VV

CELKEM

41 640,00

VCP- I - Bezpečnostní kostky

Stavba: Žitomířská
Objekt: Bezpečnostní kostky

Objednatel
Zhotovitel
Místo

Úsk
Skanska a.s.
Žitomířská

Dne: 9.5.2017

		912111000	Dodávka a montáž bezpečnostní kostky 0,5x0,5x0,6 m, žula šedá, povrch řezaný	kus	9,000	5 650,00	50 850,00	VV
--	--	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----

CELKEM

50 850,00

VCP- J - Linka z velké dlažby

Stavba: Žitomířská
Objekt: Linka z velké dlažby

Objednatel: Tsk
Zhotovitel: Skanska a.s.
Místo: Žitomířská

Dne: 9.5.2017

		916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého C16/20 n XF1	m	180,000	112,00	20 160,00	VV
--	--	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----

CELKEM

20 160,00



SKANSKA

POVĚŘENÍ

P/5484/2016

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Praha 8 - Karlín, Křížkova 682/34a, PSČ 186 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,
zastoupená prokuristou Ing. Michalem Reiterem, tímto

p o v ě ř u j e

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

Ing. Aleše Nováka,

bytem: Velký Újezd 109, PSČ 783 55

rodné číslo: 610510/0188

funkce: ředitel regionálního závodu Čechy západ

a

Michala Pfafa,

bytem: Ctěnická 330, Přezletice, 250 73

rodné číslo: 761105/0381

funkce: oblastní manažer oblasti Praha

aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 50 mil. Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námitky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenovaní rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost tohoto pověření je do 31.12.2017

V Olomouci dne 2.11.2016



Ing. Michal Reiter - prokurista