

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

3271234002 - D7 Chlumčany zkapacitnění

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 207 - MOST NA D7 PŘES CITOLIBSKÝ POTOK

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

207 - MOST NA D7 PŘES CITOLIBSKÝ POTOK

Číslo SO/PS/

číslo Změny SO/PS:

207/003

Číslo ZBV:

ZBV 048.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.01.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s. Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Popis Změny:

Položky uvedené níže byly zařazeny do skupiny č.4 – Změny nezbytné k dokončení, jelikož se jedná o dopřesnění prací v rámci zpracování RDS, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. AD s tímto souhlasí.

Tato změna vznikla na základě podrobnějšího řešení v rámci RDS a bylo upraveno následující:

Jedná se o dopřesnění množství počtu nivelačních značek u položky č. 60 (-20,69%)

viz.

Záznam z 6 výrobního výboru (22.07.2022)

Doplňené vyjádření TDS ke konceptu RDS (18.08.2022)

Záznam z 9 výrobního výboru (06.10.2022)

Vyjádření TDS ke konceptu RDS (07.11.2022)

Záznam z 11 výrobního výboru (16.11.2022)

Vyjádření TDS ke konceptu RDS (19.12.2022)

Jedná se o změnu oproti předpokladu PDPS.

Položka:

60 91345. NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ

Položka je dle SoD 08PT-000992

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-9 367,68	0,00	-9 367,68

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Tomáš Trachta	datum	podpis	Ing. Tomáš Trachta
Supervize	jméno		datum	podpis	Digitálně podepsal Ing. Petr Vacek
Správce stavby	jméno	Ing. Petr Vacek	datum	podpis	Ředitelství silnic a dálnic s. p. 07.03.2024 13:01:22

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 SSP č. 10-S-11.6 v platném znění)

	jméno		datum	podpis	Digitálně podepsal Ing. Petr Vacek Ředitelství silnic a dálnic s. p. 07.03.2024 13:02:08
Zhotovitel	jméno	Ing. Michal Hapl	datum	podpis	Ing. Michal Hapl Datum: 2024.2.08 13:23:34 +01:00