

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Stálé dopravní značení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

191/1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost „Dolní Břežany ČNES + PORR“
 Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
 IČ: 477 81 734

ČNES dopravní stavby a.s.
 Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
 IČO: 477 81 734

PORR a.s.
 Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
 IČO: 430 05 560

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-76 704,00	0,00	-76 704,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-76 704,00	0,00	-76 704,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Stálé dopravní značení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

191/1

Číslo ZBV:

2

Strany smlouvy o dílo č. 2882/000660001/2018 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 18.10.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5

Zhotovitel:Společnost „Dolní Břežany ČNES + PORR“

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	4	počet listů

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2, 3

Zhotovitel

4

Projektant

5

TDI

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Předmětem změny je zmenšení rozsahu zábradlí navrhovaného v dokumentaci stavby o 94 %. Na KD stavby 24. 4. 2019 bylo projednáno s obcí, že z důvodu výstavby souběžného chodníku nedojde k osazení tohoto zábradlí. Z důvodu havarijního stavu propustku bylo nutné vybudování propustku nového a s tím vznikla nezbytnost osadit tento propustek zábradlím o délce 3 m - viz zápis v SD list č. 62064.

Jedná se o změnu, která vznikla v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, které je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-76 704,00	0,00	-76 704,00	76 704,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Bronislav Vacek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing.Tomáš Roztočil	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing.Petr Smékal	datum	podpis
Supervize	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Ladislav Bak	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
	jméno	Petr Horák	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	191/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	
Stálé dopravní značení	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
457 583,14

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	457 583,14	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-76 704,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-76 704,00	380 879,14	-76 704,00	-16,76%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Bronislav Vacek

Projektant (autorský dozor): Ing.Tomáš Roztočil

Stavební dozor: Ing.Petr Smékal

Zástupce Objednatele: Ing.Ladislav Bak

Supervize:

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2													
Název stavby:		III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo SO/PS:		191/1							191/1				
Název SO/PS:		Stálé dopravní značení							Skupina Změn: 3				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						81 600,00	-76 704,00	0,00	4 896,00	-76 704,00	-94,00%
1	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	50,000	3,000	-47,000	132,00	6 600,00	-6 204,00	0,00	396,00	-6 204,00	-94,00%
2	55391000-1	silniční dopravně bezpečnostní zábradlí výšky 1100 mm	m	50,000	3,000	-47,000	1 500,00	75 000,00	-70 500,00	0,00	4 500,00	-70 500,00	-94,00%
		Celkem						81 600,00	-76 704,00	0,00	4 896,00	-76 704,00	

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	27 854 806,09
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	31 787 336,66
2a=2x1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	38 462 677,36
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	114,12%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle čl. 14, odst. (5), písm. b)	-16,98%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 932 530,57
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	14,12%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 356 441,83

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	48,07%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 390 737,37
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 927 403,05

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -	
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice	- 4 729 103,40	8 661 633,97	3 932 530,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 729 103,40	8 661 633,97	31,10%	3 932 530,57	13 390 737,37	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
122,01	1	Úprava silnice III/00314/ doplnění sanací, stabilizace zeminy, doplnění UV	- 4 652 399,40	8 661 633,97	4 009 234,57			0,00			0,00	- 4 652 399,40	8 661 633,97	31,10%	4 009 234,57	13 314 033,37							0,00%
191	2	SO 191 – stálé dopravní značení/ méněpráce při osazení zábradlí	- 76 704,00	0,00	- 76 704,00			0,00			0,00	- 76 704,00	0,00	0,00%	-76 704,00	76 704,00							0,00%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Stálé dopravní značení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	191/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo (počet listů)
Změnový soupis prací SOSo 191 po změně 1	2	
Zápis v SD list č.62064	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	4	

Změnový soupis prací - po ZBV číslo 2													
Evidenční číslo a název stavby: III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice Číslo a název SO/PS: SO 191 – Stálé dopravní značení Číslo a název rozpočtu: SO 191 – Stálé dopravní značení								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								191/1					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9	Osatní konstrukce a práce - bourání						454 813,05	-76 704,00	0,00	378 109,05	-76 704,00	-16,86%
1	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	50,000	3,000	-47,000	132,00	6 600,00	-6 204,00	0,00	396,00	-6 204,00	-94,00%
"silniční dopravně bezpečnostní zábradlí v. 1100 mm ul. Břežanská" 50				50,000									
Součet				50,000									
ZBV č. 1													
3 „ dle zápisu v SD list č.62064“													
Součet													
2	55391000-1	silniční dopravně bezpečnostní zábradlí výšky 1100 mm	m	50,000	3,000	-47,000	1 500,00	75 000,00	-70 500,00	0,00	4 500,00	-70 500,00	-94,00%
"silniční dopravně bezpečnostní zábradlí v. 1100 mm ul. Břežanská" 50				50,000									
Součet				50,000									
ZBV č. 1													
3 „ dle zápisu v SD list č.62064“													
Součet													
3	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	128,000	128,000	0,000	245,00	31 360,00	0,00	0,00	31 360,00	0,00	0,00%
4	40445158-1	sloupek silniční směrový plastový 1200mm bílý	kus	68,000	68,000	0,000	170,00	11 560,00	0,00	0,00	11 560,00	0,00	0,00%
5	40445158-2	sloupek silniční směrový plastový 1200mm červený kulatý	kus	60,000	60,000	0,000	250,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
6	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	2,000	0,000	177,00	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00%
7	404441130-1	značka dopravní svislá, svislé dopravní značky budou provedeny na fluorescenčním žlutozeleném podkladu v retroreflexní úpravě, jejich lícová strana bude pokryta retroreflexní fólií, která musí splňovat vlastnosti min. třídy R2 světelné technických vlastno	kus	2,000	2,000	0,000	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
8	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	2,000	2,000	0,000	54,20	108,40	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00%
9	404441130	značka dopravní svislá, svislé dopravní značky budou provedeny v retroreflexní úpravě, jejich lícová strana bude pokryta retroreflexní fólií, která musí splňovat vlastnosti min. třídy R2 světelné technických vlastností.	kus	2,000	2,000	0,000	1 340,00	2 680,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00%
10	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	645,500	645,500	0,000	76,90	49 638,95	0,00	0,00	49 638,95	0,00	0,00%
11	915131115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva	m2	9,000	9,000	0,000	154,00	1 386,00	0,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00%
12	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	645,500	645,500	0,000	315,00	203 332,50	0,00	0,00	203 332,50	0,00	0,00%
13	915231115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly žlutý plast	m2	9,000	9,000	0,000	358,00	3 222,00	0,00	0,00	3 222,00	0,00	0,00%
14	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	1 309,000	1 309,000	0,000	22,80	29 845,20	0,00	0,00	29 845,20	0,00	0,00%

15	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	50,000	50,000	0,000	384,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00%
16	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	1,000	0,000	319,00	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00%
17	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	5,000	5,000	0,000	41,40	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00%
	997	Přesun sutě						2 481,68	0,00	0,00	2 481,68	0,00	0,00%
18	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,852	1,852	0,000	1 140,00	2 111,28	0,00	0,00	2 111,28	0,00	0,00%
19	997221571-3	Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	t	1,852	1,852	0,000	200,00	370,40	0,00	0,00	370,40	0,00	0,00%
	99	Přesun hmot						288,41	0,00	0,00	288,41	0,00	0,00%
20	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,880	4,880	0,000	59,10	288,41	0,00	0,00	288,41	0,00	0,00%
		Celkem						457 583,14	-76 704,00	0,00	380 879,14	-76 704,00	-16,86%

POČASÍ: JASNO, 25°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17³⁰

24.4.19

ST

STROJE: OTČ. BAKR, 3xVA, FRÉZA W 2200, GRESAR,
VÁLČEK HAMA, VÁLČEK PNEUMATICKÝ, CISTERNAPRACOVNÍCI: BAIDAR, KRYSAN, REZET, ŘÍZEK, BAUER, ŠRUTKA,
GROF, VALISEK, JAROS, LETZET, HENICH, VACEK, LINGER

PRAC. PRÁCE: OPRAVA ODVODNĚNÍ V CHODNÍKŮ

FRÉZOVÁNÍ KOMUNIKACE V 0-0,700

ROZPOJENÍ A REPROFILACE DOŠYP MATERIÁLU

ODVOZ PRÉZOVAČE

KD - stavby. U rámce kontrolního dle byly
řešeny body týkající se víceprací

- Změna odvodnění - bylo projednáno s obcí
- přídlouha v úseku 0-0,120 km podél obrub
z důvodu výstavby souběžného chodníku hradu
obce; z tohoto důvodu dojde ke zrušení
osazení zábradlí; z důvodu likvidace
vypouštěných vod ze závodu Agro Jeseníce,
šterbinový žlab hradu Agro Jeseníce

Úsek 0,130 - 0,420 km bude osazen
přídlouha z důvodu minimálních podélných
sklonů - požadavek KSÚS.

- Z důvodu havarijního stavu propustky - 0,46 km
byl zbudován nový propustek včetně osazení
betonového cíla, z bezpečostních důvodů
nutno osadit zábradlí o délce cca 3 m.
Dále je nutné pročištění od propustku v
délce cca 20 m.

- Změna AEP - na. návrh AD vlivem změny
sancí a rozlohou investore bude urstvá
AEP 16+, +forta vložka bude provedena bez
přídání těchto vložek.

Zhotovitel připraví nový aktualizovaný harmonogram
výstavby - z důvodu zvýšení objemu práce
požadavek dle Dolní Břežany.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

ČNES, a.s., PORR, a.s.
Společnost „Dolní Břežany
ČNES+PORR“
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

Vás dopis značkové dne

Naše značka
26615/KSÚS/2019

Vyřizuje/telefon
Ing. Bak

Praha
22.05.2019

Věc: Vyjádření ke změnám u stavby „ III/0031 a III/00314 Dolní Břežany,
rekonstrukce silnice“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětných komunikací III/0031 a III/00314 v Dolních Břežanech a Hodkovicích Vás tímto žádá o změnu rozsahu díla dle smlouvy o dílo 2882/00066001/2018 (článku 6.6), zajištění technického řešení a pokračování výše zmíněné akce i zpracování změn během výstavby na stavebních objektech:

- změna sanace podkladních vrstev na základě laboratorních zkoušek – protokolů č. 20-19-12-012; 20-19-12-013; 20-19-12-014; 20-19-12-015; 20-19-12-016; 20-19-12-017 a 20-19-12-018,
 - osazení přídlažby v úseku cca 0,130 – 0,415 km staničení z důvodu zabezpečení odvodnění silnice při minimálních podélných sklonech,
 - vlivem změn v rozsahu sanací, na návrh AD vypustit řort vlákla ve vrstvě ACP 16+,
 - z důvodu osazení obrub v úseku 0,000 – 0,120 obcí se v tomto úseku vypouští osazení zábradlí,
- Uvedené změny vychází z ujednání na KD viz zápisy ve stavebním deníku ze dne 22.3.2019, 25.3.2019, 3.4.2019, 9.4.2019 a 25.4.2019.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

S pozdravem

vedoucí TSÚ-oblast Kladno
Karel Motal