

DODATEK Č : 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510000210

číslo tohoto dodatku objednatele č. 2

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č. 1 : 8500000357

číslo smlouvy objednatele č. 2 :

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.2. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jana Mrázová, tel.: +420 371 519 553, e-mail: jana.mrazova@suspk.eu (dále jen „kontaktní osoba objednatele č.1“)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č. 1“

1.3. Objednatel č.2:

Obec Volduchy

sídlo: Volduchy 125

zastoupený: Mgr. Michal Černý, starosta

IČO: 00259217

DIČ: CZ00259217

tel: 371 728 321

datová schránka: ucmbiif

kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Michal Černý
tel.: +420 602 401 082, e-mail: cerny@obec-volduchy.cz (dále jen „kontaktní osoba
objednatel č.2“)
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: ----
dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.4. Zhotovitel:

obchodní firma: ROBSTAV stavby k.s.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl A, vložka 11191
sídlo: Pražská 483, 397 01 Písek
jednatel (jméno, funkce): Ing. Radek Kozák
IČ: 27430774
DIČ: CZ27430774
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 35-6257230247/0100
tel.: 377 242 127
fax: 377 382 118
datová schránka: zpixxe9
adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:
28. října 68b
301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 4.4.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: „Oprava silnice III/2328 Březina - Volduchy, intravilán“ (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 V průběhu realizace díla, zejména kdy po provedení sond pro recyklaci bylo zjištěno kamenité podloží nevhodné pro navrženou technologii a v rámci kontrolních dnů stavby bylo dohodnuto provedení lokálních sanací ve větším rozsahu a před položením plánované ložní vrstvy o konstantní tloušťce bude z důvodu zajištění rovnoměrného podkladu provedena strojní pokládka celoplošné vyrovnávací vrstvy z asfaltobetonu.

3.2 Z důvodu většího rozsahu díla se prodlužuje termín pro dokončení pro objednatel č. 2 o 3 týdny (ze 14 týdnů na 17 týdnů od předání staveniště na stavbu „Doplnění chodníků podél průjezdního úseku silnice III/2328 obcí Volduchy, ETAPA I“).

3.3 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 102 Komunikace intravilán. Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.4 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 945 024,56 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: - 428352,00 Kč bez DPH

3.5 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.5.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD s Dodatkem č. 1

bez DPH: 12 547 702,87 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 516 672,55 Kč bez DPH.

3.5.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 13 064 375,42 Kč

3.5.3 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD s Dodatkem č. 1

bez DPH: 8 431 143,58 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 516 672,55 Kč bez DPH.

3.5.4 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 8 947 816,13 Kč

3.5.5 Cena díla za část díla pro objednatele č.2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 4 116 559,29 Kč

se tímto dodatkem nemění.

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu

založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu šest vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 4.6 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list**
- **HMG**

objednatel č. 1 :

V Plzni dne 31-07-2018

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
IČ: 72053719

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
pověřený řízením organizace

zhotovitel:

V _____ dne 31-07-2018

ROBSTAV stavby k.s.
Na Stínadlech 495, 397 01 Písek
IČO: 274 30 774

ROBSTAV stavby k.s.
zastoupený komplementářem, spol.
Rekoskov s.r.o., kterou při výkonu
funkce zastupuje Ing. Radek Kozák

objednatel č. 2 :

V obci Volduchy dne 31-07-2018



Obec Volduchy
Mgr. Michal Černý
starosta



Návrh smlouvy vyhotovil: Milena Mašková dne : 20.7.2018

Změnový list č. 1 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava silnice III/2328 Březina-Volduchy, intravilán

Registrační číslo projektu:

Číslo a název objektu: Část stavby financovaná SÚS PK - SO 102 - Komunikace Intravilán




poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	výjádření OKP/OKČ
			Práce a dodávky HSV			
			1 - Zemní práce			
4		122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	navýšení množství	V průběhu realizace díla - zejména kdy po provedení sond pro recyklaci bylo zjištěno kamenité podloží nevhodné pro navržanou technologii a v rámci kontrolních dnů stavby bylo dohodnuto provedení lokálních sanací ve větším rozsahu a před položením plánované ložní vrstvy o konstantní tloušťce bude důvodu zajištění rovnoměrného podkladu provedena strojní pokládka celoplošně vyrovnávací vrstvy z asfaltobetonu.	
5		122202209	Příplatek k odkopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	navýšení množství		
6		162701105	Vodrobné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	navýšení množství		
10		162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 100000m	navýšení množství		
11		171201201	Uložení sypaniny na skládky	navýšení množství		
12		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	navýšení množství		
			5 - Komunikace pozemní			
18		567522151	Recyklace podkladu za studena na místě SROM-promísení s pojivem, kamenivem tl. 160 mm přes 10000 m2	odečet neprovedených prací		
9- dod.č 1		572243111	Vyspravení výtuků asfaltovým betonem (vyrovnání plochy 3266 m2 v prům. tl. 2,5 cm)	dodatečná práce		
1x		R položka	frézovací sestava vč.přepravy a auta (pro napojení)	dodatečná práce		
2x		938908411	Vyčištění komunikace	dodatečná práce		
3x		R položka	Geodetické vyměření profilů pro změnu technologie	dodatečná práce		
4x		R položka	Zkoušky pro zkušební pole vč. Posouzení od laboranta a vč. Stroje pro zkoušení	dodatečná práce		
			998 - Přesun hmot			
42		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	navýšení množství		

4

Změnový list č. 1 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava silnice III/2328 Březina-Volduchy, Intravilán										Registrační číslo projektu:			
Soupis zmen k ocenenému vykazu výměr - příloha SOU													
Číslo a název objektu: Část stavby financovaná SÚS PK - SO 102 - Komunikace intravilán													
poř. číslo změny	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozílí množství	cena/ měr. jednotku	celk. cena ve smlouvě	celk. cena po změně	rozílí celk. ceny Kč			
Práce a dodávky HSV													
1 - Zemní práce													
4	122020203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	283,01	414,00	130,99	89,00	25 187,62	36 846,00	11 658,38			
5	122020209	Příplatek k odkopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m3	141,50	207,00	65,50	23,20	3 282,89	4 802,40	1 519,51			
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	62,24	375,90	313,66	11,00	684,61	4 134,90	3 450,29			
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	112,03	676,62	564,59	30,00	3 360,81	20 298,60	16 937,79			
5 - Komunikace pozemní													
18	567522151	Recyklace podkladu za studena na místě SROM-promísení s pojivem, kamenivem tl. 160 mm přes 10000 m2	m2	6 693,00	0,00	-6 693,00	64,00	428 352,00	0,00	-428 352,00			
9- dod.č. 1	572243111	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem (vyrovnání plochy 3266 m2 v prům. tl. 2,5 cm) Skutečné množství bude doloženo vážními listky	t	0,00	200,04	200,04	3 550,00	0,00	710 150,88	710 150,88			
1x	R položka	frézovací sestava vč.přepravy a auta (pro napojení)	kpl	0,00	1,00	1,00	42 500,00	-0,00	42 500,00	42 500,00			
2x	938908411	Vyčištění komunikace	m2	0,00	3 266,00	3 266,00	5,56	0,00	18 158,96	18 158,96			
3x	R položka	Geodetické vyměření profilů pro změnu technologie	kpl	0,00	1,00	1,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00			
4x	R položka	Zkoušky pro zkušební pole vč. Posouzení od laboranta a vč. Stroje pro zkoušení	kpl	0,00	1,00	1,00	19 060,00	0,00	19 060,00	19 060,00			
		998 - Přesun hmot											
42	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 465,75	2 127,00	661,25	159,00	233 054,25	338 193,00	105 138,75			
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										516 672,55			

Zhotovitel/dodavatel: Robstav stavby k.s.	podpis	datum
Ing. Radek Kozák		30.7.19
Schválí:		
Ing. Radek Kozák		30.7.19
Inženýr stavby/TDS: IKA FINAL s.r.o.		
Ing. Josef Škudrna		31.7.2018
projektant/D: Ing. Aleš Novotný		
Ing. Aleš Novotný		31.7.19
zadavatel/objednatel: SÚS PK		
Ing. Jana Mrázová		

2



NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU

I ETAPA Kč 0,600-K.U.

másc	ČERVENEC												srpen												zář											
	28.-	1	2.-8	9.-15	22	29	16.-	23-	30.-	6.-12	13.-	13.-	20.-	27.-2	3.-9	10.-	17.-	24.-	30.-																	
tyden	1	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7																	
počet pracovníků dle	1	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7																	
ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE																																				
zhotovení U.V.																																				
KOMUNIKACE I ETAPA KT 600-K.U.																																				
zhotovení U.V.																																				
zemní práce rozšíření vozovky																																				
pokladka přídlažby																																				
příprava pod asfalt																																				
pokladka asfaltových vrstev																																				
dopravní značení																																				
terenní úpravy																																				
CHODNIKY I ETAPA KT 600-K.U.																																				
zemní práce, příprava plane																																				
pokladka silničních obrubníků																																				
pokladka zahonových obrubníků																																				
pokladka palisad																																				
pokladka příkopového žlábu																																				
pokladka acodrenův																																				
příprava chodníkův pod asfalt																																				
oprava šacet																																				
pokladka asfaltových vrstev																																				