

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/48/ZD/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **01/2024**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Zdeněk Doležal, technik oddělení

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: Brabec & Brabec stavební s.r.o.

se sídlem: Nádražní 193, 463 31 Mníšek

zastoupený: Ing. Petr Brabec, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Petr Brabec, Martin Mentlík

bankovní spojení: 319001005/2700 – UniCredit Bank

IČ: 25493540 DIČ: CZ25493540

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20827

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**MB Dubce, obnova vodovodu a kanalizace II. etapa**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2023/48/ZD

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Předání staveniště	2.4.2024
Původní termín dokončení díla dle SOD	31.7.2024
Nový termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	29.11.2024

Termín dokončení díla se posunul z důvodů navýšení rozsahu prací na celoplošné opravě komunikací, a konstrukčních vrstev v ulicích Na Pískách, Šámalova, Prostřední a Sluneční. Tyto stavební práce požaduje město Mladá Boleslav a je nezbytné je zrealizovat z důvodů dokončení celé stavby a zpětnému předání dotčených komunikací.

Nedílnou součástí dodatku č.1 SOD je Příloha č.1 rekapitulace nákladů na opravu komunikací.

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH dle SOD:	18 181 752,06 Kč
vícepráce	2 773 709,65 Kč
Nová cena bez DPH dle dodatku č.1 SOD:	20 955 461,71 Kč
DPH (.... %):	4 400 646,96 Kč
cena včetně DPH	25 356 108,67 Kč

Cen díla se mění z důvodů navýšení prací o celoplošné opravy komunikací, částečné obnovy konstrukčních vrstev, silničních obrubníků, uličních vpustí. Investorem těchto prací bude město Mladá Boleslav v souladu s uzavřenou dohodou o úhradě nákladů na opravu komunikací na Dubcích v Mladé Boleslavi č. VRI/OST/2024/11/Ka (OstRM/2024/112). Vak MB uhradí tyto náklady svému dodavateli Brabec & Brabec stavební s.r.o., Vak MB následně tyto náklady přesně přeúčtuje městu Mladá Boleslav.

Ostatní články původní SOD zůstávají beze změny.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.


5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 23-10-2024

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

V Mníšku dne 23.10.2024

Za Dodavatele:

 **BRABEC & BRABEC**
STAVEBNÍ s.r.o.
Nádražní 193, 463 31 Mníšek
602 397 240, 728 029 120
IČ: 25493540 * DIČ: CZ25493540

Ing. Petr Brabec, jednatel společnosti

REKAPITULACE NABÍDKY

Číslo nabídky: 2024-142_2

dle poptávky a místního šetření

Na zakázku: Oprava povrchů po výstavbě vodovodu a plynu v lokalitě Dubce

ZADAVATEL:

Název: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav
IČ: 00238295 DIČ: CZ00238295

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):

Název: H-Intes s.r.o.
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 256 36 332 DIČ: CZ25636332



REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH	Město	Vak
ulice Na Pískách	947 808,97	199 039,88	1 146 848,85		
Pokládka asfaltových vrstev	588 499,60	123 584,92	712 084,52		588 499,60
Stavební úpravy ulice	359 309,37	75 454,97	434 764,34	359 309,37	
ulice Šámalova (mezi Na Pískách a Sluneční)	956 336,58	200 830,68	1 157 167,26		
Pokládka asfaltových vrstev	496 787,05	104 325,28	601 112,33		496 787,05
Stavební úpravy ulice	459 549,53	96 505,40	556 054,93	459 549,53	
ul. Šámalova slepá od Prostřední	436 724,53	91 712,15	528 436,68		
provede Gasnet ve výši 125 481,25					
Stavební úpravy kompletní ulice	436 724,53	91 712,15	528 436,68	436 724,53	
ulice Prostřední (mezi Šámalova a Házové)	2 590 488,57	544 002,60	3 134 491,17		
Pokládka asfaltových vrstev	495 009,75	103 952,05	598 961,80		495 009,75
Stavební úpravy ulice	993 912,91	208 721,71	1 202 634,62	993 912,91	
ulice Sluneční	1 101 565,91	231 328,84	1 332 894,75		
Pokládka asfaltových vrstev	577 352,60	121 244,05	698 596,65		577 352,60
Stavební úpravy ulice	524 213,31	110 084,80	634 298,11	524 213,31	
CENA CELKEM:	4 931 358,65	1 035 585,32	5 966 943,97	2 773 709,65	2 157 649,00
Měna ve které je nabídka uvedena: CZK					
Mezisoučet asfaltových vrstev:	2 157 649,00	453 106,29	2 610 755,29		
Mezisoučet stavebních úprav	2 773 709,65	582 479,03	3 356 188,68		

OSOBA OPRAVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: Aleš Neudert Datum vyhotovení nabídky: 14.08.2024

Titul, jméno, příjmení: Aleš Neudert
Funkce: obchodně-výrobní ředitel

POZNÁMKY:

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:
Verze nabídky: 1. Stránka: