

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Planá**

se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

IČ: 00260096

DIČ: CZ00260096

bankovní spojení: Čs. Spořitelna Planá, číslo účtu: 1980720349/0800

zastoupen: Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou města

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **FLEA s.r.o.**

se sídlem Vilémovská 1602, 347 01 Tachov

IČO: 28049802

DIČ: CZ 28049802

zastoupen Ing. Adamem Slukou

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli smlouvu o dílo „Rekonstrukce zdroje tepla, strojovny vytápění a ohřevu TV – ZŠ Planá, Na Valech 143“

I. Úprava rozpočtu

Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla dle skutečného stavu a to následovně:

1. Úprava položkového rozpočtu viz Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby v celkové ceně 2.602.657,50 Kč bez DPH, 3.149.215,58 Kč s DPH
Oproti původnímu rozpočtu v celkové ceně 2.542.782,50 Kč bez DPH tak došlo k navýšení o 59.875,00 Kč bez DPH, 72.448,75 Kč s DPH
2. Vícepráce viz Příloha č. 2 – Seznam více prací v celkové ceně 46.192,00 Kč bez DPH, 55.892,32 Kč s DPH.
3. Cena díla dle bodů 1 a 2 se zvyšuje o 128 341,07 Kč vč. DPH z částky 3.076.766,83 na celkovou cenu 3 205 107,90 Kč včetně DPH.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno radou města dne 5. 11. 2018, usnesením č. 1/4, s nímž je toto ujednání smlouvy v souladu.

V Plané dne 6.11.2018

V Tachově dne 7.11.2018

za objednatele

Mgr. Martina Němečková



za zhotovitele

Ing. Adam Sluká



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: ZŠ Valy Planá

Místo: Planá

Datum: 28.5.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady stavby celkem		2602657,50	3149215,58	
D.1.1	Stavební část	47300,00	57233,00	STA
D.1.4	Technika prostředí staveb	2484469,00	3006207,49	STA
D.1.4.1	Technologie	1913221,00	2314997,41	Soupis
D.1.4.2	MaR	550228,00	665775,88	Soupis
D.1.4.3	Měření	21020,00	25434,20	Soupis
	Rozvod plynu	70888,50	85775,09	Soupis

Příloha č. 2 – Seznam víceprací

1. Zednické práce – oprava místnosti plynoměru a místnosti mezi kotelnou a chodbou v celkové výši 11.000 Kč bez DPH, 13.310 Kč s DPH
2. Topenářské práce v celkové hodnotě 35.192,00 Kč bez DPH, 42.582,32 Kč s DPH
 - Instalace odvzdušňovacích ventilů – radiátory v posledním patře
 - Pojistný ventily
 - Automaticky odvzdušňovací ventily
 - Instalace a dodávka baterie
 - Voda pro pana školníka z kotelny
 - Hydraulické vyvážení

Vícepráce celkem 46.192,00 Kč bez DPH, 55.892,32 Kč s DPH.