

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**Zakázkové číslo zhotovitele:**  
**Zakázkové číslo objednatele: S932/2017/127**

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslav Rozner, ředitelem  
Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: Michal Pagner (technický dozor)

č. telefonu: +420 725 257 547 e-mail: michal.pagner@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**KONOPA Vladimír s.r.o.**

IČO: 03565785

DIČ: CZ03565785

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30324

sídlo: Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role

zastoupený: Vladimírem Konopou, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Lukáš Kolkus

č. telefonu: +420 722 902 600 e-mail: lukas.kolkus@seznam.cz

bankovní spojení: ČSOB,a.s., číslo účtu: 279713269/0300

**(dále jen „zhotovitel“)**

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci  
**„P2020-rekonstrukce lesní studánky“** mění takto:

- 1) Čl. III. Doba plnění, odst. 3 předmětné smlouvy se mění takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 20.10.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 15.8.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací. Vícepráce budou vyčísleny v dodatku č. 3.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Jimlíkově, dne: 26. 9. 2017

KONOPA Vladimír s.r.o.  
JIMLÍKOV 51/362 25 NOVÁ ROLE  
IČ: 035 65 785, DIČ: CZ03565785  
TEL.: 702 124 303

Vladimír Konopa  
jednatel společnosti

V Karlových Varech, dne: 27. 9. 2017



Ing. Miroslav Rozner  
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

Lesy České republiky, s.p. [02]  
se sídlem Přemyslova 115/13, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Karlovy Vary  
Krušnohorská 1010/7, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary