

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. (dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1.

Objednatel:

Město Kašperské Hory

zastoupené starostou města panem Petrem Málkem

se sídlem: Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory

IČ: 00255645

DIČ: CZ00255645

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 822690389/0800

telefon: +420 376 503 420, fax: +420 376 582 582

ID datové schránky: kwjbxui

e-mail: starosta@kasphory.cz

(dále jen jako „**Objednatel**“)

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Technický dozor investora (TDI) - na základě plné moci:

Ing. Luboš Kadaně, Kochana z Prachové 163, 386 01 Strakonice, IČ: 67134785

(dále jen jako „**TDI**“)

1.2.

Zhotovitel:

SILBA-Elstav s.r.o.

zastoupená jednatelem panem Ing. Janem Jirkou

se sídlem: Letkov 155, 326 00 Plzeň

IČ: 64358844

DIČ: CZ64358844

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň

číslo účtu: 2463450277/0100

telefon: 377 459 000, fax: 377 459 001

e-mail: jjirka@silba.cz

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ze dne 26.6.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.10.2014 (dále jen "smlouva"):

Článek 1.3. smlouvy zní:

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě

změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocnění jednat:

za zhotovitele:

Ing. Jan Jirka, jednatel, ve věcech smluvních (tel. 602 267 681)

Josef Šour, stavbyvedoucí, ve věcech technických (tel. 602 173 921)

za objednatele:

Petr Málek, starosta, ve věcech smluvních

technický dozor investora (TDI) - Ing. Luboš Kadaně, ve věcech technických

Václav Zdeněk, koordinátor BOZP - ve věcech BOZP

Článek 2.1. smlouvy zní:

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen "dílo")

„Základní škola Kašperské Hory, multifunkční tělocvična“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- Projektová dokumentace: „**Základní škola Kašperské Hory, multifunkční tělocvična**“ – dokumentace v rozsahu DPS (dokumentace pro provádění stavby) včetně výkazu výměr (soupisu prací) v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. a také s vyhl.č. 230/2012 Sb.
zpracoval: Ing. Jiří Lejsek, Hájkova 369/III, 342 01 Sušice
- Zadávací dokumentace stavby - Pokyny pro zpracování nabídky včetně příloh
zpracoval: RAVAL projekt v.o.s., Houškova 16, 326 00 Plzeň
- Nabídka zhotovitele ze dne 29.5.2014
- Změnový list č. 1 (Venkovní úpravy) vč. položkového rozpočtu - příloha této smlouvy
- Změnový list č. 2 (Gabiónové zdi + kanalizace) vč. položkového rozpočtu - příloha této smlouvy
- Změnový list č. 3 (Křček-izolace proti zemní vlhkosti) vč. položkového rozpočtu - příloha této smlouvy

Článek 4.1. smlouvy zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| • zahájení stavebních prací: | 15. 07. 2014 |
| • dokončení díla: | 31. 08. 2015 |
| • vyklizení staveniště: | do 15 dnů po předání a převzetí díla |

Článek 4.4. smlouvy zní:

Zhotovitel přeruší práce na zhotovování díla v době od 1.2.2015 do 28.2.2015, vyjma prací na dokončení střešní konstrukce a s tím souvisejících prací. Případné náklady, které vzniknou některému z účastníků této smlouvy z titulu přerušení prací, nese tento účastník ze svého a není oprávněn domáhat se jejich náhrady vůči druhé smluvní straně.

Článek 5.1. smlouvy zní:

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č.526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Cena dle SoD.....	34.172.535 Kč
Dodatek č.1 k SoD.....	+119.657 Kč
Změnový list č. 2.....	+97.943 Kč
Změnový list č. 3.....	+51.138 Kč
Změnový list č. 4.....	-370.618 Kč
Změnový list č. 4a.....	+195.000 Kč
Změnový list č. 9.....	+103.000 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH34.368.655,00 Kč
DPH 21%7.217.417,55 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH41.586.072,55 Kč

DPH bude účtována podle platných předpisů.

Článek 12.5. smlouvy zní:

Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tisni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Příloha č. 2 - Harmonogram postupu díla (časový i finanční) - pozn.: doloží pouze vybraný uchazeč nejpozději ke dni předání staveniště

Příloha č. 3 – Statutárním zástupcem podepsaná zadávací dokumentace stavby – pokyny pro zpracování nabídky.

Příloha č. 4 – Změnový list č. 1 (Venkovní úpravy) vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 5 – Změnový list č. 2 (Gabiónové zdi + kanalizace) vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 6 – Změnový list č. 3 (Křček-izolace proti zemní vlhkosti) vč. položkového rozpočtu

II.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Veškeré změny a doplnění tohoto dodatku lze provádět pouze písemnou dohodou, podepsanou oběma smluvními stranami. Jiná forma změn a doplnění dodatku je vyloučena.

Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, určených po jednom pro každou smluvní stranu, a vyjadřuje skutečnou, svobodnou a vážnou vůli obou stran.

Dodatek byl schválen radou Města Kašperské Hory dne 28.1.2015.


V Kašperských Horách __02.02.2015

Za objednatele:



Město Kašperské Hory
Petr Málek, starosta
starosta města

Za zhotovitele:



SILBA-Elstav s.r.o.
Ing. Jan Jirka, jednatel