

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 25.09.2020, na akci „Stavební úpravy obecního úřadu Bohuňovice“

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce obce a kontaktní osoba
ve věcech smluvních:

a technických

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

Obec Bohuňovice

6. května 109, 783 14 Bohuňovice

00298697

CZ00298697

RNDr. Josef Fryčák, starosta obce

Ing. Jaroslav Zdražil, technik obce

602 337 530

ou@bohunovice.cz

Česká spořitelna a.s.

1800109359/0800

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon/mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon/mobil:

E-mail:

(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

VHH THERMONT s.r.o.

KS v Ostravě, oddíl C, vl. 24225

Mláčákova 468/41, 779 00 Olomouc – Povel

258 78 778

Václav Hrubý a Daniel Hruban, jednatelé společnosti

585 032 258

vhh@vhh.cz

ČSOB, a.s.

169935071/0300

Ing. Vlastimil Riedl

734 767 778

riedl@vhh.cz

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25.09.2020.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy o dílo, kde se v odstavci 1. tohoto článku mění cena za kompletní provedení díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených méněprací a víceprací, v rozsahu dle Změnových listů č. 2 - 10, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

IV. Cena za Dílo

Cena bez DPH dle SoD	5.849.073,75 Kč
Cena bez DPH méněprací a víceprací Dodatek č. 1	+ 96.313,39 Kč
Cena bez DPH méněprací a víceprací Dodatek č. 2	+ 1.532.209,88 Kč
Cena bez DPH	7.477.597,02 Kč
Cena celkem včetně DPH	9.047.892,39 Kč

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.

Tento dodatek se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha č. 1: Změnový list č. 2-10 – odsouhlasené méněpráce a vícepráce

Příloha č. 2: Položkový rozpočet

Objednatel:

07-05-2021


V Bohuňovicích dne.....


.....
RNDr. Josef Fryčák
Starosta obce

Zhotovitel:

07-05-2021

V Uničově dne.....


.....
Václav Hrubý, Daniel Hruban
jednatelé společnosti

STAVBA :

STAVEBNÍ ÚPRAVY OU BOHUŇOVICE

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ZL č.	Název ZL	Popis a vznik ZL	vícepráce	méněpráce	částka bez DPH	částka s DPH
ZL č.02	Odpočet jednotek klima					
ZL č.03	Bourací práce	Na základě předložené PD interiéru vznikly nové požadavky na bourací práce	86 364,79 Kč	-535 674,99 Kč	-535 674,99 Kč	-648 166,74 Kč
ZL č.04	Úprava topení zasedací a obřadní místnosti	Dispoziční úpravou rozměrů plastových oken bylo nutné sladit vedení rozvodů út a dodávku nových otopných těles	124 842,49 Kč		124 842,49 Kč	151 059,41 Kč
ZL č.05	Změna interiérových dveří	Podle předložené PD interiéru došlo ke změnám počtů dodávaných vnitřních dveří a ke změnám v dodávce šířek obložkových zárubní	252 836,89 Kč	-46 636,80 Kč	206 200,09 Kč	249 502,11 Kč
ZL č.06	Sanitární příčky	Vlivem úprav v dispozičním provedení sociálek vznikl požadavek na dodávku a montáž dělicích sanitárních příček	81 521,65 Kč		81 521,65 Kč	98 641,20 Kč
ZL č.07	Stavební práce skutečnost	Dle předložené PD interiéru bylo nutné provést několik stavebních úprav souvisejících zejména se zasedací a obřadní místností	995 439,34 Kč	-218 277,57 Kč	777 161,77 Kč	940 365,74 Kč
ZL č.08	Venkovní rampa a úpravy vstupu		304 429,53 Kč	-14 094,85 Kč	290 334,68 Kč	351 304,96 Kč
ZL č.09	Elektro skutečnost		472 897,73 Kč		472 897,73 Kč	572 206,25 Kč
ZL č.10	Fasáda - vyrovnaní ploch oken		35 630,27 Kč	-7 068,60 Kč	28 561,67 Kč	34 559,62 Kč
		SUMA ZL	2 353 962,69 Kč	-821 752,81 Kč	1 532 209,88 Kč	1 853 973,95 Kč

07.-05-2021

OBEC BOHUŇOVICE
 6. května 109, Bohuňovice
 PSČ 783 14
 IČ: 00298697, DIČ: CZ00298697
 -2-