

Změnový list pro změnu dle § 30 SGR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3

Evidenční číslo a název zakázky: 06EU-004772, I/26 Holýšov – obchvat, Dokumentace DÚR, IČ k ÚR	Ozn. služby / číslo Změny: ---/01	Číslo ZBV: 1, § 30 SGR ŘSD ČR č.18/2017 ver. 1.3
Název služby: vypracování Dokumentace pro územní rozhodnutí		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.06.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

Zhotovitel: **Společnost S4SA INFRA RD BIM; zastoupená AFRY CZ s.r.o. se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4**

Popis Změny:

Dokumentace DÚR, IČ k ÚR, došlo ke změně rozsahu technických prací nad rámec původního zadání akce.

V rámci zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) ve stupni DÚR bylo dne 14.04.2021 zkoordinováno projednání projektové dokumentace s obcemi a zástupci Objednatele. Na tomto projednání byl ze strany starostů dotčených obcí vznesen požadavek na rozšíření akce I/26 Holýšov, obchvat o akci I/26 přeložka Ohlučov pod jednu zakázku. S touto Změnou Objednatel vyjádřil souhlas a mezi účastníky tohoto jednání bylo dohodnuto o rozšíření původní zakázky (viz Záznam z jednání – bod 1)).

Na tomto jednání byl dále projednán požadavek Obce Holýšov o doplnění mimoúrovňové křižovatky v km cca 2,100 s názvem „MÚK Holýšov střed“, se závěrem, že předmětná MÚK bude dopracována do projektové dokumentace DÚR (viz Záznam z jednání – bod 4)).

Vlivem vše uvedeného došlo k výrazné změně rozsahu dané stavby a dále se zvětšila pracnost prováděných prací, včetně zajištěných nutných podkladů, jako například zaměření stavby, geotechnický a jiné průzkumy. Z tohoto důvodu je předložena tato ZBV č. 01 za vícepráce na zpracování projektové dokumentace.


Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	2 458 778,00	2 458 778,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za
projednání Změny:


jméno **Michal Bárta**

datum **09-05-2022** podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného dílu, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.


Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele
dle § 27 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.3)

jméno **Bc. Miroslav Blabol, Dis.**

datum **09-05-2022** podpis 

Zhotovitel

jméno **Ing. Petr Košan**

datum **11.4.2022** podpis 

Paré: **Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize**

Číslo paré: