
DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 25. července 2018 na zhotovení díla

Oprava místní komunikace v Keblicích

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

OBEC KEBLICE

Se sídlem:

Keblice 68, 410 02 Lovosice

IČ: 00526436

bankovní spojení: číslo účtu:

jednající ve věcech smluvních: Ing. Naděžda Štětinová, starostka obce
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Raeder & Falge s.r.o.

se sídlem: Přívozní 114/2, Lovosice, PSČ: 410 02

IČ: 287 14 989

DIČ: CZ28714989

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 28279

bankovní spojení: č.ú.: 712622/0800 vedený u České spořitelny, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Mgr. Martina Červinská, jednatelka

jednající ve věcech technických: Igor Beňo, ředitel Divize pozemních a dopravních staveb
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) V rámci stavebních prací vyvstala potřeba méněprací a provedení víceprací, které jsou blíže specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- (B) V průběhu provádění Díla došlo k požadavku objednatele ke zvětšení rozsahu opravy asfaltbetonové plochy místní komunikace p.p.č. 671 k.ú. Keblice.
- (C) Zadání těchto dodatečných stavebních prací zhotoviteli je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy.



dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU SMLOUVY O DÍLO

I. Předmět dodatku č. 1

- 1.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení víceprací a neprovedení méněprací dohodly, v souladu s odst. 5.11. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Článku V. Smlouvy mění odstavec č. 5.1. takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	696 822,- Kč
DPH 21 % ve výši	146 333,- Kč
Celková cena včetně DPH	843 155,- Kč

V ceně uvedené výše jsou zahrnuty dodatečné stavební práce (vícepráce) ve výši 164 302 Kč bez DPH a dále neprováděné práce (méněpráce) ve výši 4 809 Kč bez DPH vyplývající z tohoto dodatku.

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 1.2. Mezi přílohy Smlouvy o dílo se doplňuje položkový rozpočet, který je součástí tohoto Dodatku.
- 1.3. Ostatní součásti Smlouvy zůstávají nezměněné dále v platnosti.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Keblicích, dne 1. 10. 2018

 OBEC KEBLICE

Lovosice 2

410 02

objednatel

②

V Lovosicích, dne 10. 10. 2018


Raeder & Falge s.r.o.

Přívozní 114/2

410 02 Lovosice

Tel.: 416 575 757

DIČ: CZ28714989

 zhotovitel




Senz.

