

## DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo č. 43/2022 ze dne 31. 10. 2022

Zhotovitel:	Hochbau, s.r.o.
Sídlem:	Povětronní 1286/71, Ostrava-Stará Bělá, PSČ: 724 00
IČO:	25857614
DIČ:	CZ25857614
Bankovní spojení:	2131103412/8040 , OBERBANK AG
Osoba jednající:	Ing. Tomáš Grygar – jednatel
Osoba jednající ve věcech technických:	Ing. Tomáš Grygar, p. Jaroslav Jarmar
Email:	info@hochbau.cz
Telefonní číslo:	+420 777 664 412, +420 777 664 421

(dále jen jako „Zhotovitel“, na straně jedné)

a

Objednatel:	Město Klimkovice
Sídlem:	Lidická 1, Klimkovice, PSČ: 742 83
IČO:	00298051
DIČ:	CZ00298051
Bankovní spojení:	27 – 1764769359/0800, Česká spořitelna, a.s.
Zast. starostou:	Bc. Jaroslavem Vargou
Email:	starosta@mesto-klimkovice.cz
Telefonní číslo:	+420 602 610 632
Osoba jednající ve věcech technických:	Milan Glomb, Ing. Milan Sedláček, Ph.D.
Email:	<a href="mailto:glomb@mesto-klimkovice.cz">glomb@mesto-klimkovice.cz</a> , <a href="mailto:dozorovanistaveb@m-i-s-e.com">dozorovanistaveb@m-i-s-e.com</a>
Telefonní číslo:	+420 777 642 831, +420 724 829 864

(dále jen jako „Objednatel“ na straně druhé)

(všichni dále jen jako „Smluvní strany“)

### I.

#### Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2022 Smlouvu o dílo č. 43/2022 na realizaci stavby: **rekonstrukce a stavební práce stávajícího schodiště ve variantě žula, včetně instalace nového veřejného osvětlení před kinem Panorama v Klimkovicích** – (dále jen jako „Smlouva“).
2. Smluvní strany se v článku X. odst. 3 Smlouvy dohodly, že jakékoliv změny Smlouvy musí být provedeny ve formě vzestupně číslovaného písemného dodatku podepsaného všemi Smluvními stranami s tím, že jednostranné změny, ukončení či zrušení této Smlouvy jsou vyloučeny.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to tak, jak sjednáno v článku II. tohoto dodatku.

## II.

### Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění:

- a) předmět díla, který se doplňuje o vícepráce, které nahradí nebo doplní původně požadované práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, jež nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat s tím, že tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla. Jedná se tedy o navýšení plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření Smlouvy, které v době uzavření Smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti podkladů a při tvorbě nabídkové ceny a nezavinil je. Zhotovitel provedl ve Změnovém listu č. 1 přesný soupis těchto víceprací, včetně způsobu jejich ocenění. Změnový list č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku ke Smlouvě a tvoří jeho Přílohu č. 1;
- b) doba plnění, jejíž prodloužení bylo vyvoláno v návaznosti na potřebu víceprací, jež jsou odůvodněny a specifikovány v článku II. písm. a) tohoto dodatku.

## III.

### Změny Smlouvy

**Článek II. odst. 2. Smlouvy se mění a nově zní takto:**

2. Zhotovitel je povinen Dílo dokončit nejpozději do 30. 12. 2022.

**Článek III. odst. 1. Smlouvy se mění a nově zní takto:**

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla činí **1 299 845,23 Kč bez DPH a 1 572 812,73 Kč včetně DPH** – (dále jen jako „Cena“).

## IV.

### Doložka platnosti právního jednání

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Klimkovic na své 5. schůzi konané dne 8. 12. 2022.

## V.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
4. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle Smluvních stran.



5. Tento dodatek je vyhotoven na třech stranách ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží její dvě vyhotovení.

V Klimkovicích dne 16. 12. 2022

V Klimkovicích dne 16. 12. 2022


Objednatel:

**Město KLIMKOVICE**  
Lidická 1, 742 83 Klimkovice

Bc. Jaroslav Varga  
starosta



Zhotovitel:

  
**Hochtou, s.r.o.**  
Pověstní 1286/7  
724 00 Ostrava-Stará Ves  
IČ: 25957614, DIČ: CZ25957614

Ing. Tomáš Grygar  
jednatel



20.

OPRAVA SCHODIŠTĚ U KINA PANORAMA

VÍCEPRÁCE - ZL Č.1

D		PSV	Práce a dodávky PSV		69 625,16	
D		767	Konstrukce zámečnické		69 375,16	
39	K	767163121. 1	Dodávka + Montáž kompletního kovového nerezového zábradlí přímého z dílců kotveného do betonu, včetně kotvení			
VV			3,4"4	m	13,600	68 000,00
					13,600	
40	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m			
				%	687,580	1 375,16
						2021 01
41	K	783337101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový			
D		783	Dokončovací práce - nátěry			
				m2	1,000	250,00
						250,00
						CS ÚRS
						2021 01

Ing. Milan  
Sedláček, Ph.D.

Podpisal Ing. Milan Sedláček, Ph.D.  
DN: cn=Ing. Milan Sedláček, Ph.D.,  
c=CZ, o=Ing. Milan Sedláček, ou=1,  
email=dozovenistevek@m-i-s-  
e.com  
Datum: 2022.12.07 09:33:42 +01'00'