

# DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**Zakázkové číslo zhotovitele:**  
**Zakázkové číslo objednatele: S932/2016/252**

## S m l u v n í   s t r a n y

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslav Rozner, ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: Zdeněk Karaus (technický dozor)

č. telefonu: +420 725 257 535 e-mail: zdenek.karaus@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**AFR – zemní práce s.r.o.**

IČO: 25226258

DIČ: CZ 25226258

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10493

sídlo: Sadová 437, 348 13 Chodová planá

zastoupený: Ing. Pavlem Štěpánkem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Pavel Škampa

č. telefonu: +420 602 490 270 e-mail: afr2-zemniprace@seznam.cz

bankovní spojení: ČSOB – a.s., číslo účtu: 270891560/0300

**(dále jen „zhotovitel“)**

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „**Rekonstrukce LC Domaslavická**“ mění takto:

1) Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3.147.791,69 Kč bez DPH, slovy  
třímilionystočtyřicetisídesetdevadesátjedenakorunčeskýchšedesátdevěthaléřů bez DPH.  
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.  
o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací a méněprací dle změnového listu č. 3. Celková cena díla se poníží o 20.653,76 Kč bez DPH dle přiloženého



změnového listu č. 3 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2. Výše změny je stanovena dle § 222 odst. 6.

- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Chodové Plané, dne: 7.6.2017

AFR - zemní práce, s.r.o.

Sadová 437

348 13 Chodová Planá

DIČ: CZ45226258

Tel.: 602 490 270

Ing. Pavel Štěpánek  
jednatel

V Karlových Varech, dne: 9.6.2017




Ing. Miroslav Rozner  
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

Lesy České republiky, s.p. [03]  
se sídlem Přemyslova 109/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Karlovy Vary  
Krušnohorská 1310/7, Rybáře, 350 10 Karlovy Vary



|                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                 |                                |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>                                                                                                                                                                         |                                            | Změna č: 3                      |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                    |                                            | Datum změny: 26.5.2017          |                                |                                        |
| Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Domaslavická (S932/2016/252)                                                                                                                                   |                                            |                                 |                                |                                        |
| Zhotovitel: AFR – zemní práce s.r.o.                                                                                                                                                               |                                            |                                 |                                |                                        |
| Objednatel: Lesy České republiky, s.p.                                                                                                                                                             |                                            |                                 |                                |                                        |
| Název akce (majetku):<br>LC Domaslavická –<br>Investice P2020                                                                                                                                      | Charakter akce:<br>— I    N    IP    NP    | Číslo objektů:                  | Stavební díly:                 |                                        |
| <b>Popis změny:</b><br>Upřesnění úpravy vtoků a výtoků u propustků a zatrubnění hospodářských sjezdů z kamenné rovinaniny na pohoz dna kamenivem drceným 32/63 v objemu 40m3                       |                                            |                                 |                                |                                        |
| <b>Zdůvodnění změny:</b><br>Při KD byla upřesněna úprava dna vtoků a výtoků propustků a zatrubnění hospodářských sjezdů, kdy ve výkresové části je pohoz dna a ve výkazu výměr kamenná rovinanina. |                                            |                                 |                                |                                        |
| Výše změny je stanovena dle ZVZ § 222 odst 6                                                                                                                                                       |                                            |                                 |                                |                                        |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano                                                                                                                                                  |                                            | Datum:<br>29.5.2017             | Podpis:                        |                                        |
| <b>Dopady:</b>                                                                                                                                                                                     | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):  |                                 |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | do časového plánu (Ano/Ne): Ano            |                                 | Termín dokončení do: 16.6.2017 |                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | do ceny:                                   | Snížení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | I: 47039,36<br>N: 0            | Bilance:<br><br>- 20.653,76 Kč bez DPH |
|                                                                                                                                                                                                    |                                            | Zvýšení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | I: 26385,60<br>N: 0            |                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Konečná celková cena akce po změně         |                                 | 2.799.420,66 Kč bez DPH        |                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Konečná celková cena veř. zakázky po změně |                                 | 3.147.791,69 Kč bez DPH        |                                        |
| <b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>                                                                                                                                                               |                                            | Datum: 29.5.2017                | Podpis:                        |                                        |
| Pavel Škampa<br>Ing. Pavel Štěpánek                                                                                                                                                                |                                            |                                 |                                |                                        |
| <b>Zástupce objednatele - jméno:</b>                                                                                                                                                               |                                            | Datum: 29.5.2017                | Podpis:                        |                                        |
| Zdeněk Karaus                                                                                                                                                                                      |                                            |                                 |                                |                                        |
| <b>Přílohy:</b> Položkový výkaz výměr č.3 – rozpočet<br>Zápis SD                                                                                                                                   |                                            |                                 |                                |                                        |



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5932/2016/252  
Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.3

|                                                |  |        |            |
|------------------------------------------------|--|--------|------------|
| JKSO:                                          |  | CC-CZ: |            |
| Místo:                                         |  | Datum: | 29.5.2017  |
| Objednatel:                                    |  | IČ:    | 42196451   |
| Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary |  | DIČ:   | CZ42196451 |
| Zhotovitel:                                    |  | IČ:    | 25226258   |
| AFR - zemní práce s.r.o.                       |  | DIČ:   | CZ25226258 |
| Projektant:                                    |  | IČ:    |            |
|                                                |  | DIČ:   |            |
| Zpracovatel:                                   |  | IČ:    |            |
|                                                |  | DIČ:   |            |
| Poznámka:                                      |  |        |            |

|                                     |        |    |            |            |
|-------------------------------------|--------|----|------------|------------|
| Náklady z rozpočtů                  |        |    |            | -20 653,76 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu |        |    |            | 0,00       |
| Cena bez DPH                        |        |    |            | -20 653,76 |
| DPH základní                        | 21,00% | ze | -20 653,76 | -4 337,29  |
| DPH snížená                         | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00       |
| Cena s DPH                          |        |    |            | -24 991,05 |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

AFR - zemní práce, s.r.o.  
Sadová 437  
348 13 Chodová Planá  
IČ: CZ25226258  
TEL: 402 400 270

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S932/2016/252

Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.3

Místo:

Datum: 29.5.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: AFR - zemní práce s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                               | Objekt                              | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1)                                | Náklady z rozpočtů                  | -20 653,76         | -24 991,05       |
| 02a                               | Investice P2020 - méněpráce         | -47 039,36         | -56 917,63       |
| 02b                               | Investice P2020 - vícepráce         | 26 385,60          | 31 926,58        |
| 2)                                | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00               | 0,00             |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |                                     | -20 653,76         | -24 991,05       |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.3  
 Objekt: 02a - Investice P2020 - méněpráce

JKSO:  
 Místo:  
 Objednatel:  
 Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary  
 Zhotovitel:  
 AFR - zemní práce s.r.o.  
 Projektant:

CC-CZ:  
 Datum: 29.5.2017  
 IČ: 42196451  
 DIČ: CZ42196451  
 IČ: 25226258  
 DIČ: CZ25226258  
 IČ:  
 DIČ:  
 IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -47 039,36  
 Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -47 039,36

|              |        |    |            |           |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | -47 039,36 | -9 878,27 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |

|                   |          |            |                   |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>-56 917,63</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

AFR - zemní práce, s.r.o.  
 Sadová 437  
 348 13 Chodová Planá  
 DIČ: CZ25226258  
 TEL: 602 490 270

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.3

Objekt: 02a - Investice P2020 - méněpráce

Místo:

Datum:

29.5.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: AFR - zemní práce s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód - Popis                       | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu             | -47 039,36        |
| HSV - Práce a dodávky HSV         | -47 039,36        |
| 4 - Vodorovné konstrukce          | -44 600,00        |
| 998 - Přesun hmot                 | -2 439,36         |
| 2) Ostatní náklady                | 0,00              |
| Celkové náklady za stavbu 1) ÷ 2) | -47 039,36        |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.3

Objekt: 02a - Investice P2020 - méněpráce

Místo:

Datum: 29.5.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary  
Zhotovitel: AFR - zemní práce s.r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

-47 039,36

HSV - Práce a dodávky HSV

-47 039,36

4 - Vodorovné konstrukce

-44 600,00

|   |   |           |                                                                                          |    |         |          |            |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|
| 1 | K | 463211141 | Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 80 kg s urovnáním líce | m3 | -40,000 | 1 115,00 | -44 600,00 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|

-40

-40,000

998 - Přesun hmot

-2 439,36

|   |   |           |                                                                                                  |   |         |       |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|
| 2 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným       | t | -81,312 | 25,00 | -2 032,80 |
| 3 | K | 998225194 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m | t | -81,312 | 5,00  | -406,56   |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.3  
 Objekt: 02b - Investice P2020 - vícepráce

JKSO:  
 Místo:  
 Objednatel:  
 Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

Zhotovitel:  
 AFR - zemní práce s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
 Datum: 29.5.2017  
 IČ: 42196451  
 DIČ: CZ42196451  
 IČ: 25226258  
 DIČ: CZ25226258  
 IČ:  
 DIČ:  
 IČ:  
 DIČ:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  | 26 385,60        |
| Ostatní náklady     | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>26 385,60</b> |

|              |        |    |           |          |
|--------------|--------|----|-----------|----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 26 385,60 | 5 540,98 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00     |

|                   |          |            |                  |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>31 926,58</b> |
|-------------------|----------|------------|------------------|

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

AFR - zemní práce, s.r.o.  
 Sadová 437  
 348 13 Chodová Planá  
 DIČ: CZ25226258  
 Tel.: 402 490 270

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.3

Objekt: 02b - Investice P 2020 - vícepráce

Místo:

Datum: 29.5.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: AFR - zemní práce s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód - Popis                       | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu             | 26 385,60         |
| HSV - Práce a dodávky HSV         | 26 385,60         |
| 4 - Vodorovné konstrukce          | 23 980,80         |
| 998 - Přesun hmot                 | 2 404,80          |
| 2) Ostatní náklady                | 0,00              |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 26 385,60         |

Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.3

Objekt: 02b - Investice P2020 - vícepráce

Místo:

Datum: 29.5.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: AFR - zemní práce s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

26 385,60

HSV - Práce a dodávky HSV

26 385,60

4 - Vodorovné konstrukce

23 980,80

|   |   |           |                                                                           |    |        |        |           |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 1 | K | 464571121 | Pohoz z kameniva těžného hrubého zrno od 16 až 63 do 32 až 63 mm z terénu | m3 | 40,000 | 599,52 | 23 980,80 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

998 - Přesun hmot

2 404,80

|   |   |           |                                                                                                  |   |        |       |          |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 2 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným       | t | 80,160 | 25,00 | 2 004,00 |
| 3 | K | 998225194 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m | t | 80,160 | 5,00  | 400,80   |