

**Dodatek č.1 ke
SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: **10PT-001119**

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-160

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003. 9626 (3271245004)

Název související veřejné zakázky:

D35 Úlibice - obchvat - přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP

Uzavřená dne 9.4.2021 mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	2006-15937031/0710
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	Ing. Marek Novotný, ředitel Správy Hradec Králové
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Ing. Marek Novotný
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Ivan Vrabec
e-mail:	ivan.vrabec@rsd.cz
tel:	+420 954 907 213
kontaktní osoba ve věcech technických:	Petr Hušek DiS
e-mail:	petr.husek@rsd.cz
tel:	+420 954 907 248

(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT/APIS – RD PP menší a BIM 2020

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:	K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO:	45272387
DIČ:	CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	KB a.s., Praha 4, č. ú.: 5904041/0100
zastoupen:	Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva
e-mail:	obchod@pragoprojekt.cz
tel:	226 066 111
kontaktní osoby ve věcech technických:	Ing. Ivan Rybák, technický ředitel
e-mail:	ivan.rybak@pragoprojekt.cz
tel:	226 066 452
	Ing. Milan Strnad, ředitel ateliéru Liberec
e-mail:	milan.strnad@pragoprojekt.cz
tel:	485 234 515

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260
zastoupen: Ing. Viktorem Nejdlým, jednatelem společnosti
(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany se se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází ke změně č.ú. objednatele, k rozšíření předmětu plnění včetně související úpravy ceny za provedení díla a k úpravě termínu plnění.

**Článek I.
Předmět dodatku**

Současně se zakázkou „D35 Úlibice – obchvat - přístupové komunikace na pozemky“ zadal Objednatel zpracování související zakázky „D35 Úlibice – obchvat, DSP/IČ k SP“, v rámci které byly zpracovány mj. rovněž podklady pro zajištění změny územního rozhodnutí pro stavební objekty, které byly z objektivních důvodů technicky upraveny proti již vydaným pravomocným územním rozhodnutím a charakter těchto změn vyžaduje zajištění změny vydaných územních rozhodnutí.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je rozšíření předmětu plnění a navýšení ceny vyvolané zařazením výše uvedených objektů související stavby „D35 Úlibice – obchvat“, vyžadujících zajištění změny územního rozhodnutí, do jedné žádosti o vydání územního rozhodnutí. Pro zařazení objektů do žádosti o vydání územního rozhodnutí, resp. v případě stavby „D35 Úlibice – obchvat“ o změnu územních rozhodnutí, budou využity podklady pro změnu DÚR zpracované v rámci zakázky „D35 Úlibice – obchvat, DSP/IČ k SP“, které budou zpracovány do dokumentace DÚR stavby „D35 Úlibice – obchvat - přístupové komunikace na pozemky“ a v rámci této zakázky vzájemně zkoordinovány.

Inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí stavby „D35 Úlibice – obchvat - přístupové komunikace na pozemky“ a změny územních rozhodnutí stavby „D35 Úlibice – obchvat“ bude pro obě stavby zajištěna souhrnně formou jedné (společné) žádosti o vydání ÚR. Rozhodnutí o zařazení výše uvedených objektů do jedné společné žádosti o vydání územního rozhodnutí v rámci zakázky „D35 Úlibice – obchvat - přístupové komunikace na pozemky“, která původně měla řešit pouze úpravy vyvolané přístupovými komunikacemi na pozemky, bylo provedeno na základě konzultace a doporučení povolujícího stavebního úřadu (Krajský úřad Královéhradeckého kraje), toto doporučení objednatel akceptuje.

Na základě výše uvedeného, s odvoláním na čl. 23.1 Obchodních podmínek, se výše uvedená smlouva mění v níže uvedených člancích, odstavcích a přílohách takto:

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně:
bankovní spojení objednatele dle Smlouvy: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
se mění na
bankovní spojení objednatele: ČNB, č. ú. 2006-15937031/0710

2. V původním znění **článku II. - Cena za poskytování služeb, odst. 1.** smlouvy:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
4 769 900,-	1 001 679,-	5 771 579,-

(dále jen „cena plnění“).

se mění následovně:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
5 093 530,-	1 069 641,30	6 163 171,30

(dále jen „cena plnění“).

tj. dochází k **navýšení celkové ceny** následovně:

Položka	Cena za položku v Kč bez DPH
<i>Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR (zpracování podkladů pro změnu DÚR stavby D35 Úlibice - obchvat, včetně koordinace staveb)</i>	118 230,-
<i>Inženýrská činnost k ÚR (včetně zajištění změny DÚR stavby D35 Úlibice - obchvat)</i>	205 400,-
Celkem navýšení	323 630,-

Podrobný rozpis ceny viz Oceněný rozpis služeb v Přílohách č. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 1.

3. V tabulce v **článku III. - Doba a místo plnění, odst. 1.** smlouvy se doplňuje řádek:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
<i>Koncept DÚR (zpracování podkladů pro změnu DÚR stavby D35 Úlibice - obchvat, včetně koordinace staveb)</i>	<u>do 2 měsíců</u> od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních podmínek

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, posledního podepisujícího subjektu do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v Registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří:
 1. Oceněný rozpis služeb - Dokumentace k územnímu rozhodnutí – DÚR (včetně zpracování podkladů pro změnu DÚR stavby D35 Úlibice - obchvat, včetně koordinace staveb)
 2. Inženýrská činnost k ÚR (včetně zajištění změny DÚR stavby D35 Úlibice - obchvat)
5. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Příloha č. 1 - Oceněný rozpis služeb

**Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR (zpracování podkladů pro změnu DÚR stavby D35
Úlibice - obchvat, včetně koordinace staveb)**

D35 Úlibice - obchvat - přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP

Specifikace prací DÚR dle Smlouvy z 6.4.2021	Cena dle Smlouvy z 6.4.2021			Navýšení ceny dle Dodatku č. 1			Výsledná cena po Dodatku č. 1		
	Počet hodin	Sazba Kč/hod.	Cena Kč	Počet hodin	Sazba Kč/hod.	Cena Kč	Počet hodin	Sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			67 940			4 740			72 680
1. Identifikační údaje	16	790	12 640	0	790	0	16	790	12 640
2. Seznam vstupních podkladů	12	790	9 480	0	790	0	12	790	9 480
3. Údaje o území	16	790	12 640	0	790	0	16	790	12 640
4. Údaje o stavbě	16	790	12 640	2	790	1 580	18	790	14 220
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	26	790	20 540	4	790	3 160	30	790	23 700
B. Souhrnná technická zpráva			194 340			14 220	0		208 560
1. Popis území	16	790	12 640	1	790	790	17	790	13 430
2. Celkový popis stavby	60	790	47 400	2	790	1 580	62	790	48 980
3. Připojení na technickou infrastrukturu	22	790	17 380	1	790	790	23	790	18 170
4. Dopravní řešení	14	790	11 060	1	790	790	15	790	11 850
5. Řešení vegetace souvisejících terénních úprav	14	790	11 060	1	790	790	15	790	11 850
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana	24	790	18 960	2	790	1 580	26	790	20 540
7. Ochrana obyvatelstva	14	790	11 060	2	790	1 580	16	790	12 640
8. Zásady organizace výstavby	70	790	55 300	4	790	3 160	74	790	58 460
9. Celkové vodohospodářské řešení	12	790	9 480	4	790	3 160	16	790	12 640
C. Situační výkresy			171 430			24 490	0		195 920
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000	30	790	23 700	1	790	790	31	790	24 490
2. Katastrální situační výkres	30	790	23 700	10	790	7 900	40	790	31 600
3. Koordináční situační výkres 1:1000	157	790	124 030	20	790	15 800	177	790	139 830

Specifikace prací DÚR dle Smlouvy z 6.4.2021	Cena dle Smlouvy z 6.4.2021			Navýšení ceny dle Dodatku č. 1			Výsledná cena po Dodatku č. 1		
	Počet hodin	Sazba Kč/hod.	Cena Kč	Počet hodin	Sazba Kč/hod.	Cena Kč	Počet hodin	Sazba Kč/hod.	Cena Kč
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE			529 300			28 440	0		557 740
1. Objekty přístupových komunikací (celková délka cca 0.5 km)	210	790	165 900	0	790	0	210	790	165 900
2. Objekty - SO řady 000	90	790	71 100	0	790	0	90	790	71 100
3. Pozemní komunikace - SO řady 100	40	790	31 600	10	790	7 900	50	790	39 500
4. Mostní objekty a zdi - SO řady 200	20	790	15 800	10	790	7 900	30	790	23 700
6. Vodohospodářské objekty - SO řady 300	110	790	86 900	5	790	3 950	115	790	90 850
7. Elektro a sdělovací objekty - SO řady 400	40	790	31 600	1	790	790	41	790	32 390
8. Objekty trubních vedení - - SO řady 500	70	790	55 300	0	790	0	70	790	55 300
9. Ostatní objektové řady	90	790	71 100	10	790	7 900	100	790	79 000
E. Doklady	60	790	47 400	0	790	0	60	790	47 400
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY			412 380			36 340	0		448 720
1. Geodetické zaměření stavby - doměření	0	790	0	0	790	0	0	790	0
2. Průzkum inženýrských sítí	50	790	39 500	0	790	0	50	790	39 500
10. Dendrologický průzkum	28	790	22 120	0	790	0	28	790	22 120
11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru)	140	790	110 600	20	790	15 800	160	790	126 400
14. Bilance zemin a ornice	38	790	30 020	5	790	3 950	43	790	33 970
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL	200	790	158 000	15	790	11 850	215	790	169 850
17. Odhad stavebních nákladů	40	790	31 600	4	790	3 160	44	790	34 760
18. Projekt odpadového hospodářství	26	790	20 540	2	790	1 580	28	790	22 120
G. Reprografie 5 paré (v Kč)	x	x	90 000	x	x	10 000	x	x	100 000
Celkem za DÚR (bez DPH)			1 512 790			118 230			1 631 020

Příloha č. 2 - Oceněný rozpis služeb

Inženýrská činnost k ÚR (včetně zajištění změny DÚR stavby D35 Úlibice - obchvat)

D35 Úlibice - obchvat - přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP

Služba	Cena dle Smlouvy z 6.4.2021			Navýšení ceny dle Dodatku č. 1			Výsledná cena po Dodatku č. 1		
	Počet hodin	Sazba Kč/hod.	Cena Kč	Počet hodin	Sazba Kč/hod.	Cena Kč	Počet hodin	Sazba Kč/hod.	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A									
Veřejnoprávní projednání dokumentace ke změně ÚR s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy a vlastníky inženýrských sítí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.	150	790	118 500	140	790	110 600	290	790	229 100
Zajištění podkladů a podání žádosti o vydání závazného stanoviska dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění.	50	790	39 500	0	790	0	50	790	39 500
ČÁST A – CELKEM			158 000			110 600			268 600
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B									
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení.	260	790	205 400	90	790	71 100	350	790	276 500
ČÁST B CELKEM			205 400			71 100			276 500
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C									
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí.	60	790	47 400	20	790	15 800	80	790	63 200
ČÁST C CELKEM			47 400			15 800			63 200
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D									
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	33	790	26 070	10	790	7 900	43	790	33 970
ČÁST D CELKEM			26 070			7 900			33 970
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR			436 870			205 400			642 270