

Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ			
Název zakázky: Rekonstrukce ul. Komořanská, P12, č. akce 1000231 – Správce stavby  Číslo zakázky: 3/23/5900/021		Ozn. zakázky / číslo změny:  .../..	Číslo ZBV:  9
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Zakázky uzavřené dne 24.5.2023: Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 Zhotovitel: Sdružení CM-IPSUM pro Komořanská, P12 – Správce stavby, Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4 - Nusle			
Přílohy změnového listu:  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby		Paré č.                      Příjemce  1                              Správce stavby 2                              Dodavatel	
Popis a zdůvodnění Změny:  V průběhu provádění zasmělněných služeb na stavbě „Rekonstrukce ul. Komořanská, P12, č. akce 1000231“ byly v důsledku okolností uvedených v ZL 1, aktivovány prostřednictvím pokynu Objednatele doplňkové činnosti týmu SpS. S ohledem na charakter a náročnost těchto okolností jsou nicméně doplňkové činnosti čerpány ve větším rozsahu, než Objednatel předpokládal v době přípravy zakázky. Z tohoto důvodu dochází k navýšení smluvní částky o rozsah známý za červenec 2024. S ohledem na skutečnost, že není ze strany týmu SpS prováděna odlišná činnost oproti požadavkům Smlouvy a pouze dochází k čerpání zasmělněných činností ve větším rozsahu, je změna zatříděna dle §100 ZZVZ.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Zakázky:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	117 250,00	0,00	117 250,00
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Objednatel – ve věcech technických	jméno	Ing. Zdeněk März	datum                      podpis
Tento Evidenční list je záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel – ve věcech smluvních	jméno	Milan Zach	datum                      podpis
Objednatel – za představenstvo	jméno	Ing. Josef Richtr	datum                      podpis
Dodavatel	jméno	Ing. et Ing. Adam Černocho	datum                      podpis
			Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 9.1								Příloha č. 3 Manuálu					
Název zakázky: Rekonstrukce ul. Komořanská, P12, č. akce 1000231 – Správce stavby Číslo zakázky: 3/23/5900/021								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 9					
								Změna položek podle § 100					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	Vedoucí týmu Správce stavby	h	480,00	519,00	39,00	1 350,00 Kč	648 000,00 Kč	- Kč	52 650,00 Kč	700 650,00 Kč	52 650,00 Kč	8,1%
-	-	asistent pro dozor (kontrolu) kvality	h	420,00	434,00	14,00	1 000,00 Kč	420 000,00 Kč	- Kč	14 000,00 Kč	434 000,00 Kč	14 000,00 Kč	3,3%
-	-	asistent pro nákladový dozor (měření a oceňování prací)	h	250,00	258,00	8,00	500,00 Kč	125 000,00 Kč	- Kč	4 000,00 Kč	129 000,00 Kč	4 000,00 Kč	3,2%
-	-	administrace změn	h	140,00	196,00	56,00	400,00 Kč	56 000,00 Kč	- Kč	22 400,00 Kč	78 400,00 Kč	22 400,00 Kč	40,0%
-	-	autorský dozor	h	300,00	325,00	25,00	500,00 Kč	150 000,00 Kč	- Kč	12 500,00 Kč	162 500,00 Kč	12 500,00 Kč	8,3%
-	-	právní podpora	h	50,00	58,00	8,00	400,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč	3 200,00 Kč	23 200,00 Kč	3 200,00 Kč	16,0%
-	-	dopravní stavby pro neekologickou dopravu	h	60,00	77,00	17,00	500,00 Kč	30 000,00 Kč	- Kč	8 500,00 Kč	38 500,00 Kč	8 500,00 Kč	28,3%
		<b>Celkem</b>						1 449 000,00 Kč	- Kč	117 250,00 Kč	1 566 250,00 Kč	117 250,00 Kč	8,1%

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce ul. Komořanská, P12, č. akce 1000231 - Správce stavby, 3/23/5900/021

1		Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	2 237 000,00 Kč	6=30+34		Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	0,00 Kč	bez ABS	
2=1+19+20		Aktuální smluvní částka (cena stavby)	4 679 725,00 Kč	7=(6/1)*100		Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	0,00%	limit nepřekročen	
3=(2/1)*100		Procento změny Přijaté smluvní částky	209,20%	8=1*0,3		Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	671 100,00 Kč		
4=(24/1)*100		Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	109,20%						
5=(39/1)*100		Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%						

Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)					Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ					Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ					
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Hodnota ZBV	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	limit 15 %	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28=(25/1)*26	29	30	31=29+30	32=(29/1)*30	33	34	35=33+34	36=(33/1)*34	37	38	39=37+38
		.....	0,00	2 442 725,00	2 442 725,00	0,00	2 442 725,00	2 442 725,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Navyšení vlivem dodatečných okolností	0,00	388 650,00	388 650,00		388 650,00	388 650,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2	Navyšení vlivem dodatečných okolností	0,00	147 200,00	147 200,00		147 200,00	147 200,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	3	Navyšení vlivem dodatečných okolností	0,00	285 325,00	285 325,00		285 325,00	285 325,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	4	Navyšení vlivem dodatečných okolností	0,00	356 600,00	356 600,00		356 600,00	356 600,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	5	Navyšení vlivem dodatečných okolností	0,00	238 800,00	238 800,00		238 800,00	238 800,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	6	Navyšení vlivem dodatečných okolností	0,00	326 600,00	326 600,00		326 600,00	326 600,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	7	Navyšení vlivem dodatečných okolností	0,00	363 550,00	363 550,00		363 550,00	363 550,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	8	Navyšení vlivem dodatečných okolností	0,00	218 750,00	218 750,00		218 750,00	218 750,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	9	Navyšení vlivem dodatečných okolností	0,00	117 250,00	117 250,00		117 250,00	117 250,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,0											