

## **Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO**

Níže uvedené smluvní strany

**I.**           **Objednatel:**           Městys Suchdol  
              **se sídlem:**           Suchdol 1, 285 02 Suchdol  
              **zastoupen:**       Mgr. Janou Rychlíkovou, starostkou městyse  
              **IČO:**               00236462  
              **DIČ:**               CZ00236462  
              **Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
              **Číslo účtu:**       443500389/0800

(dále: „objednatel“)

**II.**           **VPK Suchý s.r.o.**  
              **se sídlem:**           Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmyky  
              **zastoupen:**       Ladislavem Suchým, jednatelem společnosti  
              **IČO:**               270 85 201  
              **DIČ:**               CZ27085201  
              **Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
              **Číslo účtu:**       0429007379/0800

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
v oddíle C, vložce 95134

**Zástupce zhotovitele ve věcech technických:** Ladislav Suchý, jednatel společnosti  
(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento dodatek č.1:

## **Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO**

na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
**„Vodovod Solopysky - lokalita Na Vsi“**

**Článek 1.**  
**Předmět dodatku č.1**

- 1.1 tímto dodatkem č.1 se nově upravuje Článek 3 Cena za dílo, odst. 3.1 následovně:

**Cena díla dle smlouvy o dílo:**

Cena díla celkem v Kč bez DPH:	2 290 000,00 Kč
Celkem Kč DPH:	480 900,00 Kč
Cena díla celkem Kč včetně DPH:	2 770 900,00 Kč

**Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č.1:**

Cena díla celkem v Kč bez DPH:	1 755 517,66 Kč
Celkem Kč DPH:	368 658,71 Kč
Cena díla celkem Kč včetně DPH:	2 124 176,37 Kč

- 1.2 nová cena dle dodatku č.1 vyplývá ze skutečného geodetického zaměření stavby a požadavku VHS Vrchlice – Maleč, a.s.

**Článek 2.**  
**Závěrečná ujednání**

- 2.1 tento dodatek č.1 má 3 strany, je vyhotoven ve třech provedeních (dvě provedení obdrží objednatel, jedno provedení obdrží zhotovitel).
- 2.2 smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Součástí tohoto dodatku č.1 jsou tyto přílohy:

*Příloha č.1: Změnový list č.1*

*Příloha č.2: Dodatek vyjádření č.j. 0184/19/TPČ*

---

**Schvalovací doložka:**

Rada městyse Suchdol odsouhlasila uzavření tohoto dodatku č.1 usnesením č. 726/2021/VM3  
ze dne ..10.6.2021.....

---

V Suchdole dne ..26.6.2021.....  
Objednatel: **Městys Suchdol**

.....  
**Mgr. Jana Rychlíková**  
starostka městyse

V Zásnukách dne .....  
Zhotovitel: **VPK Suchý s.r.o.**

**VPK** Komenského nám. 12  
281 44 Zásnuky  
s.r.o. IČ: 27085201  
**Suchý** DIČ: CZ27085201  
konečnická zateplovací činnosti tel./fax: 321 797 689

.....  
**Ladislav Suchý**  
jednatel společnosti

1	Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelem nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.		datum předložení objednateli ke schválení:	09.06.2021
2			<b>ZMĚNOVÝ LIST Č.:</b>	<b>1</b>
3				
4	Název stavby:	Vodovod Solopysky - lokalita Na Vsi		
5	Objekt:	SO 01 - Vodovodní řady		
6	Název ZL:	Realizační změna dle skutečného geodetického zaměření stavby		
7	Smlouva o dílo (číslo, ze dne):	č. zhotovitele 03/2021, 23.01.2021		

STAV PŘED ZMĚNOU:					
		bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM	
9	<b>Celková cena dle původní SoD:</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>480 900,00</b>	<b>2 770 900,00</b>	
10	Změny schválené před limitem ZL:				
11	ZL č. ze dne:		0,00	0,00	
12	ZL č. ze dne:		0,00	0,00	
13	ZL č. ze dne:		0,00	0,00	
14	ZL č. ze dne:		0,00	0,00	
15	ZL č. ze dne:		0,00	0,00	
16	<b>Aktuální cena před schválením tohoto ZL: bez rozpočtové rezervy</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>480 900,00</b>	<b>2 770 900,00</b>	
17	<b>Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 16 - řádek 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>sazba DPH: 21%</b>
18	Termín dokončení dle původní SoD:	do 12 týdnů			
19	Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného Dodatku k SoD:				

<b>NÁVRH ZMĚNY:</b>					
POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH OCENĚNÍ DLE SoD					
Tento změnový list je vypracován z důvodu změny při realizaci stavby, a to z důvodu změny v délce vodovodních řadů zjištěné na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Dále na základě dodatečného vyjádření VHS Vrchlice - Maleč, a.s. došlo k ponížení prací o realizaci Armaturní šachty.					
<b>Celková cena stavby po schválení ZL - změna smluvní ceny:**</b>					
20	objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
21	SO 01	Vodovodní řady - <b>Vícepráce</b>	1 646,08	345,68	1 991,76
22	SO 01	Vodovodní řady - <b>Méněpráce</b>	-536 128,42	-112 586,97	-648 715,39
23	<b>CELKEM návrh ZL (Kč):</b>		<b>-534 482,34</b>	<b>-112 241,29</b>	<b>-646 723,63</b>
<b>Celkový rozdíl v ceně proti původní SoD po schválení ZL: (řádek 27 + řádek 9)</b>					
<b>Přílohy Změnového listu:</b>					
č.	Název	Vypracoval	Datum		
1	Rozpočet více a méněprací	Martin Mašín, DiS.	09.06.2021		
2					
3					
4					
32	Vliv na termín dokončení:	-	Nový termín dokončení (návrh):	-	

<b>Vypracoval:</b> <b>Martin Mašín, DiS.</b> VPK Suchdolského nám. 12 281 44 Zásmyky IČ: 27085201 DIČ: CZ27085201 tel./fax: 321 797 689 Zhotovitel	<b>Kontrola správnosti (podpis, datum)</b> <b>Stanislav Sadil</b> VOTAS s.r.o. Technický dozor	<b>Mgr. Jana Rychlíková, starostka</b> <b>MĚSTYS SUCHDOL</b> 285 02 Suchdol 1 Objednatel
---	---	---

Poznámka:	V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny celkové ceny pro jednotlivé objekty.
*	Pokud je přílohou ZL soupis prací, uveďte se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje
**	Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny

Název stavby:	Solopysky, lokalita Na Vsi - novostavba vodovodních řadů včetně přípojek	Objednatel:	Městys Suchdol, Suchdol 1, 285 02 Suchdol	IČ/DIČ:	00236462
Druh stavby:	Vodovodní řady	Projektant:	VHS Vrchlice-Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora	IČ/DIČ:	46356967/ČZ46356967
Lokalita:	Obec Solopysky, lokalita Na Vsi	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	126
JKSO:	SO 01 - Vodovodní řady	Zpracoval:		Datum:	

A	Základní rozpočtové náklady		B	Vedlejší rozpočtové náklady		C	Ostatní rozpočtové náklady
	Vodovodní řady						
SO 01		2 141 000,00	Zařízení staveniště		50 000,00	Geometrické zaměření skutečného provedení stavby	11 000,00
	Vícepráce	1 646,08	Vytýčení podzemních sítí		20 000,00	Dokumentace skutečného provedení včetně dokladů ke kolaudaci stavby	20 000,00
	Méněpráce	-536 128,42	Archeologický dohled		3 000,00		
			Geodetické vytýčení stavby		10 000,00		
			Poplatek za zvláštní užívání komunikace, DIO		10 000,00		
			Pronájem dopravního značení		20 000,00		
			Hutnicí zkoušky v komunikaci		5 000,00		
ZRN celkem		1 606 517,66	VRN celkem		118 000,00	ORN celkem	31 000,00

Základ 21%	1 755 517,66	DPH 21%	368 658,71	Celkem včetně DPH	2 124 176,37
------------	--------------	---------	------------	-------------------	--------------

Vypracoval, dne: **09-06-2024**  
 281 44 Zášmuky z.č.e. IČ: 27085201  
 DIČ: C727085201  
 tel./fax: 321 797 689  
 Razítko a podpis

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - rekapitulace

Název stavby:	Solopovský, lokalita Na Vsi - novostavba vodovodních řádů včetně přípojek						Objednatel:	Městys Suchdol, Suchdol 1, 285 02 Suchdol		
Druh stavby:	Vodovodní řady						Projektant:	VHS Vrchlice-Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora		
Lokalita:	Obec Solopovský, lokalita Na Vsi						Zhotovitel:			
Zpracoval:	Zpracováno dne:									
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)				
	11	Přípravné a přidružené práce	1 938,50	24 282,71	26 221,21	46,79				
	13	Hloubené výkopky	0,00	214 830,53	214 830,53	0,00				
	14	Ražení a hloubení tunelářské	22 000,56	351 933,44	373 934,00	1,74				
	15	Roubení	220,66	3 560,74	3 781,40	0,77				
	16	Přemístění výkopku	0,00	64 527,61	64 527,61	0,00				
	17	Konstrukce ze zemin	48 236,58	65 476,68	113 713,25	240,11				
	18	Povrchové úpravy terénu	590,36	6 387,66	6 978,02	0,00				
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	31 040,52	23 059,28	54 099,79	77,70				
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	48 924,45	8 934,91	57 859,36	92,60				
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčinné	20 130,37	10 028,27	30 158,64	8,66				
	85	Potrubi z trub litinových	10 749,06	40 585,94	51 335,00	0,01				
	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	0,00	59 835,00	59 835,00	0,00				
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	64 817,78	161 822,11	226 639,89	37,49				
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	7 269,47	4 765,77	12 035,24	0,00				
	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	6 531,37	6 531,37	0,00				
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	123 004,12	123 004,12	0,00				
	S	Přesuny sutí	180,69	20 794,63	20 975,32	0,00				
		Ostatní materiál	694 540,26	0,00	694 540,26	20,13				
				Celkem:	2 141 000,00					



---

Vstupné		Ménopráca		Stučnosť	
Množství	Vstupné rekied	Množství	Ménopráce rekied	Množství	Celková suma
0,00	0,00	0,00	-1 207,80	0,00	25 410,41
0,00	0,00	-28,84	-1 207,80	83,38	4 201,21
0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	2 960,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	3 260,00
0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	3 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	3 520,00
0,00	0,00	0,00	-47 419,21	0,00	197 411,30
0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	26 162,00
0,00	0,00	-39,23	-16 078,30	0,00	0,00
0,00	0,00	-1 272,38	-1 272,38	0,00	0,00
0,00	0,00	-29,23	-18 990,96	0,00	0,00
0,00	0,00	-29,23	-1 777,23	0,00	0,00
0,00	0,00	-7,39	-3 816,70	112,39	59 585,64
0,00	0,00	-7,39	-208,88	112,39	3 161,82
0,00	0,00	-7,39	-4 655,70	112,39	70 804,44
0,00	0,00	-7,39	-505,48	112,39	7 687,34
0,00	0,00	0,00	-44 143,92	0,00	523 981,06
0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	30 900,00
0,00	0,00	-31,80	-44 043,90	207,60	287 526,00
0,00	0,00	0,00	-943,85	0,00	3 141,60
0,00	0,00	-41,42	-124,26	629,52	1 888,56
0,00	0,00	-41,42	-82,84	629,52	1 269,04
0,00	0,00	-53,34	-768,69	0,00	0,00
0,00	0,00	-53,34	-1 660,01	0,00	0,00
0,00	0,00	-18 995,36	-18 995,36	0,00	0,00
0,00	0,00	-7,39	-1 550,96	112,39	44 571,25
0,00	0,00	-41,42	-1 550,96	0,00	0,00
0,00	0,00	-39,14	-3 499,69	174,78	30 900,00
0,00	0,00	0,00	-3 777,49	0,00	160 933,77
0,00	0,00	-12,59	-326,14	191,30	3 481,62
0,00	0,00	-41,00	-570,00	80,81	7 095,04
0,00	0,00	-41,13	-3 130,54	25,16	19 095,07
0,00	0,00	-3,58	-1 960,00	54,45	29 448,00
0,00	0,00	-5,23	-2 626,89	76,47	44 505,41
0,00	0,00	0,00	-2 644,72	0,00	3 133,30
0,00	0,00	-18,42	-1 650,87	17,78	1 508,63
0,00	0,00	-18,42	-1 781,65	17,78	1 384,24
0,00	0,00	-19,43	-1 544,65	17,78	34 391,41
0,00	0,00	-3,32	-1 094,80	13,58	18 612,40
0,00	0,00	-18,42	-23 685,93	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	5 797,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	930,00
0,00	0,00	-10,89	-3 157,06	0,00	0,00
0,00	0,00	-20,72	-1 767,20	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	18 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1 020,00
0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	18 460,00
0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	21 507,36
6,43	1 646,06	0,00	0,00	0,00	31 847,72
0,00	1 848,08	0,00	0,00	77,95	19 555,20
0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	2 203,52
0,00	0,00	0,00	0,00	148,40	43 755,00
0,00	0,00	0,00	-7 863,09	0,00	38 995,00
0,00	0,00	-8,00	-7 863,09	44,00	38 995,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4 765,00
0,00	0,00	0,00	-3 950,59	0,00	56 782,00
0,00	0,00	-10,00	-3 950,59	152,00	83 940,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	2 325,00









Vodohospodářská společnost  
Vrchlice – Maleč, a. s.

Ku Ptáku 387  
284 01 Kutná Hora  
tel. + 420 327 588 111  
info@vhskh.cz  
www.vhskh.cz

Městys Suchdol

Suchdol 1  
285 02 Suchdol

Č. j.: 0184/19/TPČ dod.

Vyřizuje: K. Kvapilová/l. 123

V Kutné Hoře dne 21.04.2021

**Věc: Dodatek vyjádření č.j. 0184/19/TPČ ze dne 17.4.2019 na akci „Solopysky, lokalita Na Vsi – novostavba vodovodních řadů včetně přípojek“**

Na základě jednání konaného dne 21.4.2021 v rámci kontrolních dní výše uvedené stavby, vydává Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s. (dále společnost VHS KH) dodatek vydaného vyjádření č.j. 0184/19/TPČ ze dne 17.4.2019 v tomto rozsahu:

Pokud v době uvedení výše uvedené stavby do provozu bude platným a jediným provozovatelem zařízení v rozsahu PD společnost VHS KH dle zákonných požadavků, umožňuje společnost VHS KH snížit realizovaný rozsah díla o Armaturní vodoměrnou šachtu (AŠ) umístěnou dle PD na vodovodním řadu A2 ve staničení 0,0074 km.

V případě, že nebude splněn výše uvedený bod, vyhrazuje si společnost VHS KH právo požadovat osazení armaturní vodoměrné šachty vč. Všech navázaných zařízení v rozsahu odsouhlasené PD, a to i zpětně.

Ostatní body vyjádření č.j. 0184/19/TPČ ze dne 17.4.2019 zůstávají v platnosti.

Jiří Hasala

Vodohospodářská společnost  
Vrchlice-Maleč a.s.  
Oddělení TPČ  
284 01 Kutná Hora, Ku Ptáku 387  
výrobně technický náměstek

telefon: +420 327 588 111  
e-mail: info@vhskh.cz  
web: www.vhskh.cz  
IČO: 46356967  
DIČ: CZ46356967

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2377

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Kutná Hora, č. ú.: 17701-161/0100

