

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 500 156 0002.50489 - I/20 Losiná - okružní křižovatka Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - I/20 a III/18047 - okružní křižovatka_investor ŘSD Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 101 - I/20 a III/18047 - okružní křižovatka_investor ŘSD	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <div style="text-align: center; font-weight: bold;">SO 101 / 005</div>	Číslo ZBV: <div style="text-align: center; font-weight: bold;">15.3</div>								
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 02.09.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Metrostav a.s.										
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; min-height: 150px;"> <p>Předmětem Změny je kompenzace nákladů, které Zhotoviteli vznikly v důsledku nepředvídatelného významného nárůstu ceny vybraných stavebních materiálů v roce 2022, provedená postupem podle Příkazu generálního ředitele č. 5/2023 „Řešení kompenzace nárůstu cen stavebních materiálů“ (dále jen „Příkaz“), kterým je na základě usnesení vlády České republiky č. 1062 ze dne 14. prosince 2022 aplikována „Metodika pro řešení růstu cen stavebních materiálů na stavbách dopravní a vodní infrastruktury“.</p> </div>										
Údaje v Kč bez DPH:										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;"></th> <th style="width: 33%;">Kompenzace růstu cen stavebních materiálů v Kč</th> <th style="width: 33%;">Kompenzace celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">0,00</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">295 039,45</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">295 039,45</td> </tr> </tbody> </table>				Kompenzace růstu cen stavebních materiálů v Kč	Kompenzace celkem	0,00	295 039,45	295 039,45		
	Kompenzace růstu cen stavebních materiálů v Kč	Kompenzace celkem								
0,00	295 039,45	295 039,45								
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:										
Správce stavby	jméno	datum								
podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlásují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou doplněny dle § 132 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.										
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%;">Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)</td> <td style="width: 15%;">jméno</td> <td style="width: 15%;">datum</td> <td style="width: 35%;">podpis</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">9.5.24</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>			Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum	podpis			9.5.24	
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum	podpis							
		9.5.24								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%;">Zhotovitel</td> <td style="width: 15%;">jméno</td> <td style="width: 15%;">datum</td> <td style="width: 35%;">podpis</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">19.6.2024</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>			Zhotovitel	jméno	datum	podpis			19.6.2024	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis							
		19.6.2024								
Paré: Správce stavby, Zhotovitel										
Číslo paré:										

