

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

3271113009 - I/27 Klatovy přeložka 1. stavba

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 432 - Přeložka sdělovacího vedení v km 6,680

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 432 - Přeložka sdělovacího vedení v km 6,680

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 432/001

Číslo ZBV:

007.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.10.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Podle § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů má společnost CETIN nárok na uhrazení prokazatelných a skutečně vynaložených nákladů. Cenový návrh, který CETIN poskytuje ŘSD ČR před zahájením zadávacího řízení, nezahrnuje v souladu s uvedeným zákonem žádné rezervy a zisk. Od zadávacího řízení došlo ke změně cen vstupních materiálů, prací a služeb poskytovaných na trhu telekomunikační výstavby, čímž dochází odpovídajícím způsobem ke změně jednotkové ceny u vybraných položek soupisu prací. Objednatel nemohl předvídat tržní vývoj cen předmětných prací.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tyto odchylky, vycházející z upřesnění od majitele sítě společnosti CETIN, předvídat.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti, byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-415 303,00	467 882,00	52 579,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

Ing. Radek Hájek

datum

15.9.22

podpis

supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

Martin Netrval

datum

19.9.22

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

Ing. Miroslav Blabol, DiS.

datum

27.10.2022

podpis

Zhotovitel

jméno

Ing. Petr Duchek, MBA

datum

01.09.2022

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

1