

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel: Městys Černá Hora
se sídlem nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora
IČ: 00280097
DIČ: CZ00280097
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 4127631/0100
zastoupený ve věcech smluvních Ing. Ondřejem Měšťanem, starostou
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: TOMERO s.r.o.
se sídlem: Hasičská 507/11, 682 01 Vyškov
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, spisová značka C 81670
IČ: 02560178
DIČ: CZ02560178
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 4624203349/0800
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Matuška Vladimír
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Tomáš Macal, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany spolu dne 23.5.2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „Černá Hora, Svitavská 23, Hasičská zbrojnice SDH, stavební úpravy“ (dále jen „dílo“). Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna rozsahu díla a s tím související změna ceny díla, neboť během realizace díla nastala na straně objednatele potřeba dodatečných víceprací a méněprací, které jsou specifikovány v přílohách tohoto dodatku.

Méněpráce:

Cena bez DPH: 29.690,00,- Kč

DPH: 6.234,90,- Kč

Cena včetně DPH: 35.924,90,- Kč

Vícepráce:

Cena bez DPH: 32.420,00,- Kč

DPH: 6.808,20,- Kč

Cena včetně DPH: 39.228,20,- Kč

Realizací víceprací a méněprací dochází k navýšení ceny díla o:

2.730,00,- Kč bez DPH

3.303,30,- Kč včetně DPH.

III. Cena díla

Čl. IV. odst. 4.1 výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 23.5.2017 se mění a nově zní:
„Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH: 5,143.998,56,- Kč

Sazba DPH: 21 %

DPH: 1,080.239,70,- Kč

Cena s DPH: 6,224.238,26,- Kč“

IV. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 23.5.2017 se nemění.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají podle své vůle, svobodně a vážně, nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek, že se pečlivě seznámily s jeho obsahem, všem jeho ustanovením rozumí a souhlasí s nimi, na důkaz čehož níže připojují své vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá zhotovitel a jedno objednatel.

K dodatku č. 1 jsou připojeny přílohy:

- a) změnová list č. ZL 001,
- b) položkový rozpočet víceprací.

V Černé Hoře dne 18.12.2017

Za objednatele:

.....
Ing. Ondřej Měšťan
starosta



Za zhotovitele:


TOMERO s.r.o.
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Hasičská 507/11, Vyškov.....
IČO: 02560178, DIČ: CZ02560178
tel. 728 033 352, 775 311 777
Jednatel

Název akce“

Městys Černá Hora

Nám.Míru 50, 67921 Černá Hora


„Černá Hora , Svitavská 23, Hasičská zbrojnice SDH, stavební úpravy “

Změnový list

číslo: **ZL 001** (pořadové číslo)/**SO-01** (číslo stavebního objektu, provozního souboru)

1. **Objekt a oddíl stavby: SO 01 E Elektroinstalace**
2. **Zpracovatel změnového listu : TOMERO s.r.o.,
Matuška Vladimír, zástupce pro věci technické**
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
~~3.1. stavební deník: str. (příloha č. 1 -)~~
3.2. kontrolní den: (běžný) KD-12 ze dne: 31.10. číslo bodu II. 16. (příloha č. 2)
~~3.3. Jiný: např. právní předpisy, technické normy, vyjádření dotčených orgánů a pod (příloha č. 3)~~
~~3.4. Projektová dokumentace a položkový rozpočet (příloha č. 3)~~
4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :**
 - 4.1. Příčiny změny, zdůvodnění- množství materiálu - svítidel v rozpočtu
 - 4.2. Popis změny - nesrovnalosti rozpočtu se skutečností a normovými předpisy
 - 4.3. Návrh řešení - doplnění změn formou méněprací
5. **Podklady k návrhu změny:**
 - 5.1. Projektová dokumentace
 - 5.2. Cenová nabídka
 - 5.3. Fotodokumentace
 - 5.4. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL
 - 5.5. Další podklady - rozepsat (skutečnost)
6. **Stanovisko zhotovitele stavby:**
 - 6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce - beze změn

Datum: 31.10.2017


Tomáš Macal
jedenatel


TOMERO s.r.o.
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Hasičská 507/11 Vyškov
IČO: 02560178 DIČ: CZ02560178
tel. 728 033 352, 775 313 275


Matuška Vladimír
zástupce pro věci technické

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	(-) 29 690	35 924,90
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	(+) 0	0

8. Stanovisko TDS:

8.1. Popis **souladu/ nesouladu** s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele

8.2. Zvýšené množství realizovaných prací, **nemá/ má** vliv na konečný termín dokončení akce a **nemá/má** dopad na celkové náklady stavby.

8.3. Cenová nabídka zhotovitele- **odpovídá /neodpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou/nejsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr **víceprací/méněprací** dle článku 4 Odst 4.6. smlouvy o dílo na realizaci stavby.

8.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDI konstatuje, že **nelze/ze** v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě **nedošlo**, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.

9.5. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti **doporučuje/nedoporučuje** mandantovi tento ZL č.001 odsouhlasit.

9.6. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek.

9.7. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou/nejsou** v souladu se stavebním povolením.
TDS doporučuje mandantovi tento ZL **odsouhlasit/needsouhlasit**.


Datum:31.10.2017


Ing. Petr Králíček
TDS

10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti dnem schválení.

Datum: 31.10.2017


Ing. Ondřej Měšťan
subjekt pověřený výkonem funkce investora




Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD

Projekt č.				Název projektu:					
Číslo a název objektu:									
poř. číslo pol.	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jed- notku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1.	P2-0083 C- Svítidlo zářivkove stropni	Ks	10	2	8	650	6500,-	1300	5200
2	P2-0084 D svítidlo zářivkove	Ks	9	0	9	450	4050	0	4050
3.	P20085 E Svítidlo zářivkove	Ks	8	0	8	450	3600	0	3600
4.	P2 0086 G Svítidlo LED	Ks	12	0	12	420	5040	0	5040
5.	P2 0087 H Svítidlo LED	KS	8	0	8	450	3600	0	3600
6.	P20089- N2 Svítidlo	Ks	6	1	5	1500	9000	1500	7500
7.	P00090 – V zářivkove svítidlo	Ks	2	0	2	350	700	0	700
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									29 690,-

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Matuška Vladimír		31.10.2017

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
zadavatel/objednatel		



TOMERO s.r.o.
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Hasičská 507/11 Vyškov
IČO: 02560178 DIČ: CZ02560178
tel. 728 033 352, 775 313 275

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

P.č.	Hasičská zbrojnice Černá Hora	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH	Poznámka:	Odsouhlaseno
5	fasádní omítka nad rámec	m2	81	350 Kč	28 350 Kč		
13	Pokládka obrub s betonovou opěrou vč. Materiálu	m	11	370 Kč	4 070 Kč		
				32 420,00 Kč			

TOMERO s.r.o.
 provádění staveb, jejichž součástí je odstraňování
 Hasičská 587/11 Vyškov
 IČO: 02560178 DIČ: CZ02560178
 tel. 728 033 352, 775 313 275

