

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA VZ

„Stavební úpravy MŠ Nopova 15, Brno Židenice“

„uzavřený dle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění, uzavřený mezi:

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice

Se sídlem : Gajdošova 7, 615 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: KB Brno-město

č.ú.: 19 – 5175960217/0100

Zástupce objednatele: Mgr. René Novotný, starosta MČ

Telefon: 548 212 238

Fax: 548 211 869

(Dále jen objednatel)

A

ZHOTOVITEL:

Se sídlem : PROTECHSTAV, s.r.o.,

IČ: 28334043

DIČ: CZ28334043

Zástupce zhotovitele: MSc.Ing. Dušan Smrček, BA

Telefon: 733 737 690

Email: sekretariat@protechstav.cz

(Dále jen zhotovitel)

Článek 1.

Změny smlouvy o dílo

u s čl. XXI, odst. 3) SoD „Stavební úpravy MŠ Nopova 15, Brno
sledujících změnách:

dl následující práce v celém rozsahu původního rozpočtu, a to
i provést tuto práci – bleskosvod, v celém rozsahu, po schválení
(viz revizní zpráva)

Odst. 1) SoD se mění takto:

1.660.337,00 Kč

348.670,77 Kč

2.009.007,77 Kč

SoD zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Brně, dne 3.9.2015