

Dodatek č. 1
č. 750/4829/18/1
ke Smlouvě o dílo č. 750/4829/18 ze dne 24.08.2018

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II
IČ: 002 47 618, DIČ CZ 002 47 618, plátce DPH,
Zastoupené: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města,
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
telefon: XXXXXXXXXXXX,
fax: XXXXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX :

jako objednatel díla (dále jen „**objednatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech podpisu smlouvy: Mgr. Terezie Jenisová, starostka

ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

a

zhotovitel: Eduard Janát stavební firma

Se sídlem : XXXXXXXXXXXX

IČ: 15792919 DIČ: CZ6110270100

plátce DPH

zapsaný v OR: firma je zapsána u Městského úřadu Třeboň, Obecní Živnostenský úřad pod
č.e.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Zastoupený: Eduardem Janátem, majitelem firmy

Bankovní spojení XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Eduard Janát, majitel firmy, mob.XXXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech technických: Eduard Janát, majitel firmy, mob.XXXXXXXXXXXXXX

jako zhotovitel díla (dále jen „**zhotovitel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

I.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/4829/18 ze dne 24.08.2018, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „**Stavební úpravy prostoru před vstupem na pláž u rybníku Svět**“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.08.2018 dochází ke změně termínu dokončení díla. Z důvodu překážky vzniklé na straně objednatele pro umožnění vstupu dodavatele na předané staveniště k řádnému provádění díla došlo k prodloužení plnění díla od 12.09.2018 do doby zatím neurčité. Objednatel po pominutí vzniklé překážky (sporu s podnájemcem pláže) vyzve objednatele k obnovení provádění díla. Vzhledem k nejistému termínu ukončení sporu a začínajícímu zimnímu období bude tímto dodatkem č. 1 termín dokončení díla posunut z 10.12.2018 do 15.06.2019.

III.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.08.2018 dochází ke změně termínu dokončení díla. Dosavadní čl. V. – DOBA PLNĚNÍ odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 24.08.2018 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech:

- zahájení realizace díla: 03.09.2018
- termíny dílčích měsíčních plnění díla: poslední den v daném měsíci
- dokončení díla: **15.06.2019**

Datem dokončení díla se rozumí datum předání díla bez vad bránících užívání.

IV.

Strany si dále sjednávají, že v souvislosti s prodlením objednatele zhotoviteli s předáním staveniště tak, aby mohl nerušeně plnit své povinnosti na základě této smlouvy o dílo ze dne 24.08.2018 nevzniká vůči objednateli žádná náhrada za případnou újmu zhotoviteli a zhotovitel prohlašuje, že v tomto smyslu nebude po objednateli ničeho požadovat.

V.

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Třeboně svým usnesením 808/2018-112 ze dne 31.10.2018.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V.....Třeboně....., dne.....

V....., dne.....

Město Třeboň

Eduard Janát, stavební firma

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Terezie Jenisová
starostka města

.....
Eduard Janát
majitel stavební firmy