

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **21ZŠ 202001**

Číslo smlouvy zhotovitele:

### *Článek I.* **SMLUVNÍ STRANY**

#### **1. Objednatel:**

**21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13,  
příspěvková organizace**

Adresa:

Slovanská alej 2072/13, Východní Předměstí, 326 00  
Plzeň

IČ:

66362521

Zastoupen:

Mgr. Martin Prokop, ředitel školy

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxx

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

xxxxxxxxxxxxxx, ředitel školy

b) technických:

xxxxxxxxxxxxxx, správce nemovitosti

#### **2. Zhotovitel:**

**eSVe Stav s.r.o.**

Sídlem:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, oddíl C, vložka 215198  
Benediktská 722/11, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ:

26404826

DIČ:

CZ26404826

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxx

Jednající:

xxxxxxxxxxxxxx – jednatel

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

xxxxxxxxxxxxxx – jednatel

b) technických:

xxxxxxxxxx, vedoucí montáží

## **Článek II.**

Dne 9.3.2020 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 21ZŠ 202001 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**21.ZŠ - instalace výtahu ze školní kuchyně do výdejny jídel**“. Po vzájemné domluvě se smluvní strany dohodly na **uzavření tohoto dodatku č. 1**, kterým se mění začátek i termín dokončení díla.

### **1) stávající znění článku IV. odst. 2 zní:**

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce tak, aby dílo bylo dokončeno včas – vstup na staveniště bude umožněn od 2.7.2020.

### **se mění na toto následující znění:**

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce tak, aby dílo bylo dokončeno včas – vstup na staveniště bude umožněn od 29.6.2020.

### **2) stávající znění článku IV. odst. 3 zní:**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 17.8.2020.

### **se mění na toto následující znění:**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 10.8.2020.

## **Článek III.**

Ostatní části Smlouvy ze dne 9.3.2020 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

V Plzni

dne 19.6.2020

V Plzni

dne 19.6.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13,  
příspěvková organizace  
xxxxxxx, ředitel školy

.....  
eSVe Stav s.r.o.  
xxxxxxxxxxxxx  
jednatel

