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a) Úvod

Předmětem této technické zprávy je návrh zásad organizace výstavby pro účely stavebního řízení a výběru zhotovitele stavby.
Podrobnou prováděcí dokumentaci zařízení staveniště si zpracuje vybraný zhotovitel stavby dle svých technických a technologických možností a možností staveniště před zahájením stavebních prací.


b) Informace o rozsahu a uspořádání staveniště

          Projekt  řeší opravu stávajících chodníků a rekonstrukci technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice, v rozsahu náměstí ČSA
Oprava chodníků a rekonstrukce technické infrastruktury budou probíhat u těchto silnic:
· I/38 – v rozsahu od křižovatky s ulicí Janáčkova po křižovatku s ulicí Purcnerova

Poznámka:
U silnice I/38 (část průtahu městem) probíhá v současné době převod vlastnictví z ŘSD ČR do majetku Kraje Vysočina. Po převodu vlastnictví se předpokládá, že tato silnice bude zařazena do sítě silnic nižší třídy s budoucím provozovatelem - Správa a údržba silnic Kraje Vysočina.

          Oprava chodníků bude spočívat ve výměně všech povrchů chodníků a chodníkových obrub včetně bezbarierových úprav u všech stávajících přechodů pro chodce v dané lokalitě (2ks) a bezbarierových úprav u vjezdů do přilehlých nemovitostí (6ks). Projekt neřeší (dle zadání investora) stavební úpravy přilehlé komunikace u přechodů pro chodce ve smyslu rozhledových poměrů dle 
ČSN 736110.
          Rekonstrukce technické infrastruktury zahrnuje úpravy popřípadě přeložky jednotlivých inženýrských sítí v rozsahu řešených ploch (kanalizační řady, vodovodní řady, kanalizační přípojky, venkovní kanalizaci, vodovodní přípojky, veřejné osvětlení, telefonní rozvody).
          Součástí stavby jsou i úpravy stávající zeleně a okrasných ploch a výměna městského mobiliáře v řešené lokalitě.

          Související akcí, která bude probíhat souběžně ve stejném období v dané lokalitě jsou úpravy rozvodů datové sítě a plynovodu (řešeno samostatnou PD).
	Projektovou dokumentaci úprav plynovodu, resp. přeložek veškerých plynárenských zařízení v dané lokalitě řeší firma GASAG s.r.o. (č.zak. 3253/3). Investor a provozovatel plynovodních zařízení JMP NET s.r.o. tuto stavbu eviduje pod č.55213 a názvem akce „Reko MS Moravské Budějovice náměstí Míru – III. Etapa“. Jednotlivé PD, resp. trasy navrhovaných inženýrských sítí) byly vzájemně koordinovány během zpracovávání PD. 




          Souvisejícími stavbami, které budou probíhat v návaznosti na tuto stavbu jsou stavby:
· „Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice - náměstí  Míru, ul. 1.máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského, zámecký park “ – zpracovatel PD firma Projektcentrum Nova s.r.o. Pelhřimov, zak.č. 12-028
· „Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – ulice Purcnerova, ulice Kosmákova“ – zpracovatel PD firma Projektcentrum Nova s.r.o. Pelhřimov, zak.č. 12-042

Přehled vlastníků a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury:

	
	Vlastník
	Provozovatel

	Silnice I/38
	Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4, Nusle
	Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4, Nusle

	Chodníky podél silnice I/38
	Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 
676 02 Mor. Budějovice

	TSMB, s.r.o  
Dopravní 1334, 
67602 Mor. Budějovice


	Místní komunikace a přilehlé chodníky
	Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 
676 02 Mor. Budějovice

	TSMB, s.r.o  
Dopravní 1334, 
67602 Mor. Budějovice


	Účelové komunikace a přilehlé chodníky
	Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 
676 02 Mor. Budějovice

	TSMB, s.r.o  
Dopravní 1334, 
67602 Mor. Budějovice


	Veřejné osvětlení
	Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 
676 02 Mor. Budějovice

	TSMB, s.r.o  
Dopravní 1334, 
67602 Mor. Budějovice


	Kanalizace a vodovod
	Vodovody a kanalizace (dobrovolný svazek obcí); Kubišova 1172, 
674 11 Třebíč

	Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč; Kubišova 1172, 
674 11 Třebíč


	Kabelové rozvody VN, NN
	E.ON Česká republika, s.r.o.
F. A. Gerstnera  2151/6
370 49 Čes. Budějovice
	E.ON Česká republika, s.r.o.
F. A. Gerstnera  2151/6
370 49 Čes. Budějovice

	Sítě elektronických komunikací
	Telefónica Czech Republic, a.s
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
	Telefónica Czech Republic, a.s
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle

	
Sítě kabelové televize
	MAME Moravské Budějovice,s.r.o - Tovačovského sady 98,
 67602 Mor. Budějovice

	MAME Moravské Budějovice,s.r.o - Tovačovského sady 98, 
67602 Mor. Budějovice


	STL, NTL plynovod
	Jihomoravská plynárenská, a.s
Plynárenská 499/1
657 02 Brno
	Jihomoravská plynárenská, a.s
Plynárenská 499/1
657 02 Brno


Zahájení stavby:      r. 2012 (předpoklad)
Lhůta výstavby :       nestanovuje se, bude upřesněna ve smlouvě o dílo mezi                
                                 objednatelem a zhotovitelem stavebních prací

Provádění stavby se předpokládá:
·  za částečně omezeného provozu na silnici I/38 - zúžení komunikace vždy po jedné straně komunikace se zachováním dvou jízdních pruhů
· Překopem v ulici Janáčkova (uložení kabelu VO)
Poznámka: 
Při jednání projektanta s DI Policie ČR (p. Roudenský) bylo dohodnuto: 
· všechny překopy komunikací budou realizovány vždy po polovinách dotčené komunikace


Stručný popis postupu výstavby :
Provádění stavby, její kolaudace a uvedení do provozu se předpokládá po jednotlivých ucelených částech stavby:
· Část 2.1 -  nám. ČSA – severní strana 
· Část 2.2 -  nám. ČSA – jižní strana 

Práce budou zahrnovat:

· příprava území, převzetí staveniště zhotovitelem a jeho vymezení a zabezpečení v rámci stavby, zhotovení zařízení staveniště
· vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby
· instalace přechodného dopravního značení pro omezení dopravy dle stanoviska policie ČR
· demontáž, odvoz a uložení mobiliáře (květináče, lavičky, zábradlí, kontejnery na posypový materiál, koše, stojany na kola, informační a reklamní cedule, telefonní budky apod.)
· kácení vyznačené vzrostlé zeleně (keře)
· demontáž, odvoz a uložení stávajících svislých dopravních značek vždy na místo určené provozovatelem komunikace
· vybourání, odvoz a uložení materiálů z krytu chodníků vč. chodníkových obrub. Kamenné obrubníky a dlažba budou vytříděny, použitelné prvky budou odvezeny na uložiště určené investorem (vždy se zápisem do stavebního deníku s uvedením druhu a množství)
· odtěžení + odvoz podkladních vrstev (na nivelety určené dle skladeb jednotlivých zpevněných ploch - dle projektové dokumentace)
· osazení provizorních přechodů (lávek) u vstupů do objektů
· vybourání a odstranění sklepních světlíků u městských objektů + osazení nových plastových světlíků s pochozími rošty (ACO)
· odstranění roštů a ubourání stěn stávajících světlíků u ostatních objektů + nový věnec + nový rošt
· zemní práce pro položení inženýrských sítí
· provedení podsypu potrubí in. sítí, pokládka potrubí, resp. šachet.
· přepojení stávajících vodovodních přípojek na přeložené vodovodní řady
· geodetické zaměření tras inženýrských sítí
· oprava stávajícího kanalizačního potrubí (výměna potrubí) přípojek, venkovní kanalizace. Doplnění, nebo výměna „gejgrů“. 
· provedení obsypu a zásypu in. sítí včetně řádného hutnění
· vytyčení stavby - chodníkových a záhonových obrubníků
· pokládka chodníkových a záhonových obrubníků do betonové opěry + oprava uvolněné přídlažby 
· podkladní vrstvy chodníků vč. hutnění
· položení dlažby (před položením dlažby položení inženýrských sítí, osazení základu pro montáž svítidel veřejného osvětlení, betonových patek pro dopravní značky, výšková úprava poklopů, šoupat apod.)
· speciální úpravy:
          -  úprava (zesílení) podkladních vrstev chodníků nad podzemními a 
             sklepními prostory
          - úprava zakrytí studny (na nám. ČSA)

· zpětné osazení svislých dopravních značek 
· osazení nového mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, nádoby na zeleň, stojany na kola, ochranné zábradlí, informační a reklamní tabule, telefonní budky - dle PD)
· provedení nových sadových úprav (odstranění původní a doplnění navržené vegetace v zónách vymezených záhonovými obrubníky- dle PD)
· montáž nových svítidel VO ( součást projektu venkovního osvětlení - dle PD)
· obnova vodorovného dopravního značení přechodů pro chodce
· úklid a vyklizení staveniště
· zaměření stávajícího stavu chodníků + všech povrchových prvků +  dokumentace skutečného provedení stavby

Zařízení staveniště bude umístěno na nezastavěné ploše vyčleněné části parkoviště na náměstí Míru. 
 
Provozně sociální zařízení staveniště bude řešeno pomocí mobilních buněk a bude obsahovat buňku pro kanceláře, buňku pro šatny s umývárnou a WC 
(s napojením na areálové rozvody splaškové kanalizace resp.chemické) a skladové buňky. 
Počet pracovníků nepřesáhne 20 osob. Základní pracovní cyklus bude pětidenní v jednosměnném provozu, případně s prodlouženými směnami max. do 22 h (popř. dle potřeb zhotovitele s prací v sobotu a v neděli). Ubytování nebude v rámci zařízení staveniště řešeno. Doprava pracovníků bude individuální popř. dopravou organizovanou zhotovitelem stavby. Stravování je možné ve veřejných stravovacích podnicích v okolí, případně zajištěno zhotovitelem stavby.
Oplocení
Při provádění stavby zajistí zhotovitel stavby dočasné oplocení dotčené části řešené lokality včetně dalších opatření bránících vstupu nepovolaným osobám na staveniště (dočasné oplocení, výstražné cedule apod.). 
Objekty zařízení staveniště budou napojeny na pitnou vodu, kanalizaci i rozvody NN z mobilních zařízení zhotovitele stavby. 
Před zahájením stavebních prací musí investor zajistit vytýčení všech stávajících podzemních vedení (viz. dokladová část) správcem sitě popř. zajistit jejich ochranu proti poškození. 


c) Použitá mechanizace pro provádění stavby

Bourací práce:

· ruční nářadí pro demontáže a bourací práce
· sbíjecí kladivo
· motorová pila
· automobilový jeřáb 
· nakladač popř. vysokozdvižný vozík
· nákladní automobily

Zemní práce a zpevněné plochy, zakládání:

· kolový bagr se lžící (např. JCB)
· vibrační válec 6 – 8 t
· pojízdná frikční pila na asfalt. povrch
· kolový nakladač
· odvoz zeminy a dovoz štěrku nákladními auty
· finišer
· dodávka betonu – transportbeton (mixy s čerpadlem)
· ponorné vibrátory
· vysokozdvižný vozík


Betonářské práce:

· dodávka betonu – transportbeton (mixy s čerpadlem)
· ponorné vibrátory
· deskové vibrátory
· dodávka naohýbané ocele
· svářečka


Tesařské a montážní práce:

· automobilový jeřáb (UDS) pro montáž vazníků, ocelových prvků a překladů
· ruční nářadí pro montáž bednění 
· ruční nářadí pro montáž bednících konstrukcí
· motorová pila
· kotoučová pila (cirkulárka)
· svářečka



Zednické práce:

· doprava materiálu na paletách návěsy s hydraulickou rukou pro skládání

Vnitrostaveništní doprava

· autojeřáb dle potřeby stavby
· vysokozdvižný vozík
· nákladní automobily, návěsy


d) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

          Při provádění všech stavebních prací je dodavatel stavby (dozor - koordinátor stavby) povinen v plném rozsahu dodržovat předpisy BOZP a především pak zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., č. 378/2001 Sb. a č. 591/2006 Sb., včetně příslušných příloh k těmto nařízením. Při realizaci a provozu stavby je zároveň nutné, aby zhotovitel a provozovatel stavby plnil povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejících předpisů z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení a stanovených pracovník podmínek.
          Rozsah úkolů a odpovědnosti v oblasti BOZP je dán jednak Zákoníkem práce a jeho prováděcím předpisem, jednak postavením pracovníků (funkce, profese, zařazení).
          Dodavatel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a ověřovat jejich znalosti min. 1 x za 3 roky. 
          Dodavatel stavby je dále povinen zajišťovat školení a ověřit znalosti pracovníků u vybraných činností a profesí a to nejméně jednou ročně (práce ve výškách, práce na pracovních plošinách a žebřících, práce prováděné pomocí prostředků k zachycení pádu apod.) Dále je nutné, aby tito pracovníci měli zdravotní způsobilost pro práce ve výškách (lékařské vyšetření). 
          U obsluh u vybraných stavebních strojů a mechanismů musí být pracovníci k dané práci zaučeni a zacvičeni popř. vlastnit patřičný strojnický průkaz, popř. řidičský, topičský, jeřábnický průkaz, vazači musí být školeni v rozsahu ČSN 27 0143 a ČSN 27 0144, průkaz se vyžaduje též pro svářeče  (dle ČSN 05 0705, ČSN 05 0710) pro vstřelování (výnos ČÚBP č. 17/1975), obsluha motorové pily (vyhl. ČÚBP č. 42/1985 Sb.) apod.
          Stroje a strojní zařízení se smí používat jen k činnostem, ke kterým byly konstrukčně uzpůsobeny, a pokud jsou svým provedením a technickým stavem způsobilé k bezpečnému provozu. 
          Při přítomnosti více dodavatelů na stavbě je nutné zajistit jejich koordinaci, aby jeden dodavatel neohrožoval svojí činností ostatní dodavatele. Předání a převzetí staveniště jednotlivými dodavateli je nutno provést vždy písemnou formou 
do stavebního deníku.
          Při provádění všech stavebních prací budou rovněž dodržovány příslušné ČSN, hygienické, požární a další související předpisy a technologické postupy předepsané výrobci jednotlivých stavebních materiálů. 
          Na staveništi budou viditelně k dispozici telefonní čísla na policii, hasiče, zdravotní službu, cedule stavebního povolení a koordinátora BOZP včetně dostupného stavebního deníku.


e) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě a ochrany veřejných zájmů

          Při provádění stavby nesmí být způsobena škoda na okolních pozemcích. Ke stavbě smějí být použity pouze stroje a mechanismy, které nezpůsobují nadměrný hluk a prašnost a pracovní prostupy volit tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby. Pracovní doba bude dodržována od 6.00 h – 22.00 h (v čase od 21.00 h do 7.00 h nepřekročí hluk ze stavební činnosti 50 dB).
          Sjezd na staveniště z místní komunikace musí být stavebně zabezpečen tak, aby nedošlo k narušení odtokových poměrů a vytékání povrchových vod na komunikaci. Užíváním sjezdu nesmí být způsobena škoda na silničním tělese a nesmí být znečišťován povrch dotčené komunikace.
          Zařízení staveniště bude zhotovitelem stavby navrženo tak, že vnější životní prostředí nebude zatěžováno splaškovými vodami vznikajícími v průběhu realizace stavby. Zhotovitel stavby zajistí smluvně s objednatelem odvoz a likvidaci komunálního odpadu vznikajícího v průběhu realizace stavby.
          Zhotovitel stavby musí provádět práce pouze stavebními mechanismy v dobrém technickém stavu, aby nedošlo ke kontaminaci životního prostředí ropnými látkami.
          V případě úniku ropných látek z vozidel, se musí zabránit průniku do kanalizace uzavřením dešťových vpustí ucpávkami nebo ohrázkováním. Při úniku do půdy její okamžitou sanací, tj. odtěžením a následnou kontrolou přítomností škodlivin v půdě. Postup bude mít zhotovitel stavby zapracován do svého havarijního řádu a pracovníci budou proškolováni. Veškeré havárie musí být ohlášeny dle ohlašovacích postupů havarijního řádu a evidovány. Zabezpečení protihavarijních opatření bude uvedeno ve smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací následků úniku.
          Stavební odpady, vzniklé při realizaci a označené objednatelem jako nepotřebné, budou odvezeny a recyklovány nebo uloženy na řízenou skládku a bude s nimi nakládáno dle příslušných předpisů, norem, vyhlášek, zákonů, podmínek objednatele a dotčených institucí.
          Přebytečná zemina ze zemních prací bude odvezena a uložena na určenou skládku.








f) Kontrolní systém stavby

Přehled konstrukcí a prací, které budou přebrány investorem se zápisem do stavebního deníku:

1. převzetí staveniště zhotovitelem a jeho vymezení a zabezpečení v rámci řešené lokality
2. stanovení dopravních tras a časového režimu výstavby
3. vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby 
4. příprava území, zajištění staveniště (oplocení), zhotovení zařízení staveniště
5. demolice resp. odstranění stávajících konstrukcí a vybavení
6. vytýčení navrhovaných objektů
7. provedení přípojek inženýrských sítí (venkovních rozvodů inženýrských sítí)
8. převzetí podloží (pláně) stavby
9. provedení navrhovaných objektů
10. osazení navrhované zeleně a městského mobiliáře
11. převzetí dokončovacích prací 


Poznámka:	Ke kolaudaci stavby předloží dodavatel předepsané doklady zřejmé       
                      z rozsahu a charakteru prováděných prací a podmínek    
                      povolení stavby.
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