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Podepsané smlouuvy se všemi dodavateli (OB1 až OB7) OB1 Palivové hospodářství

Uvolnění ploch (k 1.8.2024) OB2 Kotelny

Přípravné práce, specifikace parametrů mezi technologickými celky (OB1 - OB7) OB3 Železniční vlečka

Přípravné stavební práce "Stavba" (OB6) OB4 Výklopna

Prováděcí dokumentace (OB1, OB3 - OB7) OB5 ASŘ

Výroba a montáž technologických celků (OB1, OB3, OB4, OB5, OB7) OB6 Stavba

Realizace "Stavba 1.etapa" (OB6) - celková doba etapy OB7 SHZ

Dílčí realizace "Stavba 1.etapa" (OB6) - třídírna se základy pro výklopnu (SO101) a 

základy dopravníkové cesty "příjem - silo" (SO103), laboratoř (SO112)

Montáž technologických celků (OB1) - třdírna (SO101) a dopravníková cesta do sil 

(SO103) - bez pásového dopravníku PD7

Montáž technologických celků (OB4) - výklopna (SO101)

Montáž technologických celků prodloužení železniční vlečky (OB4)

Dílčí realizace "Stavba 1.etapa" (OB6) - zákjlady a hala přesuvny (SO109) + silniční 

váhy (OB113)

Dílčí realizace "Stavba 1.etapa" (OB6) - kotelne K20 (SO201) se základy 

dopravníkové cesty "silo - kotelna E1A" (SO104)

Dílčí realizace "Stavba 1.etapa" (OB6) - objekt SHZ (SO105)

Dílčí realizace "Stavba 1.etapa" (OB6) - silo (SO102), inženýrské objekty (kanalizace 

apod.), komunikace a manipulační plochy 

Montáž dopravníková cesty "Sila - kotelna K20 - kotelna E1A" (SO104)

K20 a retrofit K80 (OB2 - od dokumentace po realizaci)

Zkoušky, zkušební provoz (OB1 a OB2), ASŘ, SHZ (OB1, OB5, OB7)

Dopravníková cesta "Retrofit K80 - K90" (OB1)

Retrofit K90 (OB2 - realizace, dokumentace společná s K80)

Zkoušky, zkušební provoz (OB1 a OB2), ASŘ, SHZ (OB1, OB5, OB7)

Realizace "Stavba 2.etapa" (OB6)

ŠKO - ENERGO: Vhodná období na retrofit K80 a K90

Doba realizace - měsíce 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 45 46

Doba realizace - kvartály 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Doba realizace - roky 1 2 3 4


