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Dodatek č. 10 
smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

Smluvní strany 

Objednatel  Královéhradecký kraj 

se sídlem  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO    708 89 546 

DIČ    CZ 708 89 546 

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman 

dále také jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: M - PROJEKCE s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci 
Králové pod spisovou značkou C 37094 

se sídlem  Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

IČO   050 61 415 

DIČ   CZ05061415 

zastoupený  Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatelé společnosti 

dále také jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky 
s názvem: „II/318 Častolovice, obchvat - zpracování projektové dokumentace a výkon 
autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – 
Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu,“ evidenční číslo ve 
Věstníku veřejných zakázek Z2019-023651, smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších 
změn dále jako „smlouva o dílo“). 

2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 10, který je přílohou tohoto dodatku, dochází k úpravám 
částí díla dle smlouvy o dílo spočívající v provedení víceprací dle příslušného změnového listu a 
k navýšení ceny díla a zároveň k prodloužení dílčího termínu plnění pro zajištění stavebního 
povolení s nabytím právní moci a termínu pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS. 

3. Změny dle změnového listu č. 10 jsou nepodstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 
zákona č. 134/206 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), když potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Předmět dodatku 

1. Článek 2 - Specifikace díla smlouvy o dílo se doplňuje o vícepráce dle změnového listu č. 10. 

2. V článku 4 - Termín plnění – smlouvy o dílo v odst. 2 se tímto v návaznosti na změnu závazku díla 
dle úvodních ustanovení tohoto dodatku mění dílčí termín pro zajištění stavebního povolení 
s nabytím právní moci a pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS takto: 
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Činnost Termín 

Termín pro zajištění stavebního povolení 
s nabytím právní moci  

nejpozději do 8 měsíců od protokolárního 
předání všech připomínek ke konceptu 
DSP od objednatele 

Termín pro odevzdání projektové 
dokumentace ve stupni PDPS 

nejpozději do 6 měsíců od protokolárního 
předání všech připomínek ke konceptu 
DSP od objednatele 

3. Tímto dodatkem dále dochází ke zrušení čl. 5 – Cena díla odst. 3 smlouvy o dílo a jeho nahrazení 
následujícím zněním: 

# Popis dílčí části Cena v Kč bez DPH 

č. 1 Mapový podklad včetně příloh 560 000 

č. 2 Diagnostika a průzkumy  3 785 000 

č. 3 PD ve stupni DUR 3 080 000 

č. 4 Inženýrská činnost – územní řízení 430 000 

č. 5 PD ve stupni DSP 2 635 000 

č. 6 Inženýrská činnost – stavební povolení  370 000 

č. 7 PD ve stupni PDPS 1 220 000 

č. 8 Součinnost v zadávacím řízení 35 000 

č. 9 Autorský dozor v rozsahu 356 hodin 340 000 

č.10 Aktualizace Záměru projektu 150 000 

č.11 Majetkoprávní činnost 489 000 

 Hodinová sazba za autorský dozor 850 

Celková cena díla v Kč bez DPH 13 094 000 

DPH v Kč samostatně 2 749 740 

Celková cena díla v Kč včetně DPH 15 843 740  

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 

5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

6. V případě, že je tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 
z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
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7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou 
jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto 
tvrzení připojují své podpisy. 

8. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024. 

Přílohy:  

Změnový list č. 10 

 

Za objednatele      Za zhotovitele  
 
 
 

………………………     ……………………… 

Mgr. Martin Červíček     Ing. Petr Hájek 

hejtman Královéhradeckého kraje   jednatel společnosti 

……………………… 

Mgr. Michal Kropáč 

jednatel společnosti 

 



 

 

  
Smlouva o dílo:   
 
 
Změnový list číslo a název: 
 
 
Název akce: 
  
 

Podrobný technický popis změny: 
 

1) Termín plnění pro zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci. Vzhledem k časovému posunu 
realizace související stavby ŘSD ČR I/11 Častolovice, obchvat bylo nutné dopracovat akustické 
posouzení pro stavební povolení. Z tohoto posouzení vzešla nutnost ochránit objekty mimo 
realizovaný obchvat II/318 Častolovice, obchvat a to pomocí akustické větrací štěrbiny. Pro osazení 
akustické větrací štěrbiny je nutné získat souhlasy majitelů dotčených nemovitostí. Souhlasy majitelů 
spolu s dopracovaným akustickým hodnocením budou předloženy Krajské hygienické stanici 
Královéhradeckého kraje pro vydání souhlasu se stavbou ke stavebnímu povolení. 
Z důvodů dle bodu 1 změnového listu není možné dodržet původní termín nabytí právní moci dle 
SOD. V návaznosti na výše uvedené, je nezbytné upravit Článek 4 Termín plnění, položka Termín pro 
zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci. 
Termín plnění podle změny: 
Termín plnění pro zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci - do 8 měsíců (8. 10. 2024) od 
protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele (upraven Článek 4 Termín 
plnění, položka Termín pro zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci). 

 
2) Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS. Vzhledem k výše popsanému bodu č.1 

Změnového listu navrhujeme posun odevzdání PDPS až po zajištění souhlasů majitelů dotčených 
nemovitostí s osazením akustické větrací štěrbiny. V případě nezajištění souhlasů bude nutné upravit 
projektovou dokumentaci pro stavební povolení tak, aby bylo možné získat souhlas Krajské hygienické 
stanici Královéhradeckého kraje (např osazením dočasných protihlukových stěn a jiných fyzických 
opatření). 
Termín plnění podle změny: 
Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS - do 6 měsíců (8. 8. 2024) od 
protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele (upraven Článek 4 Termín 
plnění, položka Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS). 
 

3) Doplnění dopravně inženýrských podkladů, dopravního modelu a Akustického posouzení o rok 2028 ve 
variantách (rok zprovoznění stavby I/11 Častolovice, obchvat). Vzhledem k časovému posunu realizace 
související stavby ŘSD ČR I/11 Častolovice, obchvat bylo nutné aktualizovat dopravní model o rok 2028 
ve variantách (původně uvažovaný rok 2026) a tento podklad následně využít k dopracování 
Akustického posouzení stavby pro stavební povolení. Součástí Akustického posouzení je také zajištění 
souhlasů majitelů nemovitostí s osazením akustické větrací štěrbiny. Tato změny byla projednána na 
VV dne 5.3.2024.  
 
Cena výše uvedených prací je 170 000,- Kč bez DPH (upraven bod č. 2 v Článku 5, odstavec 3) 
 
Termín zpracování: 31.05.2024 
 

V návaznosti na změny dle bodu 3 tohoto změnového listu, je nezbytné realizovat práce nad rámec díla dle 
smlouvy o dílo a upravit Článek 5 Cena díla, odstavec 3 následovně: 

 
 
 

ZL č. 10 

Smlouva o dílo ze dne 27. 11. 2019 

„II/318 Častolovice, obchvat – zpracování projektové dokumentace a výkon 
autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny 
Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém 
regionu“ 



 

 

 
Cena podle změny: 
Článek 5, odstavec 3: 
 

# Popis dílčí části Cena v Kč bez DPH 

č. 1 Mapový podklad včetně příloh 560 000 

č. 2 Diagnostika a průzkumy  3 785 000 

č. 3 PD ve stupni DUR 3 080 000 

č. 4 Inženýrská činnost – územní řízení 430 000 

č. 5 PD ve stupni DSP 2 635 000 

č. 6 Inženýrská činnost – stavební povolení  370 000 

č. 7 PD ve stupni PDPS 1 220 000 

č. 8 Součinnost v zadávacím řízení 35 000 

č. 9 Autorský dozor v rozsahu 356 hodin 340 000 

č.10 Aktualizace Záměru projektu 150 000 

č.11 Majetkoprávní činnost 489 000 

 Hodinová sazba za autorský dozor 850 

Celková cena díla v Kč bez DPH 13 094 000 

DPH v Kč samostatně 2 749 740 

Celková cena díla v Kč včetně DPH 15 843 740  

 
Cena změny celkem je 170 000,- Kč bez DPH        
Celková cena dle Dodatku č. 1    10 225 000,- Kč bez DPH       
Celková cena dle Dodatku č. 2    10 660 000,- Kč bez DPH  
Celková cena dle Dodatku č. 3    11 110 000,- Kč bez DPH                                           
Celková cena dle Dodatku č. 6    11 780 000,- Kč bez DPH 
Celková cena dle Dodatku č. 7    12 160 000,- Kč bez DPH 
Celková cena dle Dodatku č. 9    12 924 000,- Kč bez DPH 
Vícepráce dle Dodatku č. 10          170 000,- Kč bez DPH                                  
Celková cena dle Dodatku č. 10   13 094 000,- Kč bez DPH 

Tyto změny byly projednány na výrobním výboru dne 17. 4. 2024 

 
Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím. 
 
Datum: 15. 05. 2024 
Jméno:                         Podpis:  ............................................... 
 
Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter 
a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy 
o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. 
 
Datum: 15. 05. 2024 
Jméno:           Podpis:  …………………………………..        


