
SEZNAM PŘÍLOH:
	1.
	Stavební program
	

	2.
	Výkonová fáze 1:
	Zabezpečení vstupních podkladů

	3.
	Výkonová fáze 2:
	Dokumentace pro vydání stavebního povolení, obstarání Stavebního povolení, Kniha místností

	4.
	Výkonová fáze 3:
	Dokumentace pro výběr dodavatele stavby

	5.
	Výkonová fáze 4:
	Dokumentace pro výběr dodavatele interiéru a orientačního systému

	6.
	Výkonová fáze 5:
	Výkon Autorského dozoru

	7.
	Platební kalendář

	8.
	Časový harmonogram

	9.
	Metodiky a požadavky pro vyhotovení Projektové dokumentace

	10.
	Realizační tým


Příloha č. 1:

Stavební program
Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele, jehož záměrem je vybudovat vestavbu pavilonu A8 v úrovni 1.NP a přestavbu učebny ve 3.NP pavilonu A10. Oba pavilony se nachází v areálu Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno. Vestavbou a stavebními úpravami dojde k navýšení laboratorního zázemí pro ústav chemie, plně vyhovující potřebám výuky. 
Základem Stavebního programu, jakožto dokumentu vymezujícího požadavky Objednatele na rozsah, výkony a funkci Stavby, je studie „Stavební úpravy pavilonů ústavu chemie pro rozvoj chemie v areálu UK Bohunice“ vypracovaná spol. A PLUS a.s., Česká 12, 602 00 Brno, v květnu 2016. 

Součástí záměru je rovněž vybavení dotčených prostor novým interiérovým vybavením (investičním a neinvestičním) a orientačním systémem stavby.
Spol. A PLUS a.s. poskytla Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví ke studii „Stavební úpravy pavilonů ústavu chemie pro rozvoj chemie v areálu UK Bohunice“ ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními AZ, v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití.

Spol. A PLUS a.s. dále udělila Objednateli souhlas k poskytnutí licence dle předchozího odstavce třetí osobě, a to ať už zcela nebo zčásti. Objednatel tak uzavřením této Smlouvy poskytuje podlicenci Zhotoviteli v rozsahu svého licenčního oprávnění dle předchozího odstavce.
Objednatel je rovněž oprávněn studii „Stavební úpravy pavilonů ústavu chemie pro rozvoj chemie v areálu UK Bohunice“ upravit či jinak změnit. 

Soulad Díla se Stavebním programem bude Zhotovitel v relevantních VF prokazovat přehledem splnění požadavků Objednatele.
Objednatel bude usilovat o financování Výstavby z programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základy veřejných vysokých škol. 

Umístění

Areál Univerzitního kampusu Bohunice v Brně, Kamenice 5 se nachází v městské části Brno – Bohunice a je umístěn v Ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno. Areál zahrnuje vysokoškolské prostory pro výuku, vědu, výzkum, knihovnu, administrativní zázemí a další vyžití studentů pro Fakultu lékařskou, přírodovědeckou a Fakultu sportovních studií.
Plánovaná Výstavba se dotkne zejména 1.NP pavilonu A8 a 3.NP pavilonu A10 v areálu Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 753/5 625 00 Brno
Popis stávajícího stavu

V současnosti je cca 1/3 plochy 1.NP pavilonu nezastavěná, 2. a 3.NP je nad tento prostor konzolovitě vyneseno a podepřeno na dvou zavětrovaných nosných sloupech. Na plochu ústí únikové východy z 1.NP pavilonu, únik z 2. a 3.NP je zajištěn venkovním schodištěm na obvodovém plášti budovy. 

Rekonstruované plochy ve 3.NP pavilonu A10 slouží jako laboratoř, rekonstrukcí dojde ke změně dispozičního uspořádání vyčleněním dvou pracoven
Přílohy:
Objemová a ověřovací studie (A PLUS a.s., 05/2016)


- příloha č. 1A

Příloha č. 2: 
Výkonová fáze 1 – Zabezpečení vstupních podkladů 
V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
· provedení analýzy zadání (Zhodnocení současného stavu parcel a inženýrských sítí, návrh věcného postupu plnění, určení rizikových faktorů, analýza rizik, návrh opatření k jejich minimalizaci, zpracování organizačního manuálu projektových prací)

· vypracování detailního časového plánu plnění zakázky ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy formou Časového harmonogramu v MS Project, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak a určení spolupracujících osob
· identifikaci a provedení veškerých doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření včetně geodetických, nutných a nezbytných pro vyhotovení PD
· doplnění potřebných podkladů a doměření, průzkumů a ověření stavu jednotlivých objektů, včetně ověření stavu instalačních vedení a instalovaných zařízení v budovách, ověření tras vedení, technického stavu a funkce venkovních a areálových rozvodů a zařízení v rozsahu potřebném pro zpracování bezvadného Díla, PD
· shrnutí a vyhodnocení výsledků již provedených a doplňujících průzkumů, studií, a měření
· zpracování návrhu opatření na snížení či odstranění rizik vyplývajících z analýzy, průzkumů a měření, 
Podklady pro projektovou činnost v editovatelné formě – ověřovací studii, výkresy stávajícího stavu z elektronické pasportizace budou předány Zhotoviteli před zahájením projekčních prací.
Pro zpracování dokumentace stávajícího stavu bude využito stavebního a technologického pasportu. 
Pro účely VZ lze přistoupit k pasportním datům pomocí aplikace Kompas, která je na následující adrese: http://geoportal.muni.cz/
Zpřístupněn je stavební i technologický pasport se všemi technologiemi a zařízeními.

Před přístupem do aplikací je potřeba si nechat vytvořit přístupový účet. Za tím účelem se použije emailová adresa gishelp@ics.muni.cz
Zpráva musí mít v předmětu uvedeno „Vestavba A8“, v těle zprávy následující informace:

- Jméno a příjmení žadatele

- Obchodní firma
- E-mailová adresa žadatele

Příloha č. 3: 
Výkonová fáze 2 – Dokumentace pro vydání stavebního povolení,  Kniha místností
A. 

V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování DSP, příp. Projektové dokumentace pro ohlášení stavby 
2. projednání DSP s Objednatelem a uživatelem, zapracování jeho připomínek do dokumentace, 
3. vypracování Souhrnného rozpočtu          

4. vypracování průkazu energetické náročnosti budovy dle metodik platného zákona 

5. vypracování plánu organizace výstavby sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového plánu, vymezení staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro staveniště, zábory veřejných prostor a komunikací 

6. projednání DSP s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky stavebního řízení, zapracování závěrů tohoto projednání do DSP, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro vydání SP (doklady o projednání DSP včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této dokumentaci);
7. podání žádosti o vydání SP
8. účast na řízeních pro vydání SP umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí potřebného pro Výstavbu, včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí a ostatními účastníky stavebního řízení 
9. doplnění podkladů pro  SP dle požadavků stavebního úřadu
10. obstarání pravomocného SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce, včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí a ostatními účastníky stavebního řízení 
11. tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele

12. Zpracování Knihy místností

B. 
Podrobnější členění a obsah DSP
Dokumentace pro stavební řízení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:

· SZ, vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.)

· ostatním platným vyhláškám souvisejících s předmětem díla

C. Podrobnější členění a obsah Knihy místností  

· jedná se o podrobné dispozice a popisy jednotlivých místností podepsané pověřeným zástupcem Objednatele; Zhotovitel předloží návrhy k projednání a následně zapracuje požadavky a připomínky do Knihy místností; součástí plnění je i spolupráce s Objednatelem na odsouhlasení Knihy místností s jednotlivými uživateli 

· podrobnost a rozsah údajů uvedených v Knize místností budou odsouhlaseny Objednatelem  

· tabulky všech místnosti jednotlivých stavebních objektů s vymezením požadovaných parametrů (charakteristik), popis s podrobnými údaji o její funkci, účelu a způsobu užívání (počtu a rozmístění pracovních míst, laboratorního vybavení), specifikací požadavků na stavební provedení (stavební konstrukce, okna, dveře, povrchy, aj.), specifikací požadavků na prostředí (teplota, osvětlení, větrání, bezpečnost), včetně požadavků na napojovací body instalací pro zařízení a technologie a případné další specifické požadavky

· půdorysy místnosti s vyznačením vybavení (interiérového, technologického) a všech přípojných míst médií a technologií v ní

· popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží

Příloha č. 4: 
Výkonová fáze 3 – Dokumentace pro výběr 
                             dodavatele stavby
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování DVD stavby, sloužící jako podklad pro výběr Dodavatele Stavby navazující na DSP a respektující SP a metodik Objednatele 
2. vypracování DVD stavby tak, aby umožnila zadání dodávky Stavby formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2) ZZVZ, její projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání
3. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) a Kontrolního rozpočtu. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 9). 
4. poskytování součinnost Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací dokumentace“)

5. poskytování okamžité součinnosti Objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jejich poskytnutí

6. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná. 
7. vypracování odborného posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
8. Aktualizace Knihy místností

B. Podrobnější členění a obsah DVD stavby

DVD stavby bude tvořena DSP  doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o popis standardů a technické podmínky provedení veřejné zakázky pro výběr Dodavatele Stavby vyjádřené formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2) ZZVZ. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky místností a zařízení a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem.
Součástí DVD stavby budou rovněž: 

· popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží
· soubor požadavků na stavební a technologická řešení, která musí být účastníkem v nabídce respektována (od kterých se účastník nesmí odchýlit)

PD včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele.   
Výjimku tvoří PD navržení systému BMS, kde zařízení budou odpovídat standardům Objednatele na zařízení kompatibilní s BMS a zpracování PD bude v souladu s metodikou SUKB MU, „Metodika nasazování a úpravy komponent BMS MU, 2017“. Pro regulaci ÚT, VZT, chlazení bude plně odpovídat stávajícímu systému a zařízení Delta Controls. Před předáním DVD stavby bude tato předložena k projednání a odsouhlasení pracovišti Oddělení facility managementu, SUKB MU.

Příloha č. 5:
Výkonová fáze 4 – Dokumentace pro výběr dodavatele interiéru a orientačního systému 
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování návrhu interiérového vybavení a orientačního systému, jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu podle výsledků projednání s Objednatelem

2. vypracování DVD interiéru a orientačního systému sestávající zejména z vypracování konceptu, výtvarně technického návrhu a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti. Návrh bude zhotovitel koordinovat s DVD stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi s instalacemi a rozvody technologií. 

Dokumentace bude tvořena samostatnou složkou DVD interiéru a samostatnou složkou DVD orientačního systému,

3. vypracování variantního řešení standardů materiálů pro použití v zadávací dokumentaci na dodavatele interiérového vybavení při hodnocení účastníků a vytvoření způsobu hodnocení kvalitativních variant,

4. vypracování soupisu prací, dodávek a služeb (výpisu prvků), u interiérového vybavení (investiční a neinvestiční) po jednotlivých místnostech. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 9),

5. vypracování Kontrolních rozpočtu respektujícího řešení navržené v dokumentaci
6. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávacích dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele interiéru a Dodavatele orientačního systému,
7. poskytování okamžité součinnosti Objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí

8. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při hodnocení a posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná

B. Podrobnější požadavky, členění a obsah DVD interiéru a orientačního systému
DVD interiéru a orientačního systému se rozumí dokumentace obsahující technické, konstrukční, materiálové a barevné řešení volného a vestavěného interiéru (zejména kancelářského a laboratorního nábytku a židlí) a orientačního systému s určením základních rozměrů řešených prvků. V rámci prací na DVD budou provedeny zejména následující práce:
· sběr a analýza požadavků Objednatele na interiérové vybavení a orientační systém

· vypracování návrhu typových a atypických prvků, úprava ploch ve vymezeném prostoru, přesné umístění prvků, přesná a jednoznačná specifikace prvků a zařízení včetně popisu standardů. 

Projektová dokumentace bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele.
Příloha č. 6: 
Výkonová fáze 5 – Výkon Autorského dozoru  
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 dní

2. poskytovat vysvětlení k Projektové dokumentaci, potřebná k vypracování dílenské dokumentace

3. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od Projektové dokumentace včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním 
4. vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti Projektové dokumentaci
5. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z Projektové dokumentace

6. prověřovat soulad Projektové dokumentace s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské dokumentace Dodavatele 

7. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, dalšími předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při Výstavbě k rozporu s Projektovou dokumentací teprve dojde

8. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele vypořádat

9. spolupracovat s technickým dozorem Stavby
10. spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce 
11. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených Dodavateli

12. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení
13. účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, jednání o vydání kolaudačního souhlasu
14. součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení
15. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatelů
16. zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele

17. v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu) včetně zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí. 

 Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě. 
Příloha č. 7: 
Platební kalendář 

	VF
	Cena VF 
z ceny díla uvedené v článku VI. Smlouvy
	Popis podmínek
pro uvolnění Zádržného

	Výkonová fáze 1 

- Zabezpečení vstupních podkladů 
	5 %
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci  Rozhodnutí Objednatelem

	Výkonová fáze 2
· DSP
	35 %
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci  Rozhodnutí Objednatelem

	Výkonová fáze 3
· DVD stavby
	3.A
	33 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku DVD stavby

	
	3.B
	1 %
	Zádržné není uplatněno

	Výkonová fáze 4
- DVD interiéru
- DVD orientačního systému
	4.A
	9 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku DVD interiéru nebo DVD orientačního systému, podle toho, která skutečnost nastane později

	
	4.B
	1 %
	Zádržné není uplatněno 

	Výkonová fáze 5
· Výkon AD
	5.A
	4 %
	Zádržné není uplatněno

	
	5.B
	4 %
	

	
	5.C
	4 %
	

	
	5.D
	4 %
	


Příloha č. 8:
Časový harmonogram 
	Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY

	VF
	M I L N Í K Y 

popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	lhůta ve dnech 

od účinnosti Smlouvy

	1
	Předání analýzy závazků a rizik
	15

	
	Předání detailního časového plánu a určení spolupracujících osob    
	15

	
	Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření
	55

	
	Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření 
	55

	2
	 Předání Objednatelem potvrzených Knih místností
	90

	
	Předání DSP a předání žádostí o stanoviska DOSS
Předání plánu organizace výstavby
	120

	
	Předání Souhrnného rozpočtu
	140

	
	Předání konečné DSP pro vydání Rozhodnutí,                                                                        Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí, stanovisek*)            Předání  žádosti  o vydání Rozhodnutí podané na stavební úřad
	190


*) dle lhůt stanovených stavebními a správními předpisy. Pokud nebudou (z důvodů nesouvisejících s prací  Zhotovitele na Díle) ze strany DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení dodrženy, bude respektován skutečný termín vydaných rozhodnutí a stanovisek. 
	VF
	M I L N Í K Y
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	lhůta ve dnech 

od výzvy Objednatele

	3
	A. DVD stavby

· Předání DVD stavby včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu 
	90

	
	B. Výběrové řízení na Dodavatele stavby
- Ukončení výběrového řízení na Dodavatele stavby 
	Průběžně -

- po dobu přípravy zadávacího řízení a výběrového řízení na Dodavatele stavby

	4
	A. DVD interiéru a DVD orientačního systému
· Předání DVD interiéru a DVD orientačního systému, včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu
	60

	
	B. Výběr Dodavatele interiéru a výběr Dodavatele orientačního systému
· Ukončení výběrového řízení na výběr Dodavatele interiéru nebo výběr Dodavatele orientačního systému podle toho, která skutečnost nastane později
	Průběžně -

- po dobu přípravy zadávacího řízení a výběrového řízení na Dodavatele interiéru a Dodavatele orientačního systému

	5
	A. Výkon AD
- dodavatel stavby vystaví Faktury ve výši 50% z ceny Stavby
	Průběžně -

- po dobu činnosti Dodavatelů

	
	B. Výkon AD 

- Předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatele Stavby a jejich protokolární převzetí Objednatelem
	

	
	C. Výkon AD
- Protokolární potvrzení odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatele Stavby nebo vydání kolaudačního souhlasu podle toho, která skutečnost nastane později
	

	
	D. Výkon AD
- Protokolární potvrzení odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatele interiéru nebo Dodavatele orientačního systému podle toho, která skutečnost nastane později
	


Příloha č. 9: 
 Metodiky pro vyhotovení Projektové dokumentace
9.01
Metodika stavební pasportizace 2017
9.02 
Metodika technologické pasportizace 03/2014
9.03 
Metodika Nasazování a úprav komponent BMS MU 02/2017

9.04
Metodika bezpečnostních systémů 2017
9.05
Kodifikace výkresů UKB 
9.06 
Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

 Příloha č. 10: 
Realizační tým  

	Pozice v Realizačním týmu
	Požadavky na pozici
	Osoba 

	Hlavní projektant

Hlavním projektantem je osoba pověřená zejména vedením a koordinací provádění Díla, přičemž se sama na vyhotovení PD podílí; je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD.
	Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	................. (jméno a příjmení osoby uvedené v nabídce)

	Zástupce hlavního projektanta

Zástupce hlavního projektanta je osoba zastupující či vypomáhající hlavnímu projektantovi v jeho právech a povinnostech, jinak osoba s významným podílem na Díle; po hlavním projektantovi je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD.
	Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	................. (jméno a příjmení osoby uvedené v nabídce)

	Specialista - statik
	autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb nebo mosty a inženýrské konstrukce podle Zákona č. 360/1992; 

má minimálně 3 roky praxe v oboru své autorizace ode dne získání autorizace
	Konkrétní osoba bude sdělena v průběhu provádění Díla

	Specialista PBŘ
	autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb podle zákona č. 360/1992;

má minimálně 3 roky praxe v oboru své autorizace ode dne získání autorizace
	Konkrétní osoba bude sdělena v průběhu provádění Díla

	Specialista VZT
	osoba autorizovaná v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika, podle zákona č. 360/1992;

minimálně 3 roky praxe v oboru od získání autorizace
	Konkrétní osoba bude sdělena v průběhu provádění Díla

	Specialista ETZ
	autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, podle zákona č. 360/1992;

má minimálně 3 roky praxe v oboru své autorizace ode dne získání autorizace;
	Konkrétní osoba bude sdělena v průběhu provádění Díla
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