

DODATEK ČÍSLO 1 KUPNÍ SMLOUVY

Dodávka a zprovoznění systému inteligentních zastávek městské hromadné dopravy v Opavě

uzavřená podle § 2079 a následujících., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Čl. I. Smluvní strany.

Prodávající	:	Ing.Ivo Herman, CSc.
	:	Na Vyhlídce 559/8, 664 48 Moravany u Brna
Zastoupený	:	Ing.Ivo Herman, CSc.
Oprávněn k jednání	:	
ve věcech smluvních	:	
a technických	:	Ing.Martin Koutný
IČO	:	42588022
DIČ	:	CZ6006141515
Bankovní spojení	:	ČSOB Brno, č.u.: 109550305/0300
Registrace – soud	:	Krajský soud v Brně, oddíl A, vložka 25356
Telefon	:	+420 545 214 226
e-mail	:	herman@herman.cz

(dále jen "prodávající")

a

Kupující	:	Městský dopravní podnik Opava, a.s.,
	:	Bílovecká 1127/98, 747 06 O P A V A
Zastoupený	:	Adam Ludvík Kwiek, předseda představenstva společnosti
Oprávněn k jednání	:	
ve věcech smluvních	:	
a technických	:	Ing. Jaromír Walaski, MBA, ředitel společnosti
Oprávněn k jednání	:	
ve věcech	:	
technických	:	Tomáš R i c h t e r, mistr údržby trol.vedení společnosti
	:	Pavel B e r a n, správce majetku společnosti
IČO	:	64610250
DIČ	:	CZ64610250
Bankovní spojení	:	Česká spořitelna, a. s., č.ú.1855666339 /0800
IBAN	:	CZ62 0800 0000 0018 5566 6339
BIC	:	GIBACZPX
Registrace – soud	:	Obchodní rejstřík KS Ostrava, oddíl B, č.vložky 1234
Telefon	:	+420 553 759 050
e-mail	:	pberan@mdpo.cz

(dále také "kupující")

Čl.II. Předmět dodatku číslo 1

1. Smluvní strany se dohodly na změně Kupní smlouvy Dodávka a zprovoznění systému inteligentních zastávek městské hromadné dopravy v Opavě uzavřené dne 5.5.2017 a to v čl.II. odst.1.1., v rozsahu dodání a zprovoznění lokality zastávky Dolní náměstí ul.Dolní náměstí, Opava-město, směr Divadlo.

1.1.Změna spočívá v jiném umístění elektronického informačního panelu, kde místo původního umístění na stávající trakční stožár trolejového vedení, se elektronický informační panel umístí na

nově dodaný nový atypický označnický (ocelový sloupek) ukotvený do betonového základu. S touto změnou umístění souvisí i montážní práce připojení a zprovoznění elektronického informačního panelu včetně jeho napájení.

1.2.Smluvní strany se dohodly, že přílohou číslo 1 tohoto dodatku je změnový položkový rozpočet prací a dodávek vyhotovený prodávajícím.

1.3.Dále se smluvní strany dohodly, že pro lokalitu zastávky Dolní náměstí, ul.Dolní náměstí, Opava-město, směr Divadlo bude původní část projektové dokumentace zpracovaná Ing.Kateřinou Švehlovou nahrazena novou projektovou dokumentací (Situace+Zákres do KN). Tato nová projektová dokumentace tvoří přílohu číslo 2 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na změně Kupní smlouvy Dodávka a zprovoznění systému inteligentních zastávek městské hromadné dopravy v Opavě uzavřené dne 5.5.2017 a to v čl.IV. odst.1., který se v původním znění ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly na konečné ceně dodávky předmětu koupě v rozsahu a provedení podle odst.1. tohoto dodatku ve výši:

4 323 190,37,-Kč bez DPH

(slovy: čtyřimilionytřistadvacetřitisícejednostodevadesátkorunčeskýchtricetsedmhaleře)

K ceně předmětu koupě bude připočtena daň z přidané hodnoty dle daňových předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Čl.II. Ostatní ujednání k Dodatku číslo 1

1. Dodatek vzniká dohodou smluvních stran o celém jeho rozsahu a nabyvá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Dodatek je nedílnou součástí původní Kupní smlouvy na Dodávku a zprovoznění systému inteligentních zastávek městské hromadné dopravy v Opavě uzavřené dne 5.5.2017.
3. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání z Kupní smlouvy na Dodávku a zprovoznění systému inteligentních zastávek městské hromadné dopravy v Opavě uzavřené dne 5.5.2017, se nemění.
4. Dodatek Kupní smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu všech vyhotovení obdrží prodávající jedno vyhotovení a kupující tři vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly na následujících přílohách této smlouvy:
Příloha číslo 1 – Změnový položkový rozpočet
Příloha číslo 2 – Nová projektová dokumentace

Na důkaz souhlasu s podmínkami tohoto dodatku následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Moravanech u Brna dne 22.12. 2017

Za prodávajícího

.....
Ing.Ivo Herman, CSc.

V Opavě dne 22.12. 2017

Za kupujícího

.....
Adam Ludvík Kwiek
předseda představenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: TV14v2 - Zastávka Dolní náměstí-směr Divadlo

JKSO:

Místo:

Opava

EL-CZ

Datum: 21.09.2017

Objednatel:

MDPO a.s.

IČ:

64610250

DIČ:

CZ64610250

Zhotovitel:

Ing. Ivo Herman, CSc.

IČ:

42588022

DIČ:

CZ600614151

Projektant:

Ing. Švehlová Kateřina, M. Švabinského 901, Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Změna umístění panelu

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

40 773,91

0,00

Cena bez DPH

40 773,91

DPH základní

0,00%

ze

0,00

0,00

snížená

0,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

21.09.2017

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Ing. Ivo HERMAN, CSc.
Na Vyhládkách 194, 250 68 Kladno
IČ: 42588022 DIČ: CZ42588022
Pracoviště: Kladno, ul. Švabinského 901
Tel: +420 344021124 Fax: +420 344021125
E-mail: iherman@herman.cz

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: výstavba autobusové zastávky MHD v ulici Ivo Kábrtova - nádraží směr Divadlo

Objekt: TV14v2 - Zastávka Dolní náměstí-směr Divadlo

Místo: Opava

Datum: 21.09.2017

Objednatel: MDPO a.s.

Projektant: Ing. Švehlová Kateřina, M.

Zhotovitel: Ing. Ivo Herman, CSc.

Zpracovatel: Ing. Ivo Herman, CSc.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	40 773,91
46 - ZEMNÍ PRÁCE	12 492,91
HSV - HSV	33 881,00
M21 - Materiál a Montáž	33 881,00
OST - Ostatní	-5 600,00
O02 - Geodetické zaměření a autorský dozor	-5 600,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	40 773,91

ROZPOČET

Objekt: TV14v2 - Zastávka Dolní náměstí-směr Divadlo

Místo: Opava Datum: 21.09.2017
 Objednatel: MDPO a.s. Projektant: Ing. Švehlová Kateřina, M.
 Zhotovitel: Ing. Ivo Herman, CSc. Zpracovatel: Ing. Ivo Herman, CSc.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 773,91

46 - ZEMNÍ PRÁCE

12 492,91

1	K	460071004	Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 4	m3	1,800	473,00	851,40
Příloha 5							
1*1*1,8					1,800		
2	K	460080035	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,000	4 148,00	4 148,00
Příloha 5							
1*1*1 "základ"					1,000		
Součet					1,000		
3	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	0,250	1 943,00	485,75
Příloha 5							
0,5*0,5					0,250		
4	K	460120016	Nalazení výkopku ručně z hornin třídy 1až4	m3	1,800	168,00	302,40
Příloha 5							
(1*1*1,8)					1,800		
Součet					1,800		
5	K	460560554	Zásyp	m3	0,700	168,00	117,60
0,7*1*1					0,700		
6	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	2,000	163,00	326,00
7	K	92981	Ocelová roura prům.200mm, tloušťka 8mm, 1,8m do základu	m	1,800	2 310,00	4 158,00
8	K	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	3,240	216,00	699,84
1,8*1,8					3,240		
9	M	946201200	uložení odpadu kód 170101 beton	t	0,575	368,00	211,60
0,25*2,3					0,575		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	M	946202500	uložení odpadu kód 170904 směsné stavební a demoliční	t	3,240	368,00	1 192,32
			1,8*1,8		3,240		

HSV - HSV

33 881,00

M21 - Materiál a Montáž

33 881,00

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

4	M	341110940b	kabel sílový s Cu jádrem CGAU 2,5mm2	m	-10,000	18,00	-180,00
---	---	------------	--------------------------------------	---	---------	-------	---------

--	--	--	--	--	--	--	--

[Signature]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Zast. Dolní nám. - směr Divadlo

NY 3x1,5mm2
ZNT
ZOB. PANEL 8-ŘÁDEK
Umístit na nový ATYP označnick
kolmo k obrubníku

2x2xCGAU2,5mm2

ZOB. PANEL 8-ŘÁDEK
Umístit na nový ATYP označnick kolmo k obrubníku
NY 3x1,5mm2

2x2xCGAU2,5mm2

Zast. Dolní nám. - směr Praskova



OBCHODY

JÍDELNA

23
DOLNÁK

KOSTKY

VEČERA



OPAVA
Opava - Město



573
Zast. Dolní nám. - směr Divadlo
Dolní náměstí
chrán.

Zast. Dolní nám. - směr Praskova

608
609
606/1
606/3
606/2
384
386/4
388
387/1
389/1
390/1
391/1
390/4

[Handwritten signature]

