

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 27. 6.2019 NA ZHOTOVENÍ DíLA:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č. 199 V HANUŠOVICÍCH V RÁMCÍ PROJEKTU MULTIFUNKČNÍ CENTRUM
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají

Město Hanušovice

IČ: 00302546
zastoupená: Markem Kostkou, starostou
tel.: +420 583 034 435
e-mail: kostka@hanusovice.cz
se sídlem: Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 624841/0100

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

FORTEX STAVBY s.r.o.

IČ: 08516774
DIČ: CZ08516774
zastoupená: Ing. Michalem Konečným, jednatelem
se sídlem: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 217167813/0300
Datová schránka: 4qadpxn
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 79796
Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Komínek, MBA, vedoucí střediska stavby a hlavní stavbyvedoucí
Tel.: 583 310 111, 606 718 669, E-mail.: ondrej.kominek@fortex.cz

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,

tento **DODATEK č. 1** ke smlouvě o dílo ze dne 27. 6.2019 na zhotovení díla: „**Stavební úpravy domu č. 199 v Hanušovicích v rámci projektu Multifunkční centrum sociálních služeb**“.

I. PREAMBULE

- 1.1. Dne **27. 6.2019** uzavřeli Město Hanušovice a FORTEX – AGS, a.s. SMLOUVU O DÍLO, dle které se FORTEX – AGS, a.s. zavázal provést pro Objednatele dílo „**Stavební úpravy domu č. 199 v Hanušovicích v rámci projektu Multifunkční centrum sociálních služeb**“ dle specifikace ve smlouvě a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení sjednanou cenu (dále jen smlouva o dílo).
- 1.2. S účinností od 1.1.2020 došlo k rozdělení společnosti FORTEX – AGS, a.s. formou odštěpení a sloučením s nástupnickou společností FORTEX STAVBY s.r.o. Tímto práva a povinnosti ze smlouvy o dílo k tomuto datu přechází z původního zhotovitele FORTEX – AGS, a.s. na nástupnickou společnost/zhotovitele FORTEX STAVBY s.r.o. „Projekt přeměny Projekt rozdělení“ je veřejně přístupný v Obchodním rejstříku, ve sbírce listin FORTEX – AGS, a.s. a FORTEX STAVBY s.r.o.
- 1.3. Dle odstavce V.9, článku „**V. Platební podmínky, fakturace**“ smlouvy byl ve smlouvě sjednán způsob účtování a odvodu daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v režimu „přenesení daňové povinnosti“. Vzhledem k tomu, že přijaté plnění nebude využíváno k ekonomické činnosti Objednatele, se jedná o chybně sjednaný režim.
Na základě této skutečnosti účastníci tímto po vzájemné dohodě, v souladu se smlouvou o dílo, mění smlouvu o dílo, uvedenou v odstavci 1.1. tohoto článku, o změny a ujednání sjednané v článku II. PŘEDMĚT DODATKU.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany tímto po vzájemné dohodě mění smlouvu o dílo uvedenou v čl. I. odstavec 1.1. tohoto dodatku tak, že:

a/ v článku V. Platební podmínky, fakturace se dosavadní znění odstavce V.9 zcela nahrazuje tímto, kurzívou psaným zněním:

V. 9. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění nebude využíváno k jeho ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a MF ČR ze dne 09.11.2011 nebude pro dodávku/dílo, která je předmětem této smlouvy, aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V ostatních částech zůstává smlouva nezměněna.

III. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
- 3.2. Účastníci prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům, dodatek si řádně přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

3.4. Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo města Hanušovice na zasedání konaném dne 11.03.2020 pod usnesením číslo 49/8Z/2020.

V Hanušovicích dne: 30 -03- 2020

V Šumperku dne: 30 -03- 2020

Objednatel:

Zhotovitel:


MĚSTO HANUŠOVICE
ul. Hlavní č.p.92
788 33 HANUŠOVICE
okr. Šumperk

Město Hanušovice
Marek Kostka
starosta města


FORTEX STAVBY s.r.o.
ŠUMPERK, Jilová 1550/1, PSČ 787 01
IČ: 08516774 DIČ: CZ08516774
tel.: 583 310 111 www.fortex.cz

FORTEX STAVBY s.r.o.
Ing. Michal Konečný
jednatel společnosti