

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ZŠ/01/2016

(dále jen „dodatek ke smlouvě“)

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen „zákon o obcích“)

I. Smluvní strany

Název	: Město Sedlec - Prčice
se sídlem	: Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec - Prčice
IČ	: 00232645
DIČ	: CZ00232645
bank. spojení	: ČS, a.s., pobočka Sedlec-Prčice
číslo účtu	: 20183-320109339/0800
zastoupený paní Miroslavou Jeřábkovou ,	starostkou města, dále jen
	„o b j e d n a t e l“

Název	: Petr Šach stavební, s.r.o.
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném z Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96725	
se sídlem	: Dr. E. Beneše 198, 257 51 Bystřice
IČ	: 271 06 942
DIČ	: CZ27106942
bank. spojení	: KB Benešov
číslo účtu	: 27-3838580217/0100
společnost zastoupená:	: Petrem Šachem, dále jen
	„z h o t o v i t e l“

uzavírají na základě skutečností týkajících se realizace projektu „Výstavba hrací plochy s umělým povrchem v areálu ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice“, tento dodatek, kterým se doplňuje a mění uvedená smlouva o dílo v čl. **III. – Předmět plnění**, a v čl. **IV. - Cena za předmět plnění**, a to následovně:

III. Předmět plnění

- 3.1 **Název akce:** „Výstavba hrací plochy s umělým povrchem v areálu ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice“
- 3.2 Předmět plnění se mění a upravuje v části:
- vícepráce na základě zjištěných skutečností – doplnění části dlažby v prostoru nástupu na hřiště s umělým povrchem s ohledem na zajištění trvanlivosti umělého povrchu – plocha doplněné dlažby 42m². Vícepráce spočívají v provedení podkladních vrstev dlažby, osazení obrubníků a položení dlažby.

IV. Cena za předmět plnění

- 4.1. Celková cena za úplný předmět smlouvy je sjednána na základě uvedených úprav následovně:

- úpravy – cena celkem bez DPH 22 167,-Kč
- **úpravy – cena celkem vč. DPH 26 822,-Kč**
- úpravy – DPH – samostatně – 21% 4 655,- Kč

Celková cena za dílo dle smlouvy č. ZŠ/01/2016 a tohoto dodatku je:

Celkem bez DPH	1 624 189,94 Kč
15% DPH	
21% DPH	341 079,82 Kč
Celkem vč. DPH	1 965 269,76 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. ZŠ/01/2016 zůstávají v platnosti a nemění se. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě byl schválen radou města Sedlec-Prčice na zasedání dne 10. 8. 2016 usnesením č. 22/2016. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Zhotovitel:



PETR ŠACH stavební, s.r.o.
Dr. E. Beneše 198
257 51 Bystřice
e-mail: petersach@quick.cz
tel.: 317 793 320 mobil: 602 610 655
IČ: 271 06 9 Petr Šach: CZ27106942

Objednatel:

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 7. května 62
257 91 SEDLEC - PRČICE
IČ: 00232645

Miroslava Jeřábková, starostka

V Sedlci-Prčici dne 12. 8. 2016

V Sedlci-Prčici dne 12. 8. 2016

ROZPOČET

Vymývaná dlažba u hrací plochy s umělým povrchem v areálu ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice

Objednatel:

Město Sedlec-Prčice
nám. 7. května 62
257 91 Sedlec-Prčice
IČ: 00232645

zemní práce, odvoz do 1 km	10	m ³	166	1 660
zhotovení a zhutnění podkladní vrstev - tl. 20 cm	42	m ²	156	6 552
pokládka vlastní vymývané dlažby 5 cm - přírodní	42	m ²	190	7 980
dodávka a osazení obrubníků LINEA - přírodní	19	bm	215	4 085
čištění vymývané dlažby	42	m ²	45	1 890
<i>cena celkem bez DPH</i>				22 167
<i>DPH</i>		21%		4 655
cena celkem vč. DPH				26 822

V Bystřici dne: 12.8.2016

Zhotovitel: Petr Šach stavební s.r.o.

Dr.E.Beneše 198

257 51 Bystřice

 PETR ŠACH stavební s.r.o.
Dr. E. Beneše 198
257 51 Bystřice
e-mail: petr.sach@quick.cz
tel.: 317 793 320 mobil: 602 610 455
IČ: 271 06 942 DIČ: CZ27106942