



Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 27. 09. 2021 na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Tlaková kanalizace v obci Lazníčky – zhotovitel stavby“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Lazníčky

se sídlem: Lazníčky č.p.35, 751 25 Veselíčko
Osoba oprávněná jednat: Pavlína Kubíková, starostka obce
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Pavlína Kubíková, starostka obce
- ve věcech technických: Zdeněk Stojaník, technický dozor investora
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3218555379/0800
Identifikační číslo: 00636321

dále jen „**Objednatel**“

„Společnost Lazníčky“

se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
Vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s.,
na základě plné moci
- ve věcech technických: Ing. Jiří Kácovský, výrobní ředitel divize VHS Vedoucího
společníka BAK stavební společnost, a.s.
- ve věcech stavby: Ing. Ivan Mička, hlavní stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 115-6698200297/0100

Vedoucí společník

BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha - Prosek
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14336



Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Jiří Kácovský, výrobní ředitel divize VHS
- ve věcech stavby: Ing. Jiří Kácovský, výrobní ředitel divize VHS
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice; Česká spořitelna, a.s.,
pobočka Praha; Československá obchodní banka, a.s., pobočka
Hradec Králové
Číslo účtu: 498340511/0100; 3873632/0800; 8010-1808324133/0300
Identifikační číslo: 284 02 758
DIČ: CZ28402758

Společník 1

PRESSKAN system, a.s.

se sídlem: Vápenice 2974/3, 796 01 Prostějov
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5845
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Robert Nevrlý, předseda správní rady
- ve věcech technických: Roman Vybíral, technik
- ve věcech stavby: Jiří Šlézar, vedoucí oddělení výroby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Prostějov
Číslo účtu: 107-8215210247/0100
Identifikační číslo: 607 43 824
DIČ: CZ60743824

Společník 2

RI-STAV s.r.o.

se sídlem: Tři Dvory 49, 784 01 Litovel
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9405
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Radan Vitoul, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Stanislav Krajča
- ve věcech stavby: Ing. Ivan Mička, hlavní stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu: 1801362399/0800
Identifikační číslo: 253 50 366
DIČ: CZ25350366

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“



II.

Předmět dodatku č. 1

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 09. 2021 na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Tlaková kanalizace v obci Lazníčky – zhotovitel stavby“ (dále jen „**Smlouva**“) se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to za účelem úpravy ustanovení týkajícího se účinnosti Smlouvy.

III.

Změna ustanovení smlouvy

Tímto Dodatkem č. 1 se mění původní, níže citované ust. článku XXI. odst. 4. Smlouvy.

„4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud odkládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 15.3.2022, nebude-li mezi stranami písemně sjednáno jinak.“

Nové znění ust. článku XXI. odst. 4. Smlouvy je tak následující:

„4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud odkládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 31.5.2023, nebude-li mezi stranami písemně sjednáno jinak.“

IV.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
2. Všechna ustanovení Smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Lazníčky (Objednatel) na jeho zasedání dne 9.3.2022, č. usnesení 2022/25/183.



V obci Lazníčky dne:

za Objednatele:

.....
Pavlaína Kubíková, starostka obce

V Praze dne:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Radek Mrázek, MBA,
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s.
Vedoucí společník

.....
Ing. Robert Nevrlý,
předseda správní rady
PRESSKAN system a.s.
Společník 1

.....
Radan Vitoul,
jednatel
RI-STAV s.r.o.
Společník 2