

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha Žižkov, IČ 01312774
Zastoupený:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky
V technických věcech oprávněn jednat:	Ing. Renata Smutná
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Tel.:	+420 725 949 701
E-mail:	khora.pk@spucr.cz
ID DS	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB, číslo účtu 3723001/0710
IČ/DIČ:	01312774/CZ 01312774
Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s. r. o.
Adresa:	Slavičková 840/1b, 638 00 Brno
Ve smluvních věcech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických věcech oprávněn jednat:	Ing. Milan Pavlík
Tel.:	+420 533 033 994
E-mail:	lubomir.kupka@agroprojektpso.cz
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB a. s., číslo účtu: 372520453/0300
IČ:	41601483
DIČ	CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vít Dvorský
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Vít Gazda

Tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo se mění Příloha ke smlouvě o dílo – **KoPÚ Újezdec – návrhové práce a DKM** – měrné jednotky a cena za etapu 3.2.1.2 – výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty. Důvodem k uzavření dodatku jsou komplikace při řešení plánu společných zařízení, kdy vyšlo najevo, že je třeba pro navržené prvky PSZ zaměřit výškopis většího území, než se dala předpokládat.

Příloha ke Smluvě o dílo – KoPÚ Újezdec – návrhové práce a DKM se mění ve sloupci počet MJ a cena bez DPH celkem v Kč

etapa 3.2.1.2 Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
počet MJ 13 cena bez DPH celkem 13 000,-

Dále se mění součty v řádku:

Návrhové práce celkem (3.2.-3.2.3.) bez DPH v Kč	359 850
Celková cena díla bez DPH v Kč	512 100
Celková cena díla včetně DPH v Kč	619 641

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

Za objednatele:

V Kutné Hoře dne:

29-03-2016

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kutná Hora
Benešova 97
28401 Kutná Hora

2

.....
Ing.. Mariana Poborská
vedoucí pobočky

Za zhotovitele:

V Brně dne:

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičova 1b, 638 00 BRNO
DIČ. CZ41601483

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
AGROPROJEKT PSO, s. r. o.