

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: MPZ/01/2019

uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen „zákon o obcích“) ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1. Název : Město Sedlec - Prčice
se sídlem : Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec - Prčice
IČ : 00232645
DIČ : CZ00232645
bank. spojení : ČNB
číslo účtu : 94-4714211/0710
zastoupený paní **Miroslavou Jeřábkovou**, starostkou města, dále jen
„o b j e d n a t e l“

1.2. Název : S-B s.r.o.
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58265
se sídlem : Husova 332, 264 01 Sedlčany
IČ : 25652362
DIČ : CZ25652362
bank. spojení : ČSOB, a.s.
číslo účtu : 245683647/0300
společnost zastoupená ing. Jiřím Bartákem, jednatelem společnosti, dále jen
„z h o t o v i t e l“

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 8. 2019 se mění čl. IV . Cena za předmět plnění:

Celková cena za úplný předmět smlouvy je na základě přesného soupisu prací snížena o méně práce dle skutečnosti ve výši: bez DPH o 41 632,68 Kč, DPH 15% - 6 244,90 Kč

Celková cena za celý předmět dodávky je tak ve výši:

Celkem bez DPH	757 332,55 Kč
15% DPH	139 599,88 Kč
21% DPH	--- Kč
Celkem vč. DPH	870 932,43 Kč

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města Sedlec-Prčice dne 30. 10. 2019 usnesením č. 32/2019.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Seznam příloh:


- Oceněný soupis prací dle skutečnosti – méně práce

Zhotovitel:


HOCKE KAREL

V  dne 30.10.2019
Husova 332 (4)
264 01 Sedlčany
www.s-b.cz
Projekty a realizace staveb
DIČ: CZ25652362 tel. 318 820 367

Objednatel:


MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 7. května 62
257 91 SEDLEC-PRČICE
IČ: 00232645

Sedlci-Prčici dne 30.10.19

Stavba:	19019	Oprava fasády a sanace - objekt č.p. 90 v Prčici	List č. 5
Objekt:	SO 01	Oprava fasády	
Rozpočet:	303/1	Oprava fasády dodatek č.1 - úpravy skutečnosti	

Položkový rozpočet


Stavba:	19019	Oprava fasády a sanace - objekt č.p. 90 v Prčici
Objekt:	SO 01	Oprava fasády
Rozpočet:	303/1	Oprava fasády dodatek č.1 - úpravy skutečnosti

Projektant: **S-B s.r.o., Husova 332 Sedlčany, 26401; IČ: 25652362**
 Objednatel: **Město Sedlec-Prčice, Náměstí 7. května 62 Sedlec, 25791; IČ: 00232645**
 Zhotovitel:

Rozpis ceny:		Celkem:
	HSV	-29 412,02
	PSV	-12 220,66
	MON	0,00
	Vedlejší náklady	0,00
	Ostatní náklady	0,00
	Celkem:	-41 632,68

Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	-41 632,68 CZK
	DPH	15 %	-6 244,90 CZK
	Základ pro DPH	21 %	0,00 CZK
	DPH	21 %	0,00 CZK
	Zaokrouhlení		-0,42 CZK

Cena celkem: -47 878,00 CZK

Za objednatele:	Za zhotovitele: HOCKE KAREL
Datum:	Datum: 30.10.2019
Podpis:	Podpis: 

S-B s.r.o. (4)
 Husova 332
 264 01 Sedlčany
 www.s-b.cz
 Projekty a realizace staveb
 DIČ: CZ25652362 tel. 318 820 367

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
 Náměstí 7. května 62
 257 91 SEDLEC - PRČICE
 IČ: 00232645

Stavba:	19019	Oprava fasády a sanace - objekt č.p. 90 v Prčici	List č. 6
Objekt:	SO 01	Oprava fasády	
Rozpočet:	303/1	Oprava fasády dodatek č.1 - úpravy skutečnosti	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	4 200,00
5	Komunikace	HSV	-2 274,02
F0851	Elektroinstalace	HSV	-31 338,00
711	Izolace proti vodě	PSV	-1 518,00
762	Konstrukce tesařské	PSV	-7 663,56
764	Konstrukce klempířské	PSV	-3 039,10
			-41 632,68

Stavba: 19019	Oprava fasády a sanace - objekt č.p. 90 v Prčici	List č. 7
Objekt: SO 01	Oprava fasády	
Rozpočet: 303/1	Oprava fasády dodatek č.1 - úpravy skutečnosti	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
1	319201311R00 Vyrovnání povrchu zdíva maltou tl.do 3 cm	m2	20,0	210,00	4 200,00
Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce					4 200,00
Díl: 5 Komunikace					
2	594111111RT2 Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm tloušťky 200 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene	m2	-28,8	869,00	-25 014,17
3	591050020RAA Komunikace z dlažby zámkové dlažba přírodní tloušťka 8 cm	m2	28,8	790,00	22 740,15
Celkem za: 5 Komunikace					-2 274,02
Díl: F0851 Elektroinstalace					
4	F0851000215 Úprava elektroinstalace a jiné kabeláže na fasádě odpočet skutečnost	soubor	-31 338,0	1,00	-31 338,00
Celkem za: F0851 Elektroinstalace					-31 338,00
Díl: 711 Izolace proti vodě					
5	711823121RT6 Odpočet dodávky fólie DEKDREN T20	m2	12,7	-80,00	-1 012,00
6	7110002155 úprava stávající nopové fólie	m2	12,7	-40,00	-506,00
Celkem za: 711 Izolace proti vodě					-1 518,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské					
7	762441111RT3 odpočet Montáž obložení,OSB desky,1vrst.,přibíjením včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm vč. rámu	m2	7,8	-987,00	-7 663,56
Celkem za: 762 Konstrukce tesařské					-7 663,56
Díl: 764 Konstrukce klempířské					
8	764819212R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	-8,0	332,00	-2 656,00
9	764815212R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm vč. nátěru háků	m	-12,7	343,00	-4 338,95
10	764816140RT2 Oplechování říms a parapetů, Pz plech, rš do 400 mm horizontální římsa viz. zápis lepení Enkolitem	m	10,9	455,00	4 959,50
11	764355801R00 Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš do 500 mm, do 45°	m	-12,7	61,00	-771,65
12	764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	-8,0	29,00	-232,00
Celkem za: 764 Konstrukce klempířské					-3 039,10