

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. OIN/000001/2015/DIL

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: **Město Chrudim**
Adresa: **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**
Zastoupený: **Mgr. Petr Řezníček, starosta města Chrudim**
Telefon: 469 657 125
E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz; petr.pecina@chrudim-city.cz;
IČO 00270 211
DIČ CZ00270211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Mgr. Petr Řezníček, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 469 657 120, 603 871 923
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: 469 657 121, 731 672 601
Doručovací adresa:	MěÚ Chrudim Odbor investic Resselovo nám. 77 537 16 Chrudim	

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: **MATEX HK s.r.o.**
Sídlo společnosti: **Kladská 181, 500 03 Hradec Králové**
Doručovací adresa: **Kladská 181, 500 03 Hradec Králové**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Martin Žitek, jednatel společnosti Dana Mokrá, MIS	tel.: 495 401 592 tel.: 602 864 360
b) realizace	Michal Dorazil a.t., odpovědný stavbyvedoucí	tel.: 602 268 704
c) technických	Michal Dorazil a.t., odpovědný stavbyvedoucí	tel.: 602 268 704
d) stavbyvedoucí	Michal Dorazil a.t., odpovědný stavbyvedoucí	tel.: 602 268 704

Telefon: +420 495 401 592
FAX: +420 495 401 606
E-mail: info@matex.org; mokra@matex.org
IČ 25968807
DIČ CZ 25968807
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-2035340207/0100
Zapsán v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080

(dále jen zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, tento dodatek.

II.

Smluvní strany uzavřely dne 17.01.2014 smlouvu o dílo č. OIN/000001/2015/DIL - **Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim** (dále jen *smlouva*).

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se čl. 4 odst. 4.1.1 *smlouvy*, resp. Cena, mění následovně:

4.1.1 Smluvní cena: dle smlouvy č. OIN/00001/2015/DIL

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	18.472.159,80 Kč	3.879.153,49 Kč	22.351.313,29 Kč
Dodatečně prováděné práce	332. 968,50 Kč	69.923,40 Kč	402.891,90 Kč
Neprováděné práce	-189.013,20 Kč	-39.692,80 Kč	-228.706,00 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	18.616.115,10 Kč	3.909.384,10 Kč	22.525.499,20 Kč

2. Ostatní ustanovení *smlouvy* zůstávají nezměněny.

IV.


1. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy bude vzájemná korespondence zasílána „doporučeně“ nebo „do vlastních rukou“ na adresy účastníků uvedené v záhlaví této smlouvy.
2. Účastníci jsou oprávněni změnit adresu pro doručování s tím, že tato změna je účinná okamžikem doručení písemného oznámení změny druhé straně.
3. Účastníci se dohodli, že vzájemná korespondence související s plněním této smlouvy, jakož i s realizací práv a povinností podle této smlouvy, bude vedena prostřednictvím veřejného doručovatele (pošta) s tím, že v případě nepřevzetí z jakéhokoliv důvodu se písemnost považuje za doručenou třetím dnem následujícím po dni, v němž se pošta pokusila provést doručení.

V.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Jeden obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a tři objednatel.
2. Obě strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je v plném souladu s jejich vůlí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Platnosti i účinnosti tento dodatek nabývá podpisem oběma smluvními stranami.

V Chrudimi dne **22-04-2015**

Za objednatele:


.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města

 **MĚSTO
CHRUDIM**

V Hradci Králové dne 17.4. 2015

Za zhotovitele:

MATEX HK
s.r.o.
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807
.....
Martin Žítek
jednatel společnosti

Krycí list nabídky

v jednacím řízení bez uveřejnění

„Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim – Dodatek č. 1“

zadávanou dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – jednacím řízení bez uveřejnění

Údaje o uchazeči

Obchodní firma nebo název	MATEX HK s.r.o.
Sídlo	Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČ	25968807
DIČ	CZ25968807
Telefon	495 401 592
Fax	495 4001 606
E-mail	info@matex.org; mokra@matex.org; dorazil@matex.org
IDDS	ejkkhy2
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Michal Dorazil a.t.

Cenová nabídka

Smluvní cena víceprací:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Práce, které budou provedeny nad rámec smlouvy ze dne 27.02.2015	332 968,50 Kč	69 923,40	402 891,90 Kč

V Hradci Králové dne 3.4. 2015

MATEX HK
s.r.o.
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

Martin Žítek, jednatel společnosti MATEX HK s.r.o.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníků v ul. Škroupova a Palackého třída, Chrudim

Objekt: SO 103 CHODNÍKY UL. ŠKROUPOVA - U.N. - VÍCE PRÁCE

Objednatel: Město Chrudim

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Místo: Chrudim

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Datum: 2. 4. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace

1	221	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 150 mm	m2	166,050	205,00	34 040,25
---	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"více práce"

"sanace chodník II.úsek"112,3+43,5

155,800

"sanace vjezd"10,25

10,250

Součet

166,050

Celkem

34 040,25

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: REKONSTRUKCE ULICE ČS. ARMÁDY A PŘEMYSLA OTAKARA, CHRUDIM
Objekt: SO 102 KOM. UL. ČS. ARMÁDY II.ČÁST-U.N.- VÍCE PRÁCE

Objednatel:

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Místo: Chrudim

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Datum: 2. 4. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace

1	221	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 150 mm	m2	313,200	205,00	64 206,00
---	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"více práce - úsek ul. Přemysla Otakara - Rooseveltova"

"sanace chodník"

263,4+37,1+1,5+2,1+0,6+2,8+0,8+2,8+0,8+0,7+0,6

313,200

Celkem

64 206,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: REKONSTRUKCE ULICE ČS. ARMÁDY A PŘEMYSLA OTAKARA, CHRUDIM
 Objekt: SO 103 KOMUNIKACE UL. PŘEMYSLA OTAKARA-U.N.-VÍCE PRÁCE

Objednatel: Město Chrudim
 Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.
 Místo: Chrudim

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.
 Datum: 2. 4. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace

1	221	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním KSC I, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	1 138,500	205,00	233 392,50
---	-----	-----------	--	----	-----------	--------	------------

"více práce"

"sanace chodníky" (69+123,5+465,5)+(236+166+38)-8,411

1 089,589

"sanace vjezdy" 40,5+8,411

48,911

Součet

1 138,500

4	592	592452660	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: antracit tvarově jednoduchá dlažba 20 x 10 x 8	m2	8,579	155,00	1 329,75
8,411*1,02					8,579		

Celkem

234 722,25