

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 14.1.2009

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemková úprava s
upřesněním přídělů v k.ú. Lavičné**“, včetně geodetických prací,
kterou uzavřely níže uvedené strany
dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.,
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

název:

**Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický
kraj,**

adresa:

B.Němcové 231, 530 02 Pardubice

ve věcech smlouvy zastoupený ředitelem: Ing. Miroslav Kučera

tel.: +420 727 966 745

e-mail: m.kucera1@spucr.cz

ve věcech technických zastoupený: Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy

tel.: +420 725 189 452

e-mail: m.simek1@spucr.cz

ID DS: z49per3

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: 19-3723001/0710

IČ/DIČ 01312774/ není plátcem DPH

2. Zhotovitel

název:

**Sdružení firem Agroprojekce Litomyšl,
spol. s r.o. a GAP Pardubice s.r.o.** na základě
smlouvy o sdružení ze dne 14.11.2008,
reprezentované firmou:

reprezentant sdružení: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

adresa: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

odpovědný zástupce: ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

oprávněn smluvně jednat: ing. Jaroslav Jakoubek

zástupce pro technické otázky: ing. Jaroslav Jakoubek

bankovní spojení: GE MONEY Bank a.s.

číslo účtu: 341302-664/0600

IČ/DIČ : 64255611/CZ64255611

tel.: 465 423 691-4

e-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz

účastník sdružení: GAP Pardubice s.r.o.

adresa: Pražská 135, 530 06 Pardubice

odpovědný zástupce: ing. Zbyněk Pilař, jednatel

Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ (ust. § 22 odst. 6 citovaného zákona).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování „Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přidělů v k.ú. Lavičné“ (dále jen „KPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí.

III. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k tomu, že objednatel neeviduje žádné nerealizované požadavky vlastníků pozemků na vytyčení a stabilizaci hranic pozemků (fakturační celek 3a), bude faktura zhotovitele č. 271/2012 ze dne 15.11.2012 považována ve smyslu čl. VII., bodu 3. Smlouvy o dílo za poslední a „konečnou“.

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (bez DPH)	1 810 560,- Kč
Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (s DPH)	2 171 377,- Kč
Konečná vyfakturovaná a uhrazená cena díla (bez DPH)	1 723 560,- Kč
Konečná vyfakturovaná a uhrazená cena díla (s DPH)	2 066 977,- Kč

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.


IV.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 14.1.2009, který nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 20.4.2015


Za objednatele:



Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Svitavy
Míladý Horákové 10
568 02 Svitavy

Za zhotovitele:



Ing. Jaroslav Jakoubek
Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

AGROPROJEKCE LITOMYŠL
spol. s r.o.
Rokycanova 114, (3)
568 01 VYSOKÉ MÝTO

KRYCÍ LIST

**k dodatku č. 3 smlouvy o dílo na zpracování komplexních pozemkových úprav s upřesněním
přídělů v k.ú. Lavičné**

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	Termín ukončení (počet měsíců od uzavř. smlouvy)
Přípravné práce - ucelená část č. 1						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu	katastrální území	1	64 500	64 500	10 (listopad 2009)
1b	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	katastrální území	1	5 000	5 000	10 (listopad 2009)
	Doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	katastrální území	1	60 000	60 000	
1c	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	243	500	121 500	15 (duben 2010)
	dtto - v trvalých porostech	ha	21	1 000	21 000	
1d	Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření vnějšího obvodu upravovaného území vč.ZPMZ, geometrických plánů a stabilizace	100 bm	158	2 200	347 600	20 (září 2010)
	Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření vnitřního obvodu upravovaného území vč.ZPMZ, geometrických plánů a stabilizace	100 bm	35	2 400	84 000	20 (září 2010)
1e	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2, jejich vytyčení a stabilizace	100 bm	0	2 400	0	-
1f	Zpracování soupisu nároků vlastníků	ha	252	600	151 200	30 (červenec 2011)
1g	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	252	230	57 960	28 (květen 2011)
Přípravné práce celkem (1a - 1g) bez DPH					912 760	
Návrhové práce - ucelená část č. 2						
2a	Zpracování plánu společných zařízení, výškopisné zaměření v nezbytném rozsahu, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,	ha	252	700	176 400	30 (červenec 2011)
2b	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí	ha	252	1 200	302 400	38 (březen 2012)
2c	Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace	paré	5	8 000	40 000	40 (květen 2012)
Návrhové práce celkem (2a - 2c) bez DPH					518 800	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č. 3						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	20	1 500	30 000	do 2 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	50	200	10 000	
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	252	1 000	252 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a - 3b) bez DPH					292 000	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1a-1g) bez DPH	912 760 Kč
2. Návrhové práce celkem (2a-2c) bez DPH	518 800 Kč
3. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH	292 000 Kč
Cena díla celkem bez DPH	1 723 560 Kč
DPH 19%	24 605 Kč
DPH 20%	318 812 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 066 977 Kč

AGROPROJEKCE LITOMYŠL
spol. s r.o. (3)
Rokycanova 14,
566 01 VÝŠKÉ MÝTO