

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 6. 2019

„Alej a mokřadní biotop u Velehradského kláštera“

Obec Velehrad

se sídlem: Hradištská 231, 687 06 Velehrad
IČ: 00291536
Bankovní spojení: 1543059329/0800
Zastoupena: Mgr. Alešem Mergentalem, starostou

dále jen „Objednatel“

a

Ing. Ladislava Nagyová GARD&N s.r.o.

se sídlem: Hradištská 250, 686 03 Staré Město
IČ: 26954575
DIČ: CZ26954575
Zastoupen: Ing. Ladislava Nagyová
Bankovní spojení: KB a. s., č. ú. 43-914800207/0100
Obchodní rejstřík: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46814

dále jen „Zhotovitel“

ve smlouvě společně jako „Smluvní strany“

uzavírají společně tento dodatek ke smlouvě o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Z důvodu administrativní chyby v rozpisu termínů fakturace se opravuje částka k fakturaci po ukončení realizace o 2 500,- Kč bez DPH za vedlejší rozpočtové náklady, které do ceny omylem nebyly zahrnuty. Celková cena díla ve výši 775 779,- Kč bez DPH se nemění.
- 1.2 Odstavec 3.3 článku III. Cena díla se ruší a nahrazuje se textem:
Dohodnutá cena bude hrazena na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě vystavených faktur v následujících termínech:
 - po ukončení realizace – k datu 25.11.2019 na částku 685 390,70 Kč bez DPH
 - po prvním roce následné péče – k datu 25.11.2020 na částku 30 129,60 Kč bez DPH
 - po druhém roce následné péče – k datu 25.11.2021 na částku 30 129,60 Kč bez DPH
 - po třetím roce následné péče – k datu 25.11.2022 na částku 30 129,60 Kč bez DPH.Nedílnou součástí faktury musí být oběma stranami odsouhlasený soupis provedených prací.

Článek VII.

Závěrečná ujednání

- 7.1 Ostatní ustanovení, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
- 7.2 Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
- 7.3 Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Velehradě dne 9.7.2020

V VELEHRADĚ dne 9.7.2020



Mgr. Aleš Mergental, starosta

za Objednatele



Ing. Ladislava Nagyová, jednatel

za Zhotovitele