

Zakázka č.: 17 3 099

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. 038/10-1/17 z 12.6.2017 uzavřené mezi:

Zhotovitel: **Vodní zdroje Holešov a.s.**
Tovární 1423/7, 769 01 Holešov
zastoupena Ing. Milošem Krybusem, ředitelem a.s. na základě zmocnění
ze dne 8.7.2014
IČ: 46900021 DIČ: CZ46900021
bank. spoj.: ČSOB Zlín č. ú.: 379776953/0300
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 814

a

Objednatel: **Obec Bolatice**
Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice
zastoupená Mgr. Herbertem Paverou, starostou obce
IČ: 00299847 DIČ: CZ00299847

I.

Smlouva o dílo č. 038/10-1/17 ze dne 12.6.2017 se po vzájemné dohodě výše uvedených smluvních stran mění takto:

1. V článku II. Doba plnění se v odst. 2.1.3. mění termín řádného ukončení a předání díla **nejpozději do 8.12.2017**, a to z důvodu prodloužení MěÚ Hlučín s vydáním Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami (žádost podána 2.8.2017, Rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.10.2017).

II.

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Dodatek č. 1 schválila Rada obce Bolatice na 72. Radě obce dne 30. října 2017, č. usn. 222/72/k.

V Holešově dne 27.10.2017

V Bolaticích dne 6.11.2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Miloš Krybus
ředitel společnosti
Vodní zdroje Holešov a.s.

Mgr. Herbert Pavera
starosta obce Bolatice

Vodní zdroje Holešov a.s.
Tovární 1423, 769 01 Holešov
IČ 46900021 DIČ CZ46900021

Obec Bolatice
Hlučínská 3
747 23 BOLATICE
IČ 00299847