

## Změnový list pro služby

Evidenční číslo a název smlouvy:

532 151 0015.20669.2200 I/26 D5 – Stod; DSP, IČ k SP – bez BIM

Název plnění:

I/26 D5 – Stod; DSP, IČ k SP – bez BIM

Číslo ZBV:

**2. § 31**

Strany smlouvy na realizaci výše uvedeného plnění uzavřené dne 19.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Konzultant: Společnost SUDOP GROUP\_Střední projekty\_BIM 2021, Správce a Společník 1 SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, IČ: 25793349

Popis Změny:

Předmětem této Změny je úprava rozsahu plnění z důvodu ukončení prací na projektové dokumentaci DSP v rozpracovanosti z důvodu zrušení žádosti o územní rozhodnutí a přijetí odlišného postupu přípravy záměru. Oproti původně odsouhlasenému rozsahu v rámci Dodatku č. 1, zahrnujícímu majetkoprávní činnost, aktualizaci dopravního modelu, aktualizaci báňského znaleckého posudku a technickou pomoc související se stavbou I/26 D5 - Stod, které nebyly součástí původní Smlouvy, dochází s ohledem na výše uvedené ukončení prací na projektové dokumentaci DSP k plnění pouze v oblasti aktualizace dopravního modelu, aktualizaci báňského znaleckého posudku a částečně v oblasti technické pomoci. Zbývající část dodatečných služeb, řešených v rámci Dodatku č. 1 (ZBV č. 1), se touto Změnou odečítá a k jejich plnění tak nedochází (majetkoprávní činnost a zbývající část technické pomoci). K odpočtu dochází při stejné hodinové sazbě jako byla uvedena ve Smlouvě, a tedy stejné hodinové sazbě, se kterou bylo uvažováno v rámci Dodatku č. 1. Vzhledem ke skutečnosti, že touto Změnou dochází k odchylce v rozsahu plnění, které bylo již předmětem Změny dle § 31 Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017), je i tato Změna administrována v rámci § 31.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-5 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 004 000,00</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Objednatel a konzultant se dohodli, že u výše Smlouvy, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list pro služby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti objednatele a konzultanta sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a konzultanta své podpisy.

**Objednatel** (oprávněná osoba Objednatele  
dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)

jméno

Ing. Miroslav Blabol, DiS.

podpis

**Konzultant**

jméno

Ing. Martin Chrastil  
Ing. Ivan Pomykáček

podpis