

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.9.2020

stavba: **Park na ul. 6.srpna v Horní Suché – hrací prvky**

I.

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL

Obec Horní Suchá

na adrese:	Sportovní 3/2, 735 35 Horní Suchá
oprávněná osoba ve věcech smluvních:	Ing. Jan Lipner, starosta obce
IČ:	005 75 917
DIČ:	CZ 005 75 917
kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Kateřina Pietraszek
e-mail:	pietraszek@hornisucha.cz
telefon, fax:	+420 731 102 391

dále jen objednatel

2. ZHOTOVITEL

VARREA Playgrounds s.r.o.

se sídlem:	Oráčova 1327/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
jednající:	Ing. Vít Rogelböck
IČ:	07737866
DIČ:	CZ07737866
číslo účtu:	2301558867/2010
bankovní spojení:	Fio banka a.s.
telefon, fax, e-mail:	+420 777 937 591, vit.rogelbock@gmail.com

dále jen zhotovitel

II.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem ke smlouvě se mění a doplňují tyto články smlouvy:

Článek III. Předmět smlouvy odst. 1

Rozsah předmětu smlouvy se rozšiřuje o vícepráce:

- dodávka kačírku pro dopadovou plochu lanové lodi ve tvaru elipsy za cenu **1 613,10 Kč** bez DPH

Rozsah předmětu smlouvy se snižuje o méněpráce:

- neprovedení betonových obrubníků 50/200/1000 lemujících dopadové plochy pro houpačku a lanovou loď za cenu **12 000,- Kč** bez DPH

Zbývající odstavce článku III. zůstávají v původním znění.

Článek VII. Cena díla odstavec č. 2:

Cena díla se zvyšuje/snižuje o cenu více/méněprací:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	celkem vč. DPH
Cena díla celkem dle SOD	1 476 700,00	310 107,00	1 786 807,00
Vícepráce	1 613,10	338,75	1 951,85
Méněpráce	12 000,00	2 520,00	14 520,00
Cena díla celkem	1 466 313,10	307 925,75	1 774 238,85

Zbývající odstavce článku VII. zůstávají v původním znění.

III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven **ve čtyřech** stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel dvě.
2. Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo nekomentované články smlouvy zůstávají v původním znění.
3. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou Obce Horní Suchá dne **29.10.2020**.

V Horní Suché dne 11. 11. 2020

za objednatele


Ing. Jan Lipner
starosta obce

V Horní Suché dne 16. 11. 2020

za zhotovitele


Ing. Vít Rogelböck
jednatel