

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 28. 8. 2018

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 Dejvice
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn. Pr 1342
Zastoupený: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
- ve věcech technických: Aleš Pachman, tel. 602 251 737, e-mail: ales.pachman@as-po.cz
Blanka Olejníková, tel. 602285 377, e-mail: blanka.olejnikova@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: PANTA-Š, spol. s.r.o.
Sídlo: Nešverova 693/1, 779 00 Olomouc
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 18713
Zastoupený: Ing. Miloslavem Šitavancem, jednatelem
Korespondenční adresa: Slatinice 251, 783 42 Slatinice
IČO: 25816985
DIČ: není plátcem DPH
ID datové schránky: ar4sa9i
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2300657732/2010
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Šitavanc, tel. 776 695 569, e-mail: europosta@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XI. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce: Chrudim, Na Rozhledně – zateplení objektu – Na Rozhledně – projektová dokumentace uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 28. 8. 2018. Tímto dodatkem č. 1 se ruší stávající znění čl. II. a III. smlouvy a nahrazuje novým zněním:

1) Článek II. Termín a místo plnění

Termín zahájení: dle čl. XI. odst. 2. této smlouvy

Termín ukončení plnění vč. předložení stavebního povolení vč. nabytí právní moci a dalších dokladu dle čl. I. písm. b) této smlouvy a činí:

Místo plnění:

do: 31. 3. 2019
vojenská ubytovna Chrudim
Na Rozhledně 880, 237 01 Chrudim

2) Článek III. Cena Díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

Cena dle smlouvy: 354 000 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1: 25 500 Kč
Cena dle smlouvy a dodatku č. 1: 379 500 Kč

slovy: „třístasedmdesátdevět tisíc pět set korun českých.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Smlouva se doplňuje o přílohu číslo 1 – cenová nabídka na vícepráce

V Praze dne 28. 02. 2019

Za objednatele:


v zastoupení
Ing. Pavel KOLOUCH

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
AS-PO Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
17 IČO: 60460580

V Olomouci dne 28. 02. 2019

Za zhotovitele:


PANTIN-Š spol. s r. o.
INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ
OBCHODNÍ A PROJEKČNÍ FIRMA
ATELIER:
783 42 SLATINICE 251
IČO 258 16 985

PANTA-Š, spol. s.r.o.
Ing. Miloslav Šitavanc
jednatel