

## Smlouva o dílo

č. zhotovitele 633/2016

č. objednatele .....

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

### Dodatek č.1

#### I. Smluvní strany

##### 1.1.OBJEDNATEL:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupena : Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti

IČ : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : KB Přerov č.ú. 2307831/0100

Telefon : 581 299 111

E-mail : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č.675  
(dále jen objednatel)

##### 1.2.ZHOTOVITEL:

**Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.**

Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice

Statutární zástupce : Petr Zdráhal, jednatel společnosti

IČ : 46581367

DIČ : CZ46581367

Bankovní účet : KB Přerov č.ú.: 683149-831/0100

Telefon : 603 485 380

Fax : .....

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C vložce č. 3500  
(dále jen zhotovitel)

**1.3.**Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu bez prodlení o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Z důvodu chybného výpočtu výměry v rozpočtu stavby byla přepočtena výměra u pol. č.19 kód 583312010 v objektu IO 01.1 Stoka Jezerská viz. příloha „Rozpočet stavby“. Na základě toho se smluvní strany dohodly na dodatku č.1 k původní SoD č.633/2016 ze dne 1.4.2016 v tomto znění:



Cena za dílo se v čl. V. původní SOD č.633/2016 mění v důsledku změny vypočtené výměry takto :

#### **V. Cena za dílo**

Původní cena díla: 4 969 346,- Kč bez DPH

Navýšení ceny: 136.789,- Kč bez DPH

**Nová cena díla: 5.106.135,- Kč bez DPH**

(slovy:pětmilionůstošesttisícstotřicetpětkorun)

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43.DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 633/2016 nedotčená tímto dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti .

Dodatek č.1 k SoD č. 633/2016 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a dva výtisky objednatel.

#### **Přílohy:**

Rozpočet stavby

V Přerově dne 20.6. 2016


V Přerově dne 30.6.2016

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Petr Zdráhal  
jednatel společnosti



Ing. Miroslav Dundálek  
ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.  
Štřava 482/21, Přerov I-Město  
750 02 Přerov