



VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s. r. o.
tel.: 543 428 411
info@premislvesely.cz

sml. 0916/ÚIS/13
dod. 2 1069/ÚIS/13

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5613054043.02

(ORG 2973)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 13091

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 18.1.2013
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení investic, Ing. Pavel Cigánek, tel. 724 532 776
technický dozor, Ing. Lenka Lepilová, tel. 543 433 282, 606 676 359

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: „Sdružení Cyrilská“
podle smlouvy o sdružení ze dne 7.1.2013
se sídlem PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

Vedoucí účastník sdružení:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
se sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
zastoupený Přemyslem Veselým, jednatelem a ředitelem společnosti
IČ: 25342100
DIČ: CZ25342100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1014035372/5500
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 27069
Pověření zaměstnanci:
Přemysl Veselý a jím pověřený stavbyvedoucí, tel. 543 428 411

(dále též jen vedoucí účastník sdružení nebo „Veselý“)

Účastník sdružení:

VHS plus, spol. s r.o.
se sídlem Dobšická 17, 670 21 Znojmo
zastoupený Ing. Stanislavem Hahnem, Ing. Pavlem Benešem, Ing.
Jaroslavem Krčálem - jednatelem společnosti
IČ: 46992138
DIČ: CZ46992138
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 8545
(dále též jen účastník sdružení nebo „VHS“)

Sdružení je zastoupené vedoucím účastníkem sdružení:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
se sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
odd. C., vl. 27069
IČ: 25342100
DIČ: CZ25342100
jejímž jménem jedná:
Přemysl Veselý, jednatel a ředitel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

název akce :

„Brno, Cyrilská, Mlýnská II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Smluvní strany se dohodly na úpravě dílčího plnění díla v návaznosti na rozpracovanost díla.

V. Platební podmínky

Původní znění čl. V, odstavce 2 se ruší a nahrazuje se novým zněním:

2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce vyplývající z odsouhlaseného věcného a objemového harmonogramu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

1.805.000,- Kč bez DPH

7.2.2014

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 1. dílčí faktury :

- frézování živičné vozovky
- přípravné práce a výkop rýh kanalizace
- pokládka kanalizačního potrubí
- realizace kanalizačních přípojek

výše dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

5.630.000,- Kč bez DPH

21.4. 2014

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 2. dílčí faktury :

- výkop rýh kanalizace a pokládka kanalizačního potrubí
- realizace kanalizačních přípojek
- obnova vozovky

výše dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

4.162.063,- Kč bez DPH

20.5.2014

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 3. dílčí faktury :

- dokončovací práce kanalizace a kanalizační přípojky
- pokládka vodovodního potrubí
- obnova vozovky
- uliční vpusti

výše dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

4.528.787,- Kč bez DPH

1.7.2014

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 4. dílčí faktury :

- dokončovací práce na pokládce vodovodního potrubí
- dokončovací práce vodovodní přípojky
- odvodnění komunikace
- obnova vozovky

XIV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 2 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram prací

V Brně dne - 5. 12. 2013

Za objednatele:

V Brně dne - 2. 12. 2013

Za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 602 00 Brno

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100
-2-

.....
za „Sdružení Cyrilská“
na základě Smlouvy o sdružení ze dne 7.1.2013
PŘEMYSL VESELÝ stavební a
inženýrská činnost s.r.o.
za kterou jedná
Přemysl Veselý, jednatel společnosti

HARMONOGRAM

Brno, Cyrilská, Mlýnská II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

rok		2013												2014												Cena jednotlivě
únor	březen	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Zahájení stavebních prací																										
Prodaní stavebního práva																										
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu																										
SO 10 Rekonstrukce kanalizace																										
SO 11 Rekonstrukce kanalizačních přípojek																										
SO 20 Rekonstrukce vodovodu																										
SO 21 Rekonstrukce vodovodních přípojek																										
SO 30 Obnova vozovky																										
SO 31 Odvodnění komunikace																										
SO 90 Veřejné osvětlení																										
SO 91 Ostatní náklady																										
Ukončení stavebních prací																										
Měsíční čerpání bez DPH 21%																										
Dle zákona dle SOD bez DPH 21%																										
18 505 539																										

Lhůta výstavby: 273 kalendářních dnů

- 5. 12. 2013

Průběh vývoje v období 1990–2000

za objednatele:

2013.12.2

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100

za dodavatele:
"Sdružení Cyrílská"
zastoupené: