

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

„Kladno – VKM, úpravy suterénu na archiv“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-506/20
Číslo zakázky: 10500120
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** Jiří Weber
Adresa: Londýnská 2604/6, 430 03 Chomutov
IČO: 63167425
DIČ: CZ5611091343
Zastoupený: Jiřím Weberem

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování provedených prací na základě skutečném plnění rozsahu díla. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více a méně prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2020**, který je přílohou tohoto dodatku.

- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly v souvislosti s rozšířením plnění díla na změně termínu dokončení. Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje termín dokončení plnění předmětu díla v článku 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

- Dokončení plnění předmětu díla: **26. 2. 2021**

- 2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA DÍLA, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	1 285 600,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	109 300,00 Kč
Celková cena bez DPH	1 394 900,00 Kč
DPH 21 %	292 929,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 687 829,00 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-506/20 (**Kladno – VKM, úpravy suterénu na archiv**), uzavřené dne 24. 11. 2020 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-506/20 (**Kladno – VKM, úpravy suterénu na archiv**), uzavřené dne 24. 11. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou smlouvou o dílo č. R-506/20 (**Kladno – VKM, úpravy suterénu na archiv**), uzavřené dne 24. 11. 2020.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 23. 2. 2021

V Chomutově dne 23. 2. 2021


OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



Jiří Weber, jednatel společnosti

