

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 4. 2020, evid. Č. objednatele OD/08/2020

(dále jen dodatek)
uzavřený podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

OBJEDNATEL:

Město Chrastava

se sídlem: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

Zastoupené: Ing. Michael Canov, starosta

IČ: 00262871

Bank. spojení: Sberbank CZ, a.s.

bankovní účet: 4200099074/6800

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech Smlouvy:

Ing. Michael Canov, starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických:

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava

Ing. Daniel Fadrhonc, inv. referent

(dále jen Objednatel)

ZHOTOVITEL:

WELIDO Int. s.r.o.

se sídlem: Novoměstská 2614, 407 47 Varnsdorf

Zastoupená: Michal Musil, jednatel

IČ: 08403406

DIČ: CZ08403406

Bank Spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

bankovní účet: 1147569001/2700

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech Smlouvy:

Michal Musil, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických:

Petr Snopek, provozní ředitel

Pavel Musil, obchodně technický zástupce

Zdeněk Černošek, stavbyvedoucí

(dále jen Zhotovitel)

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku:

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 7.4.2020 je prodloužení termínu dokončení, které je způsobeno rekonstrukce elektrického vedení v rámci stavby ČEZ Distribuce a.s., která se oproti původnímu předpokladu realizace do 12/2020 zpozdila a nebyla v letošním roce ani zahájena. Stavba bude realizována v průběhu roku 2021.
2. Tento dodatek ruší znění čl. 3 *Doba plnění, bod 3.1* a nahrazuje jej následujícím zněním:

3.1 Termín dokončení díla: 30.6.2021 (Termín se může změnit v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí sítě ČEZu, která je podmínkou realizace této akce. V případě prodloužení termínu z tohoto důvodu, bude prodloužení termínu dokončení řešeno pouze zápisem ve stavebním deníku)

II. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
4. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno originální vyhotovení tohoto dodatku.

V Chrastavě dne 25.11.2020

Za objednatele



Ve Varnsdorfu dne

WELIDO Int. s.r.o. ⑤

Novoměstská 2614, 407 47 Varnsdorf

IC: 08403406, DIČ: CZ08403406

Tel: +420 778 533 512

Email: Info@welido.cz, web: www.welido.cz

Za zhotovitele



MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: (+420) 482 363 812 fax: (+420) 485 143 344

**Doložka o schválení
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Zveřejněno

Zadávací řízení

Popis:

Dodatek č. 1 – VO, lokalita „Na Hůrce“

Číslo smlouvy:

OD/15/2020

**Schváleno usnesením
ZM / RM ze dne:**

RM 23.11.2020

Číslo usnesení:

2020/18/XXVI

Nad rámec zákona bude tato smlouva po podpisu obou
smluvních stran uveřejněna v registru smluv

**Datum vystavení
doložky:**


24.11.2020

Vyřizuje

Martina Cellerová

Podpis/razítko




Ing. Michael Canov
starosta