



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. O/18/073

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: **O/18/073_ O/18/638 D1**

Číslo zhotovitele: **M180316-1**

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město

Číslo účtu: 32606621/0100

Zastoupená: Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou představenstva
a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: Marcela Konečná, VO – nákupu a zásobování

ve věcech technických: Ing. Irena Pavlíčková, VO – investic

Ing. Petr Novák, V - oddělení provozu sítí CZT

2. Zhotovitel: MOTeC spol. s r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 9294

IČ: 47903392 DIČ: CZ699002617

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Brno - venkov

Číslo účtu: 27 – 9623040237/0100

Zastoupená: Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou,
jednatelkou společnosti

Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:

Ing. Stanislav Hanák, ředitel společnosti

Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:

Libor Kočvara, projektový manažer

II. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/18/073 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast ul. Úvoz“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny rozsahu předmětu smlouvy a vyčíslení s tím spojených více a méně prací. Dále tento dodatek řeší změnu doby plnění vyvolané nutností provozování provizorního parovodu dle požadavku odběratelů tepla i po zahájení topné sezony.

III. Předmět dodatku

1. Dodatkem č. 1 se doplňuje čl. II o následující odstavce.
 3. *Vzhledem k nutnosti změn oproti prováděcí projektové dokumentaci, které byly vyvolány technickým řešením kolizních situací při postupu výstavby, byly tyto pojmenovány a zaznamenány do stavebního deníku a následně oceněny ve výkazu více méně prací.*
2. Dodatkem č. 1 se mění odstavec 1. čl. III a nahrazuje se níže uvedeným zněním.

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.

<i>Původní celková cena díla bez DPH</i>	<i>58.436.539,- Kč</i>
<i>Vícepráce celkem bez DPH</i>	<i>3.143.914,- Kč</i>
<i>Méněpráce celkem bez DPH</i>	<i>3.351.374,- Kč</i>
<i>Rozdíl celkem bez DPH</i>	<i>- 207.460,- Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>58.229.079,- Kč</i>

(slovy: padesátosm milionů dvě stě dvacet devět tisíc sedm set desát devět korun českých).

3. Dodatkem č. 1 se mění odstavec 2. čl. IV a nahrazuje se níže uvedeným zněním.
 1. *Časový harmonogram provedení díla:*
 - 2.1. *předání staveniště a zahájení prací* *do 30.04.2018*
 - 2.2. *dokončení montáže, zprovoznění díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla* *do 25.08.2018*
 - 2.3. *zapravení dotčených povrchů* *do 16.11.2018*
 - 2.4. *předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla* *do 16.11.2018*
 - Pozn. Změna termínu zapravení povrchů a předání díla je způsobena ukončením provozu provizorních parních rozvodů*

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.



4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne: 31 -10- 2018

Za objednatele:


.....
 **TEPLÁRNY BRNO**
Teplárny Brno, a.s.
Okružní 25, 638 00 Brno
IČ: 46347534
DIČ: CZ46347534
Mgr. Petr Hladík 8
předseda představenstva

Za zhotovitele:


.....
 **M.T.C**[®]
spol. s r.o.
Silnice 4, 634 00 Brno
IČ: 479 03 392 DIČ: CZ699002617
Tel./fax: 543 255 892, 543 254 674
Mgr. Kateřina Nádeníčková
jednatelka společnosti
.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel