

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614054091.1 (ORG 5144)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Investiční akce: **„Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady“
– lokalita 1 – Sokolské koupaliště**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřen podpisem této smlouvy: Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru
investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú. : 43-9497300287 /0100

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské komunikace a. s., Rennská třída 1a, 657 68 Brno,
společnost je zapsána l. l. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí oddělení pozemních staveb
Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: PM Realstav Invest s.r.o., Rosická 333, 664 17 Tetčice
Zastoupený: Ing. Michaelou Dvorskou, zmocněncem na základě plné moci ze dne
9.7.2014
IČ: 29181453
DIČ: CZ 29181453
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č. ú.: 259228215/0300

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63765.

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně čl. VI. smlouvy o dílo (č. 5614054091 u objednatele) uzavřené dne 1. 12. 2014.

Text článku VI. Staveniště, odst. 1 se nahrazuje textem, který zní:

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy o dílo. O předání staveniště bude pořízen zápis.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Doložka


Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/002 dne 9. 12. 2014

V Brně dne 10 -12- 2014

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:


za statutární město Brno
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-


za PM Realstav Invest s.r.o.
Patrik Lutonský
jednatel

PMrealstav

PM Realstav Invest s. r. o.
Posická 333, 664 17 Tetčice
IČ: 29181453, DIČ: CZ29181453
www.pmrealstav.cz

①